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Παραδοχές και μεταρρυθμίσεις 
στα δημόσια έργα

Π ολλές φορές έχω την εντύπωση ότι ο 
«πολιτικός» χρόνος είναι πιο πυκνός 
και τρέχει πιο γρήγορα από τον «φυσι-

κό» χρόνο. Η τρέχουσα χρονική περίοδος χαρα-
κτηρίζεται από έντονη κινητικότητα και ανακατά-
ταξη στον πολιτικό χώρο. Οι πολίτες στην φετινή 
ευρώ-κάλπη έδωσαν την δική τους απάντηση σε 
όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο το γεγονός ότι, μετά τα αποτελέσματα των ευ-
ρωεκλογών, ακούμε εκπροσώπους της ελληνικής 
κυβέρνηση να χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό 
«ο σοφός λαός», σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να 
πείσουν τους πολίτες ότι «έλαβαν το μήνυμα».

Έχει περίτρανα αποδειχθεί ότι μία ψύχραιμη και 
τεκμηριωμένη κατανόηση της πραγματικότητας 
είναι προαπαιτούμενο για να εντοπίσει και να εξε-
τάσει κανείς τις επιλογές που έχει και στη συνέχεια 
να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Εμείς δε, οι μη-
χανικοί της κατασκευής, τόσο λόγω επιστημονικής 
ιδιότητας αλλά κυρίως λόγω της φύσης της εργα-
σίας μας, γνωρίζουμε καλύτερα από όλους πόσο 
σημαντική είναι η συλλογή δεδομένων και η αντι-
κειμενική τους αξιολόγηση για κάθε κατασκευαστι-
κό «βήμα». Αυτή είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος 
για να προσεγγίσει κανείς όλες τις παθογένειες του 
χώρου των δημόσιων έργων. 

Είναι γεγονός ότι στον κλάδο μας έχουν συντελε-
στεί αρκετές μεταρρυθμίσεις. Είναι, επίσης, γεγονός 
ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις περάσαν μία με-
γάλη και δύσκολη περίοδο προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της τεράστιας ύφεσης του κλάδου στα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης. Σήμερα, βρισκόμαστε σε μία 
περίοδο όπου γίνεται προσπάθεια σταθεροποίη-
σης και εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριό-
τητας. Ακόμη, όμως, δεν έχουμε φθάσει στο σημείο 
εκείνο όπου μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα 
της λειτουργίας των επιχειρήσεών μας. 

Ο τομέας γενικά των κατασκευών επηρεάζεται 
άμεσα από τρεις βασικούς παράγοντες: την Οικο-
νομία, την Νομοθεσία – Θεσμικό Πλαίσιο και τέλος 
από τη Διάρθρωση του κλάδου. Εξαιρώντας τον 
παράγοντα της Οικονομίας, βελτιστοποιώντας τους 
άλλους δύο παράγοντες με μεταρρυθμίσεις, δημι-
ουργώντας συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και υι-
οθετώντας, πραγματικά και όχι στα λόγια, τις γενικές 
αρχές των δημοσίων συμβάσεων και των ευρωπαϊ-
κών οδηγιών μπορεί να επιτευχθεί στην ουσία του ο 
εκσυγχρονισμός του κλάδου χωρίς να επιβαρύνει τα 
δημοσιονομικά του Κράτους. Πολλές, δε, φορές, εμείς 
οι ίδιοι, αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι ένα 

υγιές και κυρίως σταθερό επιχειρηματικό περιβάλ-
λον έχουμε ζητήσει μετ’ επιτάσεως τις απαιτούμενες 
διαρθρωτικές αλλαγές, υποβάλλοντας συγκεκριμέ-
νες προτάσεις στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Σήμερα, η προσπάθεια του Υπουργείου να αντι-
μετωπίσει το ζήτημα της αναθεώρησης των τιμών 
με ημίμετρα και όχι με βάση τις προβλέψεις του 
θεσμικού μας πλαισίου και συγκεκριμένα του άρ-
θρου 153, είναι απολύτως αντισυνταγματική και 
ανίσχυρη. Επίσης, παραμένει ακόμη ανενεργή η 
νομοθετημένη μεταρρύθμιση της λειτουργίας της 
Εταιρίας προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνι-
κών έργων και μελετών. Επιλύοντας τα θεσμικά θέ-
ματα του καταστατικού ιδρύσεως της Εταιρίας και 
εκκινώντας την λειτουργία της, επιτυγχάνεται ένα 
σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, τοποθετώντας 
τα δημόσια έργα σε μία νέα εποχή. Ρυθμίζοντας 
νομοθετικά συγκεκριμένα σημεία του θεσμικού 
πλαισίου, που είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους, 
μπορεί να βελτιωθεί η υλοποίηση των δημόσιων 
συμβάσεων. Εξίσου σημαντική και αναγκαία είναι η 
στελέχωση της δημόσιας διοίκησης με ανθρώπινο 
δυναμικό και η αναβάθμιση της λειτουργίας της.

Τέλος, το πιο κρίσιμο σημείο είναι να σταματήσει 
η στρέβλωση που παρατηρείται στην διάρθρωση 
του κλάδου. Η αγορά των δημόσιων έργων τείνει 
να χαρακτηρισθεί μονοπωλιακή, με ότι αυτό συ-
νεπάγεται για την εξασφάλιση του δημοσίου συμ-
φέροντος και για την υγιή λειτουργία του κλάδου. 
Αποτελεί μοναδικό φαινόμενο για την ιστορία του 
χώρου η υπερσυγκέντρωση που παρατηρείται στις 
εταιρείες της 7ης τάξεως και η χαοτική διαφορά με 
την αμέσως επόμενη βαθμίδα. Το πάγωμα, χωρίς 
καμία απολύτως πραγματική αιτία, της λειτουργίας 
του νέου Εθνικού Μητρώου αποτέλεσε τροχοπέδη 
στην δημιουργία νέων εταιριών στην 7η τάξη. Η 
ανακοίνωση, μόλις πριν ένα μήνα, της ενεργοποί-
ησής του χωρίς καμία απολύτως αλλαγή, παρόλο 
που επιτροπές δούλεψαν επί ένα χρόνο πάνω στα 
θέματα του Προεδρικού Διατάγματος, δημιουργεί 
ερωτηματικά. Η εμμονή σε συνενώσεις έργων, με 
αποτέλεσμα πολύ υψηλούς προϋπολογισμούς δι-
αγωνισμών, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου αντα-
γωνισμού και αντίκειται στην βασική αρχή της ανα-
λογικότητας. Για την αποτελεσματική συμμετοχή 
του κατασκευαστικού κλάδου στο επιδιωκόμενο 
νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας και για την 
εξασφάλιση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος απαιτείται ένας προσεκτικός σχεδιασμός που 
θα αφορά το σύνολο του Κλάδου και όχι μόνο 
τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους.

ΜΑΡΊΑ  
ΤΣΊΟΜΠΑΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ
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Χρόνια Ελλάδα 
Χρόνια Εθνικές Υποδομές200



01

03

05

02

04

06

01  Από δεξιά προς αριστερά: Ζαφείρα Μήτρου - Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής 
ΠΕΣΕΔΕ, Γεωργία Κατσικάρη - Ταμίας ΠΕΣΕΔΕ, Μαρία Τσιομπάνου - Πρόεδρος 
ΠΕΣΕΔΕ, Φωτεινή Μπουσίου - Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΕΣΕΔΕ

02  Από δεξιά: Μωυσής Καπόν εκδότης, Έλλη Δρούλια - Υπεύθυνη οργάνωσης 
Λευκώματος ΠΕΣΕΔΕ, Ραχήλ Καπόν - εκδότης, Μαρία Τσιομπάνου  
Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ

03  Από δεξιά προς αριστερά: Μάνος Βράιλας - Γενικός Γραμματέας ΣΑΤΕ,  
Μαρία Τσιομπάνου - Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ, Γεώργιος Συριανός - Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ

04   Στιγμιότυπο εκδήλωσης:
05  Από δεξιά προς αριστερά: Αγγελική Ράλλη, Μαρία Τσιομπάνου Πρόεδρος 

ΠΕΣΕΔΕ, Ελισάβετ Κωτσάκη, Χριστίνα Ζαφειρούλη - δημοσιογράφος
06  Από δεξιά προς αριστερά: Βάιος Κυρίτσης - Αντιπρόεδρος Α της ΠΕΣΕΔΕ,  

Μαρία Τσιομπανου Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ, Βασίλης Μητσόπουλος - τέως 
Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ
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ΈΝΑ ΛΈΎΚΩΜΑ  
ΠΟΎ ΑΠΟΠΤΎΈΙ ΦΟΡΟ ΤΙΜΉΣ 
ΣΤΟΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΈΡΟ ΚΛΑΔΟ 

ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΝΑΠΤΎΞΉ 

ΚΑΘΈ ΧΩΡΑΣ:  
ΣΤΙΣ ΎΠΟΔΟΜΈΣ ΜΈ ΤΉΝ 
ΎΠΟΓΡΑΦΉ ΤΉΣ ΠΈΣΈΔΈ

H ΠΕΣΕΔΕ, με σημαντική 
παρουσία και δράση 90 
χρόνων, αποτελεί αναπό-

σπαστο κομμάτι της εξέλιξής του κα-
τασκευαστικού κλάδου και ιδιαιτέρως 
των δημοσίων έργων. Από την ίδρυσή 
της το 1933 αποτελεί την πρώτη ενι-
αία «φωνή» των εργοληπτών μηχα-
νικών διαδραματίζοντας το δικό της 
ρόλο στην εκτέλεση των δημόσιων 
και λοιπών έργων της χώρας.

Η πορεία αυτή αλλά και συνολικά 
η πορεία του κλάδου των υποδομών, 
οι προκλήσεις, τα μεγάλα έργα που 
άλλαξαν την έννοια των υποδομών 
αλλά και οι κοινωνικοπολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες που επηρέα-
σαν την εξέλιξή τους παρουσιάζονται 
σε αυτό το ξεχωριστό λεύκωμα της 
ΠΕΣΕΔΕ «200 χρόνια Ελλάδα - 200 
χρόνια Εθνικές Υποδομές».

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΌΥΣΙΑΣΗ
Η νέα αυτή πρωτοβουλία παρουσι-
άστηκε επίσημα με μεγάλη επιτυχία 
την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΜΕΔΕ 
παρουσία του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκού-
ρα, του Υφυπουργού Υποδομών Νί-
κου Ταχιάου, του Βουλευτή της ΝΔ 
- πρώην Υφυπουργού Μεταφορών 
Μιχάλη Παπαδόπουλου, του Προέ-
δρου της Κεντρικής Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ, Νίκου Μήλη, του Προέδρου 
του ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνου Μακέδου 
και πλήθους εκπροσώπων του τεχνι-
κού κόσμου.

Η Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, Μαρία 
Τσιομπάνου αναφερόμενη στους λό-
γους έκδοσης του λευκώματος τόνισε 
ότι «η επέτειος των 200 χρόνων της 
χώρας, η επέτειος των 100 χρονών 
της ίδρυσης του ΤΕΕ και η επέτειος 
των 90 χρόνων της ίδρυσης της 
ΠΕΣΕΔΕ μας δίνουν την αφορμή να 
φωτίσουμε τα τεχνικά έργα και τις 
υποδομές εκείνες που είναι απολύ-
τως απαραίτητες για τη συλλογική 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 
χώρας». Σημείωσε, δε, ότι το λεύκω-
μα «δημιουργήθηκε για να παρουσι-
άσει εντός και εκτός ελληνικών συ-
νόρων, τη σημαντική διαδρομή και 
εξέλιξη των εθνικών μας υποδομών. 
Δημιουργήθηκε για να μας θυμίσει τι Υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος

Χρήστος Σταϊκούρας,  
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Μαρία Τσιομπάνου,  
Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ

έχουμε επιτύχει, τι έχουμε “χτίσει”, να 
μας δώσει αυτοπεποίθηση και αυτο-
γνωσία και να προσφέρει ερεθίσματα 
για τη νέα κατεύθυνση».

Κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» 
στον χρόνο, δόθηκε έμφαση στα δη-
μόσια έργα της χώρας και στη συνει-
σφορά του ανθρώπινου δυναμικού 
του Τεχνικού Κλάδου σε αυτή τη με-
γαλειώδη προσπάθεια σύστασης του 
κράτους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν 
έργα, όπως δρόμοι, γέφυρες, σιδηρό-
δρομοι, δίκτυα ύδρευσης, φωτισμού, 
αποχέτευσης, σχολεία και άλλα.

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί πα-
ρουσιάσεις σε πολλές πόλεις της χώ-
ρας με τη συμμετοχή μελών από όλη 
την περιφέρεια. 

ΕΘΝΙΚΌ ΚΕΦΑΛΑΙΌ  
ΜΕ ΠΌΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΑΠΌΔΌΣΗ
Ο Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του, επεσή-
μανε τη συμβολή των έργων υποδο-
μής στην οικονομία και την κοινωνία 
υπογραμμίζοντας ό,τι: «η επένδυση 
στην κατασκευή έργων υποδομής δη-
μιουργεί ένα πάγιο εθνικό κεφάλαιο, 
δίνει πολλαπλάσια απόδοση στην 
οικονομική ανάπτυξη και προσφέρει 
καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους 
τους πολίτες». Σύμφωνα με τον κ. Στα-
ϊκούρα τα έργα αυτά έχουν οδηγήσει 
σε αύξηση του Εθνικού Εισοδήματος 
εκτιμάται στα 180 δισ. ευρώ, σωρευ-
τικά, από το 2000.

«Έχουν προγραμματιστεί, από το 
2019, έργα που ξεπερνούν τα 15 δισ. 
ευρώ. Πολλά από αυτά έχουν παρα-
δοθεί, ενώ πολλά ακόμη, μικρά και 
μεγάλα, βρίσκονται σε διαφορετικά 
στάδια υλοποίησης, αξιοποιώντας 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με 
τη συμβολή και του ιδιωτικού τομέα, 
μέσω των παραχωρήσεων και των 
Συμβάσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα. Αυτή η υλοποίηση του ανα-
πτυξιακού σχεδίου για την Ελλάδα 
του 2030, απαιτεί σκληρή δουλειά, 
μεθοδικότητα και αποφασιστικότη-
τα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό 
Υποδομών, Νίκο Ταχιάο «Με τον 
Χρήστο Σταϊκούρα, από την πρώτη 
στιγμή που αναλάβαμε τα καθήκο-



ντά μας στο Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, κληθήκαμε να αντιμε-
τωπίσουμε δύο πράγματα: Το πρώτο 
είναι η διατήρηση και η διαρκής συ-
ντήρηση των υποδομών. Διότι τα τε-
χνικά έργα έχουν μια περίοδο ζωής, 
δεν λειτουργούν για άπειρο χρόνο. Το 
δεύτερο είναι η κλιματική κρίση και σε 
αυτό μας προσγείωσε ο «Daniel» και 
ο «Elias».

Μαζί σε προτεραιότητα τα εμβλη-
ματικά έργα υποδομής αλλά και τα 
μικρότερα και παράλληλα, θα στηρί-
ξουμε και τις μικρές και μεγάλες επιχει-
ρήσεις αναθεωρώντας τις προτεραι-
ότητες και θέτοντας τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις, ώστε να διατηρή-
σουμε ισορροπίες και στην αγορά και 
στα έργα. Είμαι αισιόδοξος ότι αυτός ο 
τόπος έκανε και θα κάνει πολύ μεγάλα 
άλματα. Και σε αυτό έχουν συμβάλει 
άνθρωποι όπως εσείς, Έλληνες μη-
χανικοί και επιχειρηματίες με μικρές, 
μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις».

Ό ΝΙΚΌΣ ΜΗΛΗΣ, 
Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ
Με τη σειρά του ο Νίκος Μήλης, ο 
Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπρο-
σωπείας ΤΕΕ, εστίασε στο μέλλον 

των έργων, στην έλλειψη στελεχών - 
προσωπικού στον τεχνικό κλάδο και 
στην αναγκαιότητα ενός ολοκληρω-
μένου στρατηγικού σχεδίου που θα 
περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους 
που οδηγούν σε μια ορθή αναπτυξια-
κή πολιτική. Όπως τόνισε, υπάρχει μια 
κοινή ανησυχία για το ποιοι θα εκτε-
λέσουν, ποιοι θα υλοποιήσουν όλα 
αυτά τα έργα που ανακοινώνονται 
και ειδικά στο θέμα των μελετητικών 
και εργοληπτικών εταιριών, εκεί όπου 
διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμα 
στελεχών, θα πρέπει συντεταγμένα να 
ζητηθεί η επιστροφή έμπειρων στελε-
χών, που έφυγαν στο εξωτερικό και 
βέβαια θα πρέπει οι ίδιες οι εταιρείες 
να βελτιώσουνε θεαματικά τις πολιτι-
κές των αμοιβών». Σύμφωνα με τον 
κ. Μίλη είναι αναγκαίο ένα ολοκλη-
ρωμένο στρατηγικό σχέδιο, όπου θα 
εντάσσει μέσα όλες τις πολιτικές δημο-
σιονομικές, φορολογικές, τα ευρωπα-
ϊκά κονδύλια, «με στόχο μια ανθεκτική 
οικονομία και κοινωνία προκειμένου 
να αποφύγουμε καινούργιες κρίσεις» 
καθώς και δημοκρατικός σχεδιασμός 
στα έργα. «Για να γίνουν τα έργα θέ-
λουμε διάχυση, έργα για όλες τις εται-
ρείες -ακριβώς όπως σας είπα πριν, να 
υλοποιούνται τα έργα και να ζούμε σε 

Νίκος Μήλης, ο Πρόεδρος  
της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Κωνσταντίνος Μακέδος,  
Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ

Από δεξιά: Ξενοφών Καρκαντζός - Μέλος Δ.Ε της ΠΕΔΜΕΔΕ, Πέτρος 
Μαντάς Μέλος ΔΣ ΠΕΣΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακεδός - Πρόεδρος 
ΤΜΕΔΕ, Ιωάννης Μαχίκας - Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΜΕΔΕ

Από δεξιά: Ο Αντιπρόεδρος Α της ΠΕΣΕΔΕ Βάιος Κυρίτσης, ο Πρόεδρος 
της ΟΣΕΤΕΕ Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, η Πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Μαρία 
Τσιομπάνου, ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ανδρέας Γερακάκης

Από δεξιά προς αριστερά: Γρηγόρης 
Γρηγορόπουλος - πρώην Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ, 
Μαρία Τσιομπάνου - Πρόεδρος ΠΕΣΕΔΕ, 
Φώτης Κουβουκλιώτης - Μέλος Εξελεγκτικής 
Επιτροπής ΠΕΣΕΔΕ

Από δεξιά προς αριστερά: Ξενοφών 
Καρκαντζός - Μέλος Δ.Ε της ΠΕΔΜΕΔΕ, 
Ιωάννης Μαχίκας - Μέλος Διοικούσας 
Επιτροπής ΤΜΕΔΕ - Αγγελική Ράλλη - 
Κωνσταντίνος Μακέδος Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ 
- Ελισάβετ Κωτσάκη

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση
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μια ανοιχτή και ελεύθερη Οικονομία» 
κατέληξε.

ΠΙΌ ΚΌΜΒΙΚΌΣ ΑΠΌ ΠΌΤΕ  
Ό ΡΌΛΌΣ ΤΩΝ ΥΠΌΔΌΜΩΝ
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 
ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνος Μακέδος, 
συνεχάρη τη Διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ 
για την πρωτοβουλία, στην οποία το 
ΤΜΕΔΕ συμμετέχει ως χρυσός Χο-
ρηγός. Στη συνέχεια έκανε αναδρομή 
στο παρελθόν, αναφερόμενος στη δη-
μιουργία του ΤΣΕ - Ταμείου Συντάξε-
ων Εργοληπτών - το 1932 και έφθασε 
στο σήμερα, στις δραστηριότητες τους 
στόχους του ΤΜΕΔΕ, σημειώνοντας 
ό,τι «…ο ρόλος των υποδομών ανα-
δεικνύεται πιο κομβικός από ποτέ. 
Αναδύεται μια διττή αδήριτη ανάγκη: 
Να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε 
αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς 
πόρους και να θωρακίσουμε τις υπο-
δομές της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο 
οφείλουμε, ο καθένας από την θέση 
ευθύνης του, βάσει της επιστημονικής 
του επάρκειας, αλλά και του θεσμι-
κού του ρόλου, να συνεισφέρουμε 
και να συμμετάσχουμε στον έλεγχο, 
τη συντήρηση και την ενίσχυση των 
υποδομών της χώρας, με όρους βιω-
σιμότητας και ανθεκτικότητας. Η επι-
τυχής εκτέλεση των έργων αποτελεί 
τη μεγάλη πρόκληση του τεχνικού 
κόσμου, καθώς πέρα από την ισχυρή 
ρευστότητα, απαιτείται πρόσθετο αν-
θρώπινο δυναμικό, ενσωμάτωση των 
αρχών ESG, αλλά και ταχείες διαδικα-
σίες από την πλευρά των φορέων του 
δημοσίου. Σε αυτό το περιβάλλον ση-
μαντικών εξελίξεων και προκλήσεων, 
καλούμαστε να κινηθούμε συλλογικά, 
με έμφαση στον πράσινο και ψηφιακό 
μετασχηματισμό, σε ένα νέο και δυνα-
μικό μοντέλο ανάπτυξης». 

ΜΙΑ ΙΣΤΌΡΙΑ ΔΥΌ ΑΙΩΝΩΝ
Οι πρωταγωνιστές του λευκώματος, 
οι ίδιοι οι συντελεστές ανέδειξαν την 

σπουδαιότητα των υποδομών στη 
χώρα, οι οποίες αποτελούν κοινωνι-
κό βασικό εργαλείο για την επίτευξη 
της αειφόρου ανάπτυξης μιας κοινω-
νίας. Η αρχιτέκτων - ομ. Καθηγήτρια 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. 
Μάρω Αδάμη Καρδαμίτση, αναφέρ-
θηκε σε όσα διαδραματίστηκαν στα 
Καποδιστριακά και Οθωνικά χρόνια 
φθάνοντας έως τα πρώτα πενήντα 
χρόνια του 20ου αιώνα. 

Ο αριτέκτων - ομ. Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Παντο-
λέων Δ. Σκάγιαννης, εστίασε στην 
ιστορία των υποδομών στην μεταπο-
λεμική Ελλάδα έως και τις μέρες μας. 
Τέλος, η κ. Έλλη Δρούλια, υπεύθυνη 
οργάνωσης και επιμέλειας του επε-
τειακού λευκώματος, έκανε ιδιαίτερη 
μνεία στη νομικό και ιστορικό Λύντια 
Τρίχα, η οποία συνέταξε το κεφάλαιο 
«Δημόσια έργα επί Τρικούπη», αλλά 
δεν κατάφερε να παραβρεθεί στην 
εκδήλωση και στον Δρ. Σταμάτη Στα-
θοπουλο, ο οποίος ήταν υπεύθυνος 
για το κεφάλαιο «Σύντομη αναδρομή 
στην ανάπτυξη των γεφυρών της Ελ-
λάδας».

Περισσότερες πληροφορίες στο 
210 3814735 • info@pesede.gr

Μάρω Αδάμη Καρδαμίτση,  
aρχιτέκτων - ομ. καθηγήτρια Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Παντολέων Δ. Σκάγιαννης, αρχιτέκτων 
– ομ. καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

Έλλη Δρούλια, υπεύθυνη οργάνωσης και 
επιμέλειας του επετειακού λευκώματος
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• ΚΑΣΤΟΡΙΑ • ΚΕΡΚΥΡΑ • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ • ΚΟΡΙΝΘΙΑ • ΚΥΚΛΑΔΕΣ • ΛΑΚΩΝΙΑ • ΛΑΡΙΣΑ • ΛΑΣΙΘΙ • ΛΕΣΒΟΣ • ΜΑΓΝΗΣΙΑ • 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ • ΜΕΣΣΗΝΙΑ • ΞΑΝΘΗ • ΠΑΤΡΑ • ΠΕΛΛΑ • ΠΙΕΡΙΑ • ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ • ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ • ΡΕΘΥΜΝΟ • ΣΕΡΡΕΣ • 

ΤΡΙΚΑΛΑ • ΦΘΙΩΤΙΔΑ • ΦΛΩΡΙΝΑ • ΦΩΚΙΔΑ • ΧΑΝΙΑ • ΧΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΕΣΕΔΕ: 90 χρόνια μαζί 
και συνεχίζουμε!

Πληροφορίες: 210 3814 735 – info@pesede.gr

Η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΠΕΣΕΔΕ) με πλούσια δράση 90 χρόνων, αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της εξέλιξής του κατασκευαστικού κλάδου.
Ιδρύθηκε το 1933 και αποτέλεσε την πρώτη ενιαία «φωνή» των 
εργοληπτών μηχανικών. Από την ίδρυσή της έχει διαδραματίσει 
το δικό της ρόλο στην εκτέλεση των δημόσιων και λοιπών έργων 
της χώρας. 
Ειδικότερα επικεντρώνεται στην μελέτη των τεχνικών, οικονομι-
κών και οργανωτικών θεμάτων και προβλημάτων κατά την υλο-
ποίηση των δημόσιων έργων, και εισηγείται προς την Πολιτεία 
εκείνων των βελτιώσεων που θα εξασφαλίσουν την έντεχνη, οι-
κονομική και ταχεία εκτέλεση των έργων, πάντα για το καλό του 
κοινωνικού συνόλου. 
Αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τους κατασκευαστές 
μηχανικούς, περιφρουρώντας την ηθική και επαγγελματική αξιο-
πρέπεια των ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Η συμμετοχή - εγγραφή στην ΠΕΣΕΔΕ διασφαλίζει την ισχυρή 
παρουσία των μελών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω 
σταθερά άριστων υπηρεσιών. Η επαφή με το Πανελλήνιο Δίκτυο 
των Τοπικών Συνδέσμων προσφέρει την ευκαιρία δικτύωσης με 
άλλες εργοληπτικές επιχειρήσεις και πρόσβαση στις δράσεις των 
Συνδέσμων και της ΠΕΣΕΔΕ. 
Η συμμετοχή στην ΠΕΣΕΔΕ δίνει στα εγγεγραμμένα μέλη και εται-
ρείες πρόσβαση σε:
n  Ενημέρωση σε καθημερινή βάση, εκδηλώσεις και ημερίδες με 

καίρια θέματα, σχεδιασμένες με σκοπό την παροχή πληροφορι-
ών σχετικά με τις εξελίξεις και τις τάσεις του κλάδου.

n  Μοναδικές ευκαιρίες δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.
n  Εκπροσώπηση επιχείρησης και κλάδου.
ΠΕΣΕΔΕ: Η «φωνή» των εργοληπτών ακούγεται σε όλη τη 
χώρα. Βρείτε ένα Τοπικό Σύνδεσμο από το Πανελλήνιο Δί-
κτυo και κάντε την εγγραφή σας. 
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T ο ζήτημα της υποβολής ασυ-
νήθιστα χαμηλών προσφο-
ρών από τους συμμετέχο-

ντες σε μία διαγωνιστική διαδικασία ή 
όπως, συνήθως, λέμε εμείς οι εργολή-
πτες, προσφορές με πολύ υψηλές εκ-
πτώσεις, έχει απασχολήσει διαχρονικά 
την ελληνική δημόσια διοίκηση αλλά 
και τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Έχει, επίσης, απασχολήσει 
τον εθνικό νομοθέτη, τον ενωσιακό 
νομοθέτη, τα ελληνικά διοικητικά δι-
καστήρια και τα ευρωπαϊκά δικαστή-
ρια. Όλοι αυτοί καλούνται να απαντή-
σουν στο ερώτημα, μπορεί και πρέπει 
να απορρίπτεται μία οικονομική προ-
σφορά ως ασυνήθιστα χαμηλή;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό 
δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται με 
μία πρώτη ματιά, δεδομένου ότι η 
απόρριψη των ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών στους δημόσιους διαγω-
νισμούς συνδέεται τόσο με το δημόσιο 
συμφέρον όσο και με την προστασία 
των εννόμων συμφερόντων των δι-
αγωνιζομένων. Στο παρελθόν, κατά 
καιρούς, έχουν εφαρμοσθεί διάφο-
ρες μέθοδοι αντιμετώπισης των πολύ 

υψηλών εκπτώσεων, που ποτέ όμως 
δεν είχαν πολύ μεγάλη χρονική διάρ-
κεια. Όλες αυτές οι μέθοδοι εγκατα-
λείφθηκαν είτε για λόγους διαφάνειας, 
όπως για παράδειγμα η παλαιά μέθο-
δος αιτιολόγησης, είτε για λόγους ίσης 
μεταχείρισης των συμμετεχόντων, 
όπως ο μαθηματικός τύπος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει 
διάφορες οδηγίες για να αντιμετω-
πίσει τις ασυνήθιστα χαμηλές προ-
σφορές. Σκοπός των οδηγιών αυτών 
είναι να επιτευχθούν συνθήκες υγιούς 
ανταγωνισμού, να υπάρχει μεγάλη 
συμμετοχή, να αποφευχθούν τα

«καρτέλ» και φυσικά οι προσφορές 
να είναι υλοποιήσιμες. Σε εκείνο δε, που 
έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία, είναι 
να μην αποκλείεται μια προσφορά 
χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον δια-
γωνιζόμενο να την αιτιολογήσει. Από 
την άλλη μεριά, τα εθνικά κράτη επι-
διώκουν να έχουν οικονομικές προ-
σφορές που δεν θα δημιουργήσουν 
προβλήματα κατά την εκτέλεση των 
έργων, όπως καθυστερήσεις, κακοτε-
χνίες, υπερβάσεις προϋπολογισμών, 
διαλύσεις συμβάσεων κλπ. Αυτό τους 

οδηγεί, αναπόφευκτα, στην εισαγωγή 
μαθηματικών κριτηρίων κατά την αξιο-
λόγηση μίας οικονομικής προσφοράς.

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗ  
ΛΌΓΩ ΤΕΚΜΗΡΙΌΥ 10%
Με το ν. 4782/2021 θεσπίσθηκε ως 
προς τη διαπίστωση ύπαρξης ασυνή-
θιστα χαμηλών προσφορών, το περί-
φημο τεκμήριο του 10%. Κατόπιν τού-
του, πολύ πιο συχνά από το παρελθόν, 
οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται 
σε αιτιολόγηση της οικονομικής τους 
προσφοράς. Ναι μεν το τεκμήριο θε-
σπίσθηκε προκειμένου να παταχθεί 
η άρνηση των αναθετουσών αρχών 
να αξιολογούν καταρχάς οικονομικές 
προσφορές ως ασυνήθιστα χαμηλές 
και να αιτούνται αιτιολογίας, εντού-
τοις θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι 
λόγω του τεκμηρίου, πλέον εμφανί-
ζονται προσφορές ασυνήθιστα υψη-
λές, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται 
το τεκμήριο και σε περιπτώσεις που 
δεν θα έπρεπε να ενεργοποιείται. Ώς 
εκ τούτου θα πρέπει νομοθετικά να 
βρεθεί μία λύση και για τις ασυνή-
θιστα υψηλές προσφορές, για να 

ΗΡΩ ΜΗΤΡΌΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΣ  
& ΕΕ ΠΕΣΕΔΕ

H αιτιολόγηση  
της οικονομικής  

προσφοράς  
αναδόχου

Ή ΉΡΩ ΜΉΤΡΟΎ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ Έ.Δ.Έ. ΚΑΙ ΜΈΛΟΣ ΔΣ & ΈΈ ΠΈΣΈΔΈ 
ΑΝΑΦΈΡΘΉΚΈ ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΉΤΉΜΑ ΤΉΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΉΣΉΣ  

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΈ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΈΣ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΎ 78ου ΣΎΝΈΔΡΙΟΎ ΤΉΣ ΠΈΣΈΔΈ.  

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΈΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΈ ΤΑ ΚΈΝΤΡΙΚΑ ΣΉΜΈΙΑ ΤΉΣ ΈΙΣΉΓΉΣΉΣ ΤΉΣ



προστατευθούν οι σοβαρά ενδια-
φερόμενοι οικονομικοί φορείς.

Είναι γεγονός ότι, η θέσπιση ενός 
ουσιαστικού μηχανισμού ανίχνευσης 
και ελέγχου των προσφορών από τον 
νομοθέτη, αποτελεί μια από τις σημα-
ντικότερες εγγυήσεις διαφάνειας στη 
διαδικασία κατάρτισης των δημοσί-
ων συμβάσεων, καθώς αποσκοπεί, 
αφενός στην προστασία του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού, και αφετέρου 
στη διασφάλιση της σοβαρότητας 
των προσφορών. Με τον μηχανισμό 
αυτόν θα πρέπει να παρέχεται η δυ-
νατότητα στην αναθέτουσα αρχή να 
αποσαφηνίζει αν οι προσφορές που 
φαίνονται αφύσικα χαμηλές σε σχέση 
με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες 
που δημοπρατούνται, βασίζονται σε 
τεχνικά, οικονομικά ή νομικά αβάσι-
μες παραδοχές ή πρακτικές. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, και εφόσον ο προσφέ-
ρων οικονομικός φορέας αδυνατεί να 
παράσχει ικανοποιητικές εξηγήσεις, 
η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να 
απορρίψει την προσφορά του.

Στην χώρα μας, όλα τα παραπάνω 
ενσωματώθηκαν στο άρθρο 88 του ν. 
4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθη-
κε με τον ν. 4782/2021: 
Άρθρο 88 Ασυνήθιστα χαµηλές 
προσφορές (άρθρο 69 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται 
ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα 

έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι ανα-
θέτουσες αρχές απαιτούν από τους οι-
κονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής.

Αν οικονομικός φορέας δεν αντα-
ποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής εντός της άνω 
προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξη-
γήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται 
ως μη κανονική και καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής.

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1μπορεί να αφο-
ρούν ιδίως:

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά 
της μεθόδου κατασκευής, της διαδι-
κασίας παρασκευής ή των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών,

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή 
τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την παρο-
χή των προϊόντων ή την παροχή των 
υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των 
αγαθών ή των υπηρεσιών που προτεί-
νονται από τον προσφέροντα,

δ) τη συμμόρφωση προς τις υπο-
χρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
89,

ε) τη συμμόρφωση προς τις υπο-
χρεώσεις του άρθρου 131,

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρα-
τικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 89.

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί 
τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε 
συνεννόηση με τον προσφέροντα. 
Μπορεί να απορρίψει την προσφο-
ρά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία 
δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποι-
ητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή 
του κόστους που προτείνεται, λαμβα-
νομένων υπόψη των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι 
αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 
προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η 
προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, 
διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύ-
ουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 18.

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπι-
στώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνή-
θιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατι-
κής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η 
προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 
αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο 
μετά από διαβούλευση με τον προ-
σφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι 
σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς 
προθεσμίας, την οποία ορίζει η ανα-
θέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγο-
ρά κατά την έννοια του άρθρου 107 
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της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η ανα-
θέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά 
υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει 
σχετικώς την Επιτροπή.

5. Εφόσον ζητηθεί, η ΕΑΑΔΗΣΥ θέ-
τει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, 
στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, 
κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει 
στη διάθεσή της, όπως νόμους, κανο-
νισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθο-
λικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα 
σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγ-
γραφα που προσκομίζονται ως προς 
τις λεπτομέρειες που αναφέρονται 
στην παρ. 2.

5α. Στις δημόσιες συμβάσεις έρ-
γων, μελετών, παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών, ως ασυνήθιστα χαμη-
λές προσφορές, σε κάθε περίπτωση, 
τεκμαίρονται προσφορές που υπο-
βάλλονται σε διαγωνισμό και εμφανί-
ζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα 
(10) ποσοστιαίων μονάδων από τον 
μέσο όρο του συνόλου των εκπτώ-
σεων των παραδεκτών προσφορών 
που υποβλήθηκαν. Η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν 
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και 
προσφορές με μικρότερη ή καθόλου 
απόκλιση από το ως άνω όριο.

Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οι-
κονομικού φορέα, ιδίως ως προς τον 
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, 
με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρ-
φωσε την προσφορά του, αποτελούν 
δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της 
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπο-
ρούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη δι-
άρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων για δημόσιες 
συμβάσεις προμήθειας αγαθών και 
παροχής γενικών υπηρεσιών, του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελε-
τών και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών και του Υπουρ-
γού Υγείας για δημόσιες συμβάσεις 
προμήθειας ιατροτεχνολογικών αγα-
θών και παροχής συναφών υπηρεσι-
ών, μπορεί να ορίζονται η μέθοδος και 
τα κριτήρια, δυνάμει των οποίων μία 
προσφορά κρίνεται ως ασυνήθιστα 
χαμηλή, καθώς και ο τρόπος σύνδε-
σης των κριτηρίων αξιολόγησης των 

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 
με μηχανισμούς καταγραφής τιμών, 
όπως τα παρατηρητήρια τιμών. Με 
την ανωτέρω προβλεπόμενη απόφα-
ση δύναται να ορίζονται οι προϋποθέ-
σεις βάσει των οποίων η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την 
εφαρμογή κάποιων εκ των αναφε-
ρόμενων σε αυτήν κριτηρίων.

Σήμερα, δηλαδή, ισχύει η διαδικα-
σία της αιτιολόγησης της οικονομικής 
προσφοράς του υποψήφιου αναδό-
χου και η αξιολόγησή της από την 
επιτροπή Διαγωνισμού. Η εθνική μας 
νομοθεσία αφήνει εντελώς «ανοιχτό» 
το περιεχόμενο της αιτιολόγησης και 
όπως είναι φυσικό επόμενο, αυτό έχει 
δημιουργήσει σωρεία κρίσιμων ζη-
τημάτων: 
1. Η έκταση της αιτιολόγησης. Θα 

πρέπει, δηλαδή, αυτή να εξαντλεί το 
σύνολο των κονδυλίων άμεσου και 
έμμεσου κόστους ή όχι; 

2. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της 
αιτιολόγησης των γενικών εξόδων; 

3. Πόσο συνεπείς θεωρούνται οι προ-
σφορές εργασίας και υλικών που 
συνήθως περιέχονται και συνοδεύ-
ουν μία αιτιολόγηση; 

4. Μέχρι ποιο σημείο διεξάγεται ο δι-
άλογος μεταξύ αναθέτουσας αρχής 
και προσωρινού Αναδόχου; 

5. Μπορεί και πρέπει τελικά να 
δημιουργηθεί ένας εγκεκριμένος 
πίνακας περιεχομένων μίας αιτιο-
λόγησης: 

Υπολογισμός έμμεσου κόστους (ΥΑ 
9/2017):

Η Υπουργική Απόφαση 9/2017 
για την αιτιολόγηση του άμεσου και 
έμμεσου κόστους αποτελεί σίγουρα 
για τους οικονομικούς φορείς έναν 
ασφαλή οδηγό για να καταστρώσουν 
την αιτιολογήση της οικονομικής τους 
προσφοράς. Εντούτοις η χρήση της, 
ως βάση για την αιτιολόγηση δεν είναι 
υποχρεωτική, δηλαδή μπορεί ο κάθε 
οικονομικός φορέας να διαμορφώ-
σει την αιτιολόγησή του με διάφορο 
τρόπο, αρκεί βέβαια να είναι εμπερι-
στατωμένη. Αντιστρόφως η χρήση της 
Υπουργικής Απόφασης κατά γράμμα, 
δεν εγγυάται την ορθότητα της αιτιο-
λόγησης, καθώς θα πρέπει κάθε φορά 
να λαμβάνονται υπόψιν τα ειδικά και 
ενδεχομένως ιδιαίτερα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά του κάθε δημοπρατούμε-
νου έργου.

Εδώ θα πρέπει βέβαια να υπο-
γραμμιστεί το σφάλμα της Υπουργικής 
Απόφασης, που υπολογίζει τις κρατή-
σεις επί του προϋπολογισμού του έρ-
γου και όχι επί της προσφοράς.

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Α10: ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η προβληματική υποχρέωση συμπε-
ρίληψης της παρακράτησης φόρου 
3% στην οικονομική προσφορά των 
συμβάσεων καθώς και ο υπολογισμός 
όλων των κρατήσεων, σύμφωνα με 
την διακήρυξη, επί του προϋπολογι-
σμού και όχι επί της προσφοράς του 
οικονομικού φορέα έχει ως αποτέλε-
σμα να προσαυξάνεται αδίκως το σύ-
νολο των έμμεσων κόστων και να επι-
βαρύνεται «θεωρητικά» ο οικονομικός 
φορέας κατά την αιτιολόγηση.
Α11: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η ΥΑ προτείνει το ποσοστό 0,3% επί 
του προϋπολογισμού του έργου για 
το κόστος έκδοσης των εγγυητικών 
με την αντίστοιχη προμήθεια. Αυτό 
το ποσό είναι συνήθως υψηλότερο 
της πραγματικής δαπάνης έκδοσης 
εγγυητικής συμμετοχής και Κ.Ε., με τα 
τρίμηνα ισχύος της και τον προβλε-
πόμενο χρόνο συντήρησης του έργου, 
όπου η εγγυητική Κ.Ε. μειώνεται κατά 
70%. Μπορούμε λοιπόν να κοστολο-
γήσουμε τη έκδοση και την ισχύ των 
εγγυητικών με τον τιμοκατάλογο του 
ΤΜΕΔΕ.
Α12: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η ΥΑ προτείνει το ποσοστό 0,5% επί 
το προϋπολογισμού του έργου για την 
δαπάνη ενός ασφαλιστηρίου συμβο-
λαίου, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. Αυτό 
το ποσό είναι συνήθως υψηλότερο 
των προσφορών των ασφαλιστικών 
εταιρειών, οι οποίες προσφέρουν το 
προϊόν τους, βάσει της σύμβασης το 
έργου. Γι αυτό σε περίπτωση που το 
περιθώριο της αιτιολόγησης μας είναι 
«στενό», μπορούμε να χρησιμοποι-
ούμε την προσφορά της ασφαλιστικής 
εταιρείας και να την επισυνάπτουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τα ΣΤΑΘΕΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ και 
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τα ΧΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΗΡΤΗΜΕΝΑ ΓΕ-
ΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ της

Υπουργικής Απόφασης, τα άρθρα, 
που θεωρούμε πως δεν είναι έξοδα 
για την επιχείρηση μας για διάφο-
ρους λόγους, ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ η αρνητική 
απάντηση ή «η παύλα». Θα πρέπει να 
αιτιολογήσουμε το «όχι» ανάλογα με 
την φύση του έργου.

 
ΑΜΕΣΌ ΚΌΣΤΌΣ
Στην αιτιολόγηση αναλύεται το κόστος 
των επί μέρους εργασιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 
έργου και περιλαμβάνουν τα κόστη 
υλικών, εργατικών, μηχανικών εξο-
πλισμών, τα οποία αθροίζονται και 
δίνουν το συνολικό άμεσο κόστος του 
έργου. Πρόκειται λοιπόν για κόστος 
συνδεόμενο με την δραστηριότητα 
(activity related cost).

ΠΡΟΣΟΧΗ
	στα εργατικά κόστη. Θα αναφέρεται 

πάντα η Εθνική Συλλογική Σύμβα-

ση Εργασίας, που είναι σε ισχύ και 
εφαρμόζεται.

	στις κρατικές ενισχύσεις. Πρέπει και 
αυτές να δηλώνονται. Mπορείτε να 
μπαίνετε στο https://sorefsis.gr site 
και με το ΑΦΜ σας απλά να βλέπετε 
τί σας έχει χορηγηθεί και αποτελεί 
κρατική ενίσχυση.

Επομένως είναι φρόνιμο να αναφέ-
ρουμε κατά την αιτιολόγηση τα εξής:
Συμμόρφωση με το άρθρο 18 του Ν. 
4412/16

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 88 του Ν. 4412/16, η εταιρεία 
μας θα πρέπει να είναι συμμορφωμέ-
νη προς τις υποχρεώσεις της παρ.2 του 
άρθρου 18. Σας ενημερώνουμε ότι η 
εταιρεία μας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις της που απορρέουν από 
τις διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας. Ακόμη 
έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρε-
ώσεις μας όσον αφορά σε πληρωμές 
φόρων και εισφορών.

Κρατικές επιχορηγήσεις
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας 
δεν/ ή έχει λάβει κρατικές χορηγήσεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουμε 
παραθέσει τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα που διαθέτει η εταιρεία μας 
έναντι του ανταγωνισμού, ώστε να εί-
ναι σε θέση να προσφέρει έκπτωση 
% επί του προϋπολογισμού του έργου.

Κατά την ανάλυση στο ΑΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ προσέχουμε πάντα το θέμα 
της ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Αυτό έχει άμεση 
σχέση με το Ε.Ε.Ε.Σ., που συμπληρώ-
θηκε και κατατέθηκε την ημέρα της 
δημοπρασίας.
Το θέμα της υπεργολαβίας: 
Βάσει του ν. 4412/2016 κάθε μορφή 
υπεργολαβίας αδιακρίτως θα πρέπει 
να δηλώνεται με την προσφορά στο 
ΕΕΕΣ. Συνεπώς πολλοί οικονομικοί 
φορείς απορρίπτονται, διότι όταν κα-
λούνται για αιτιολόγηση, δηλώνουν, 
περιγράφοντας την κατασκευή του 
έργου, την ύπαρξη υπεργολάβων, με 
αποτέλεσμα να κόβονται αυτομάτως, 

FJD Trion P1
3D SLAM LIDAR SCANNER

Real-time αναμετάδοση

2 ώρες αυτονομία
κάθε μπαταρίας

Landmark - Γ. Λουτρίδης
 Λ. Βουλιαγμένη 248, Άγιος Δημήτριος   www.landmark.com.gr   210 9956801   sales@landmark.com.gr

Βάση
Γεω-αναφοράς

200.000
σημεία / sec

Ασύρματη σύνδεση360o 

Κάμερα
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όχι γιατί η προσφορά τους είναι ασυ-
νήθιστα χαμηλή, αλλά διότι ενώ έχουν 
προβλέψει να αναθέσουν τμήμα της 
σύμβασης υπεργολαβικά, δεν το δή-
λωσαν στο ΕΕΕΣ. Και εν τέλει η αιτι-
ολόγηση αποτελεί απλά την αφορμή 
να αποκαλυφθεί η υπεργολαβία αυτή.

Βέβαια, εδώ το πρόβλημα είναι, το 
πως εμείς οι μηχανικοί αντιλαμβα-
νόμαστε την υπεργολαβία και πως ο 
νόμος, η ΕΑΔΗΣΥ και τα δικαστήρια 
αντιλαμβάνονται την υπεργολαβία.

Θα θέσω ένα παράδειγμα: Κατα-
σκευή κτιρίου με κουφώματα.
Αν δηλωθεί στην αιτιολόγηση ότι η 
προμήθεια των κουφωμάτων θα γίνει 
από την τάδε εταιρεία, δεν υπάρχει ζή-
τημα. Εντούτοις αν αναφερθεί, όπως 
στην πράξη συμβαίνει, ότι αυτός που 
θα προμηθεύσει τα κουφώματα, συγ-
χρόνως θα τα εγκαταστήσει, τότε κατά 
τους παραπάνω, αυτός είναι υπεργο-
λάβος και θα έπρεπε να δηλωθεί στο 
ΕΕΕΣ. Γεγονός ανήκουστο για μας τους 
μηχανικούς. Συνεπώς θα πρέπει σε επί-
πεδο νομοθετικό, να περιοριστεί εννοι-
ολογικά η έννοια του υπεργολάβου και 
να συμβαδίζει με την πραγματικότητα.

Μέχρι όμως να γίνει αυτό, ΠΟΛΛΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!

Εφόσον δεν δηλώθηκε υπεργολα-
βία στο ΕΕΕΣ, στην αιτιολογία δεν θα 
πρέπει να γίνεται καμία αναφορά, ότι 
τρίτα πρόσωπα εκτελούν οποιοδήπο-
τε τμήμα του έργου, ακόμα κι αν αυτό 
είναι αμελητέο. 

Επομένως είναι φρόνιμο να αναφέ-
ρουμε κατά την αιτιολόγηση τα εξής:

«. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας θα 
διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, 
τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό 
και όλα τα υλικά, που θα χρησιμο-
ποιηθούν στο έργο, θα διαθέτουν τα 
κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας 
και εφόσον εγκριθούν από την Δι-
ευθύνουσα Υπηρεσία, τότε και μόνο 
τότε θα ενσωματώνονται στο έργο. 
Οι προσφορές, που επισυνάπτουμε 
στην παρούσα, αφορούν τις τιμές 
αγοράς των υλικών, που θα χρησι-
μοποιήσουμε στο έργο και δεν έχουν 
την έννοια ότι τρίτοι θα εργαστούν 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο έργο ή 
ότι θα ενσωματώσουν κάποια από 
τις συμβατικές εργασίες στο έργο. 

Να σημειωθεί, ότι όλες οι προσφορές 
συντάχθηκαν από τους τρίτους, αφού 
τους θέσαμε υπόψη τα αναλυτικά 
τιμολόγια των τευχών δημοπράτησης 
της παρούσας εργολαβίας (αναγρά-
φονται στις προσφορές), έτσι ώστε 
οι προσφορές που επισυνάπτουμε να 
αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τιμές 
της αγορά...»

Για ακόμη μία φορά, οι εργοληπτι-
κές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν ένα ομιχλώδες θεσμικό 
πλαίσιο και να υπερασπιστούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομι-
κή τους προσφορά.

Η προσωπική μου εμπειρία και η 
συλλογή πληροφοριών και περιπτώ-
σεων με άλλες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις, με οδήγησαν στη παρουσίαση 
ενός βασικού περιγράμματος μίας αι-
τιολόγησης οικονομικής προσφοράς 
προσωρινού αναδόχου, πάντα βέβαια 
με επιφύλαξη για το ό,τι «καινούργιο»...
1. ΓΕΝΙΚΑ περί της δημοπράτησης 

του έργου και της πρόσκλησης για 
αιτιολόγηση

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΝΤΟ-
ΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑΣ
6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟ-

ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
7. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΜ-

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
8. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: AΜ-

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ
 8.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟ-

ΓΗΣΗΣ
 8.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΟΥ

 8.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑ-
ΣΕΙ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ε.

 8.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

 8.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(ανάλυση των άρθρων των ερ-
γασιών με τα μηχανήματα και το 
προσωπικό)

9. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

10. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
11. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
12. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
13. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

13. ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΥΛΙΚΩΝ κ.λπ.

Για μένα προσωπικά, το πιο σημα-
ντικό και το πιο κρίσιμο σημείο για 
όλον τον εργοληπτικό κόσμο είναι να 
συνεχίσουμε το πλαίσιο διαλόγου που 
ξεκίνησε η ΠΕΣΕΔΕ, με την ημερίδα 
που διοργάνωσε πέρυσι στο Ηρά-
κλειο, ώστε το, απολύτως επίκαιρο 
θέμα της αιτιολόγησης των οικονομι-
κών μας προσφορών, να αναλυθεί, 
να ερμηνευθεί και να διευκρινισθούν 
όλα τα θολά του σημεία. Θα απαιτηθεί 
χρόνος και η συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, ιδιαίτερα της 
ΕΑΔΗΣΥ. 

Πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να αιτη-
θούμε την υλοποίηση μίας επιστημο-
νικής ημερίδας, υπό την αιγίδα και τον 
συντονισμό του Υπουργείου, που θα 
έχει ως μοναδικό στόχο την δημιουρ-
γία του κανονιστικού πλαισίου της αι-
τιολόγησης.



Ή ΑΣΦΑΛΈΙΑ ΜΠΑΙΝΈΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 
ΤΟΎ ΤΈΎΧΟΎΣ 139 ΤΟΎ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟΎ 

ΒΉΜΑΤΟΣ ΠΟΎ ΈΜΒΑΘΎΝΈΙ ΣΈ ΘΈΜΑΤΑ 
ΠΟΎ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΉΝ ΎΓΈΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΙΑ 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΈΎΑΣΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΤΟΎΣ 
ΈΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΎΣ ΧΩΡΟΎΣ. 

ΦΟΡΈΙΣ ΤΉΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΈΙΔΙΚΟΙ  
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΎ ΠΈΔΙΟΎ ΔΙΝΟΎΝ  

ΤΉΝ ΔΙΚΉ ΤΟΎΣ ΟΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΈΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 
ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΑΎΤΟ ΘΈΜΑ

Ασφαλείς εργασίες στα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ευχαριστούμε θερμά  
την εταιρεία ΧΑΛΑΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ι.Ε.Π.Υ.Α. 
για το εξαιρετικό φωτογραφικό 
υλικό που μας παραχώρησε  
και μας επέτρεψε  
να χρησιμοποιήσουμε  
στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ, 
στην έκδοση 139
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STEFAN OLSSON 

Η κλιματική αλλαγή  
και ο αντίκτυπός της  

στην Υγεία και την Ασφάλεια 
στην εργασία χρήζουν  

εντατικότερης και ευρύτερης 
προσοχής

Ο STEFAN OLSSON DEPUTY DIRECTOR-
GENERAL RESPONSIBLE FOR JOBS, 

SKILLS AND SOCIAL POLICIES IN 
DIRECTORATE - GENERAL 

EMPLOYMENT,  
SOCIAL AFFAIRS AND INCLUSION, 

ΜΙΛΑΈΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟΝ ΒΉΜΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΖΉΤΉΜΑΤΑ ΠΟΎ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ  
ΜΈ ΤΉΝ ΎΓΈΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΙΑ  

ΤΩΝ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΉΣΈΙΣ 
ΤΉΣ ΈΎΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΉΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΈΑ ΑΎΤΟΝ

«Η κλιματική αλλαγή και ο αντίκτυπός 
της στην Υγεία και την Ασφάλεια 
στην εργασία χρήζουν εντατικό-
τερης και ευρύτερης προσοχής» 
σημειώνει ο Stefan OLSSON 

Deputy Director-General responsible for Jobs, 
Skills and Social Policies in Directorate - General 
Employment, Social Affairs and Inclusion μιλώ-
ντας στο Εργοληπτικό Βήμα τονίζοντας πως η 
ΕΕ αναμένει τριμερή γνωμοδότηση που θα πε-
ριλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχε-
τικά με τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία 
και διατήρηση της Υγείας και της Ασφάλειας 
των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, αναφέρεται σε 
όλες τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις που έχει 
αναλάβει και υλοποιεί η Επιτροπή με στόχο τη 
διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των 
εργαζομένων.



 Εργοληπτικόν Βήμα [www.pesede.gr]     21

m Πώς προχωρούν οι στόχοι που 
έχει θέσει το στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην εργασία (ΥΑΕ) κατά την περίοδο 
2021-2027 (πρόβλεψη και διαχείρι-
ση των αλλαγών στον νέο κόσµο της 
εργασίας που επιφέρουν η πράσινη, 
η ψηφιακή και η δηµογραφική µετά-

1 Health and safety at work - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

βαση, βελτίωση της πρόληψης των 
ατυχηµάτων και των ασθενειών στον 
χώρο εργασίας, αύξηση της ετοιµό-
τητας απέναντι σε τυχόν ενδεχόµενες 
µελλοντικές υγειονοµικές κρίσεις);
Η Σύνοδος Κορυφής για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ), που 
πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη 

τον Μάιο του 2023, συγκέντρωσε 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα Kρά-
τη Mέλη, τους κοινωνικούς εταίρους 
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Ήταν μια ευκαιρία για τον απολογισμό 
του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για 
την Yγεία και την Aσφάλεια στην εργα-
σία 2021-2027 – «Εργασιακή ασφά-
λεια και υγεία σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο απασχόλησης».

Τα συμπεράσματα της Συνόδου για 
την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικό-
τητα του στρατηγικού πλαισίου στην 
ταυτοποίηση των βασικών στόχων 
και δράσεων για την προσαρμογή 
των χώρων εργασίας στις ολοένα και 
ταχύτερες αλλαγές στον κόσμο της ερ-
γασίας λόγω, μεταξύ άλλων, της ψη-
φιακής και της πράσινης μετάβασης 
και των επιπτώσεων της πανδημικής 
κρίσης.

Η Σύνοδος επιβεβαίωσε ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην 
εφαρμογή του στρατηγικού πλαισί-
ου.

Πρώτον, η φιλόδοξη ατζέντα πρω-
τοβουλιών και δράσεων της ΕΕ που 
προτάθηκε στο στρατηγικό πλαίσιο 
υλοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθ-
μούς. Ορισμένα παραδείγματα δρά-
σεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
κάθε στόχου είναι τα εξής:

(i) Όσον αφορά την πρόβλεψη και 
διαχείριση των αλλαγών, οι προτά-
σεις της Επιτροπής για την επικαιρο-
ποίηση των επαγγελματικών ορίων 
έκθεσης στον αμίαντο και τον μόλυ-
βδο, καθώς και για τον καθορισμό 
νέων ορίων έκθεσης για τα διισοκυα-
νικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 
για την Προστασία από τον Αμίαντο 
στην Εργασία, της Οδηγίας για τις 
Καρκινογόνες, τις Μεταλλαξιογόνες 
και τις Αναπαραγωγικές Τοξικές ου-
σίες και της Οδηγίας για τους Χημι-
κούς Παράγοντες, αντίστοιχα, έχουν 
υιοθετηθεί. Επιπλέον, συνεχίζονται 
οι προσπάθειες, από κοινού με την 
τριμερή Συμβουλευτική Επιτροπή για 
την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία1 
(ACSH), στην αναβάθμιση του νομο-
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θετικού πλαισίου για την ΥΑΕ σχετικά 
με την ψηφιοποίηση μέσω της επα-
νεξέτασης της Οδηγίας για τους Χώ-
ρους Εργασίας και της Οδηγίας για 
τον Εξοπλισμό Οθονών Προβολής. 
Επιπλέον, σε σχέση με τους ψυχοκοι-
νωνικούς κινδύνους στην εργασία, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία2 (EU-
OSHA) έχει λανσάρει την Εκστρατεία 
για Έναν Υγιή Χώρο Εργασίας 2023-
2025 για τη ψηφιοποίηση3, με έμφα-
ση στην ψυχική υγεία στην εργασία.

(ii) Όσον αφορά τη βελτίωση της 
πρόληψης των ασθενειών και των 
ατυχημάτων που σχετίζονται με την 
εργασία, πέραν των τροποποιήσεων 
που υιοθετήθηκαν και αναφέρθη-
καν παραπάνω, η έκτη και η έβδομη 
πρόταση για την αναβάθμιση των 
κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις επικίν-
δυνες ουσίες για την καταπολέμηση 
του καρκίνου, των αναπαραγωγικών 
και των μεταλλαξιογόνων ασθενειών, 
βρίσκονται υπό ετοιμασία. Επιπλέον, 
έχει προσδιοριστεί, από κοινού με την 
ACSH, ένας κατάλογος προτεραιότη-
τας επικίνδυνων χημικών ουσιών στο 
εργασιακό περιβάλλον. Η Επιτροπή 
έχει επίσης εκδώσει ανανεωμένες κα-
τευθυντήριες γραμμές για την προ-
στασία των εργαζομένων από την 
έκθεση σε επικίνδυνες φαρμακευτι-
κές ουσίες και έχει προωθήσει ευρέως 
την προσέγγιση “Vision Zero” για τους 
θανάτους που σχετίζονται με την ερ-
γασία, σε συνεργασία με την ACSH (η 
οποία εξέδωσε μία γνώμη το 2022 με 
σχετικές συστάσεις) και την Επιτροπή 
Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC). 

(iii) Στο πλαίσιο της αυξανόμενης 
ετοιμότητας, η Επιτροπή ανανέωσε 
τη σύστασή της σχετικά με τον Ευρω-
παϊκό Κατάλογο Επαγγελματικών 
Ασθενειών, συμπεριλαμβάνοντας τον 
COVID-19. Επιπλέον, η SLIC ενέκρινε 
την καθοδήγηση για τους επιθεωρη-
τές εργασίας σχετικά με την αξιολό-
γηση της ποιότητας των εκτιμήσεων 
κινδύνου και των μέτρων διαχείρισης 
κινδύνου στο πλαίσιο της Οδηγίας 

2 European Agency for Safety & Health at Work - Information, statistics, legislation and risk assessment tools. (europa.eu)
3 Healthy Workplaces - Safe and healthy work in the digital age 2023-2025. (europa.eu)

για τους Βιολογικούς Παράγοντες. Η 
Επιτροπή συνεργάστηκε επίσης με την 
ACSH για την αξιολόγηση των επιπτώ-
σεων της πανδημίας και της αποτελε-
σματικότητας των πλαισίων σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο για την Υγεία 
και την Ασφάλεια στην εργασία με 
σκοπό τη δημιουργία διαδικασιών 
έκτακτης ανάγκης και κατευθυντήρι-
ων γραμμών για την ταχεία ανάπτυξη, 
εφαρμογή και παρακολούθηση των 
μέτρων σε πιθανές μελλοντικές υγει-
ονομικές κρίσεις. 

Δεύτερον, τα περισσότερα κράτη 
μέλη έχουν υιοθετήσει ή επικαιροποι-
ήσει τις εθνικές τους στρατηγικές για 
την ΥΑΕ με γνώμονα το αναβαθμι-
σμένο όραμα που θέτει το στρατηγικό 
πλαίσιο της ΕΕ.

Πρόσθετα, η απολογιστική διαδικα-
σία αναγνώρισε μια εξαιρετικά ενεργή 
κινητοποίηση των κύριων ενδιαφερο-
μένων παραγόντων που σχετίζονται 
με την Υγεία και την Ασφάλεια στην 
εργασία. Ειδικότερα, η τριμερής προ-
σέγγιση αποτελεί βασική αρχή για την 
εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου 
της ΕΕ και τις εθνικές πρωτοβουλίες 
για την ΥΑΕ. Η τριμερής ACSH εξα-

σφαλίζει δυναμική συνεισφορά σε 
επίπεδο ΕΕ. 

m Όλο και περισσότερα επαγγέλµατα 
και όλο και περισσότερες οργανώσεις 
επαγγελµατιών καταγγέλλουν ατυχή-
µατα - ακόµα και δυστυχήµατα - εν 
ώρα εργασίας που σχετίζονται µε τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 
Ποιο είναι το πλαίσιο προστασίας 
που προβλέπει η ΕΕ για τους εργαζο-
µένους υπό το πρίσµα αυτής της νέας 
πραγµατικότητας;
Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
επαγγελματική υγεία και ασφάλεια 
καλύπτει όλους τους κινδύνους για 
την Ασφάλεια και την Υγεία των ερ-
γαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των επαγγελματικών κινδύνων που 
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 
Ο εργοδότης υποχρεούται να αξιο-
λογεί σωστά όλους τους κινδύνους 
και να θέτει σε εφαρμογή τα αναγκαία 
προληπτικά και προστατευτικά μέτρα 
που προκύπτουν. 

Η κλιματική αλλαγή, τα κύματα καύ-
σωνα και η υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία ήταν ένα από τα βασικά θέ-
ματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο 
OSH τον Μάιο του 2023. Οι συμμετέ-
χοντες στη Σύνοδο συμφώνησαν ότι η 
κλιματική αλλαγή και ο αντίκτυπός 
της στην Υγεία και την Ασφάλεια 
στην εργασία χρήζουν εντατικότε-
ρης και ευρύτερης προσοχής. Αυτό 
αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρα-
κτήρα και τη βαρύτητα που αποδίδε-
ται στο θέμα αυτό.

Ως αποτέλεσμα, η τριμερής ACSH 
συγκρότησε ειδική Ομάδα Εργασίας 
κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειάς 
της τον Νοέμβριο του 2023. Η εν λόγω 
Ομάδα Εργασίας για την κλιματική 
αλλαγή και την ΥΑΕ επεξεργάζεται ήδη 
μια πρώτη γνωμοδότηση για το θέμα 
αυτό, η οποία προγραμματίζεται να 
εγκριθεί από την ACSH το 2024, στο 
πλαίσιο των ακραίων καιρικών συν-
θηκών, όπως οι καύσωνες, καθώς και 
για την έκθεση στο όζον και την ηλια-
κή υπεριώδη ακτινοβολία.
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Αναμένεται ότι η τριμερής γνωμο-
δότηση θα περιλαμβάνει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστα-
σία και διατήρηση της Υγείας και της 
Ασφάλειας των εργαζομένων.

m Ακούµε, όλο και συχνότερα από 
τους εργοδότες του κλάδου, πως επω-
µίζονται όλο το βάρος της διαχείρισης 
της υλοποίησης των κανονισµών για 
την προστασία των εργαζοµένων 
µε µηδενική υποστήριξη από τις κε-
ντρικές δοµές (Πολιτεία, ΕΕ). Πώς 
θα µπορούσαν να υποστηριχθούν οι 
επιχειρήσεις στην προσπάθεια αυτή; 
Υπάρχουν καλές πρακτικές που µπο-
ρούν να υιοθετηθούν;
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 
αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν 
πρωτίστως να διασφαλίσουν την επι-
βολή των εθνικών τους μέτρων που 
μεταφέρουν τις σχετικές νομικές δια-
τάξεις της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί την ορθή εφαρμο-
γή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ 
στον τομέα αυτό.

Απαιτούνται περισσότερες προ-
σπάθειες για την πλήρη και αποτελε-
σματική εφαρμογή της νομοθεσίας 
της ΕΕ για την YAE στην πράξη. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Επιθεωρη-
τών Εργασίας (SLIC) θα συνεχίσει το 
έργο της προς υποστήριξη της βελτί-
ωσης της εφαρμογής της εθνικής νο-
μοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια 
της Εργασίας και προς προώθηση 
της αποτελεσματικής και ισοδύναμης 
εφαρμογής των διατάξεων της ΕΕ σε 
όλα τα κράτη μέλη.

Για την υποστήριξη της αποτελεσμα-
τικής πρακτικής εφαρμογής των κανο-
νισμών της ΕΕ, η Επιτροπή και ο Ορ-
γανισμός της ΕΕ για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)4, 
αναπτύσσουν πρακτικά εργαλεία και 
οδηγίες και προάγουν επίσης την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
γνώσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Ποιες εντοπίζετε ως τις επόµενες 

4 Tools and resources | Safety and health at work EU-OSHA (europa.eu)
5 A comprehensive approach to mental health - European Commission (europa.eu)

προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν 
εργαζόµενοι και επιχειρήσεις στον 
τοµέα της Υγείας και Ασφάλειας στην 
εργασία τα επόµενα χρόνια;
Η σύνοδος για τον απολογισμό της 
ΥΑΕ διαπίστωσε ότι, παρά την πρόοδο 
που έχει επιτευχθεί, ορισμένα θέματα 
ΥΑΕ που προκαλούν αυξανόμενη 
ανησυχία χρήζουν εντατικότερης πε-
ραιτέρω εξέτασης τα επόμενα χρόνια. 
Τα ζητήματα αυτά περιλαμβάνουν τον 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και 
των υψηλότερων από το κανονικό 
θερμοκρασιών στην Ασφάλεια και 
την Υγεία των εργαζομένων, τους ψυ-
χοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυ-
χική υγεία στην εργασία, καθώς και τις 
προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης 
και της ρομποτικής για τη δημιουργία 
ασφαλέστερων και υγιέστερων χώ-
ρων εργασίας για όλους. Έχουν ήδη 
ξεκινήσει εργασίες για την αντιμετώπι-
ση αυτών των θεμάτων ΥΑΕ.

Για παράδειγμα, όσον αφορά τους 
ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την 
ψυχική υγεία στην εργασία, η Επι-
κοινωνία της Επιτροπής για μια ολο-
κληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής 
υγείας5 που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 
του 2023, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα 
διεξάγει ομότιμη αξιολόγηση των νο-
μοθετικών και εκτελεστικών προσεγ-
γίσεων για την αντιμετώπιση των ψυ-
χοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία 
στα κράτη μέλη. Η ομότιμη αξιολόγη-
ση θα οργανωθεί στις 26-27 Ιουνίου 
2024 στις Βρυξέλλες και θα φιλοξε-
νηθεί από την Βελγική Προεδρία.

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία 
και η ανακοίνωση της Επιτροπής για 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
ψυχικής υγείας περιλαμβάνουν ανα-
φορά σε ενδεχόμενη αναθεώρηση 
της Οδηγίας για τους Χώρους Εργασί-
ας και της Οδηγίας για τον Εξοπλισμό 
Οθονών Προβολής. Η τριμερής ACSH 
συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά 
με τον εκσυγχρονισμό των εν λόγω 
οδηγιών. Μετά τις γνωμοδοτήσεις της 
ACSH η Επιτροπή θα μπορούσε να 

αρχίσει να εργάζεται για την πιθανή 
αναβάθμιση των δύο οδηγιών.

Στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ, δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή στα διεθνή 
ζητήματα ΥΑΕ. Σε έναν παγκοσμιο-
ποιημένο κόσμο, οι χώρες παγκοσμί-
ως επωφελούνται από την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και τη μάθηση 
από τις εμπειρίες των υπολοίπων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θα συνε-
χίσει να αναπτύσσει διμερή συνεργα-
σία με χώρες-εταίρους για την προώ-
θηση καλύτερων συνθηκών εργασίας. 
Οι υποψήφιες χώρες και οι εν δυνάμει 
υποψήφιες θα συνεχίσουν να υποστη-
ρίζονται στις προσπάθειές τους να ευ-
θυγραμμίσουν τα νομικά τους πλαίσια 
και τις πολιτικές τους για την ΥΑΕ με το 
κεκτημένο της ΕΕ.

m Τι εκτιµάτε για την επόµενη ηµέρα 
της ΕΕ µετά τις πρόσφατες Ευρω-
εκλογές; Αναµένονται αλλαγές στο 
πλαίσιο που αφορά στην εργασία;
Οι πρόσφατες εκλογές του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου σηματοδοτούν μια 
σημαντική στιγμή για την ΕΕ, καθώς 
θέτουν τις βάσεις για τη νομοθετική 
ατζέντα των επόμενων ετών.

Καθώς στρέφουμε το βλέμμα μας 
στο μέλλον της ΕΕ, είναι απαραίτη-
το να αναφερθούμε στη μεταβατική 
φάση στην οποία βρισκόμαστε σήμε-
ρα. Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν και το 
επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία 
για τη συγκρότηση της νέας Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής. Μέχρι να συσταθεί η 
νέα Επιτροπή, είναι πρόωρο να σχολι-
άσουμε συγκεκριμένες προτεραιότη-
τες και πολιτικές.

Ωστόσο, αυτό που παραμένει σα-
φές είναι ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει 
τη δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι 
τα πρότυπα της ΕΕ για την ΥΑΕ θα 
παραμείνουν υψηλά στην ημερήσια 
διάταξη, σε στενή συνεργασία με τα 
υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα 
Κράτη Μέλη, τους κοινωνικούς εταί-
ρους και άλλους σχετικούς φορείς 
για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 19 100, Τ.Θ. 3610

Τηλ.: 22960.27624, 23358, Fax: 22960.23361
www.olefini.gr - sales@olefini.gr

Αεροκουρτίνες
400 διαφορετικοί τύποι
f Απλές

f Θερµαινόµενες

µε Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

f Θερµαινόµενες µε στοιχεία

 Θερµού ή/και Ψυχρού Νερού
f Οικονοµικά Μοντέλα

f Μεγάλο Εύρος Παροχών
 και Ταχυτήτων Αέρα
f Έξυπνα και Ευέλικτα control

f ∆υνατότητα δηµιουργίας

Έξυπνων ∆ικτύων µε (ή χωρίς)
 την βοήθεια computer
f IP 24

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Επίτοιχα µοντέλα

f DC Inverter

f ON-OFF

ΝΤΟΥΛAΠΕΣ

ΚΑΣEΤΕΣ

ΚΑΝΑΛAΤΑ

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 12V ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΨΥΓΕΙΑ

ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ
R-410 A 55lt/24h

FAN COIL
FC-200 FC-300

FC-400 FC-600

FAN HEATERS
4 Μεγέθη

16 διαφορετικά 

µοντέλα 



ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ.Κ. 19 100, Τ.Θ. 3610
Τηλ.: 22960.27624, 23358, Fax: 22960.23361

www.olefini.gr - sales@olefini.gr

Αεροκουρτίνες
400 διαφορετικοί τύποι
f Απλές

f Θερµαινόµενες

µε Ηλεκτρικές Αντιστάσεις

f Θερµαινόµενες µε στοιχεία

 Θερµού ή/και Ψυχρού Νερού
f Οικονοµικά Μοντέλα

f Μεγάλο Εύρος Παροχών
 και Ταχυτήτων Αέρα
f Έξυπνα και Ευέλικτα control

f ∆υνατότητα δηµιουργίας

Έξυπνων ∆ικτύων µε (ή χωρίς)
 την βοήθεια computer
f IP 24

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Επίτοιχα µοντέλα

f DC Inverter

f ON-OFF

ΝΤΟΥΛAΠΕΣ

ΚΑΣEΤΕΣ

ΚΑΝΑΛAΤΑ

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 12V ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΨΥΓΕΙΑ

ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ
R-410 A 55lt/24h

FAN COIL
FC-200 FC-300

FC-400 FC-600

FAN HEATERS
4 Μεγέθη

16 διαφορετικά 

µοντέλα 



26    ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ_No 2

1. ΠΡΌΌΙΜΙΌ
1.1 Η μικρή αυτή συμβολή στο Σε-
μινάριο ΕΜΠ «Ανάλυση και πρόληψη 
ατυχημάτων: συστημική προσέγγιση», 
δέν αφορά μαθηματικές προσομοιώ-
σεις ατυχημάτων γενικότερα, αλλά εί-
ναι ενας ποιοτικός μάλλον σχολιασμός 
των παραγόντων οι οποίοι ενδέχεται 
να προκαλέσουν αστοχίαν ενος τεχνι-
κού έργου (μικρής ή μεγάλης κλίμα-
κας), της περιοχής Πολιτικού Μηχα-
νικού κυρίως. Όπως δέ ήδη φάνηκε, 
αντί για τον όρο «ατύχημα», χρησιμο-
ποίησα τον όρο «αστοχία» τεχνικού 
προϊόντος ή συστήματος, για τους 
εξής λόγους:

Διότι ο όρος «ατύχημα» εκφράζει 
μέν δυσμενείς ανθρώπινες συνέπειες 
(συνήθως τραυματισμό ή θάνατο), 
οι οποίες όμως (κατά τα Λεξικά) εν-
δέχεται να οφείλονται (i) είτε σε «κα-
κοτυχιά», είτε (ii) σε βλάβη ποικίλης 
αιτιολογίας (ακόμη και σε ένα στρα-
βοπάτημα). Εμείς, όμως, σε εναν επι-
στημονικό όρο, θα προτιμούσαμε:
•  Να έχομε εκλογικεύσει τον παράγο-

ντα της τυχαιότητας, χωρίς περιθώ-
ρια οιονεί-μεταφυσικά.

•  Να περιορισθούμε σε τεχνολογικές 
αιτίες μόνον. Και 

•  Να αποσυνδέσομε την έννοια μια 
ανεπάρκειας (τεχνικού προϊόντος 
ή συστήματος), απ’ τις ενδεχόμενες 
συνέπειές-της · οι οποίες μάλιστα συ-
χνά, χωρίς να αφορούν κάν φθορές 
ανθρωπίνων σωμάτων, συνίστανται 
σε τεράστιες οικονομικές απώλειες. 

Αντιθέτως, ο όρος «αστοχία» έχει 
πολύ συγκεκριμένο τεχνικό νόημα 
[«δέν πετυχαίνει τον στόχον - δηλα-
δή την απαιτούμενη επιτελεστικότητα 
(performance)], χωρίς δε να δεσμεύ-
εται με το είδος και την έκταση των 
συνεπειών αυτής της αστοχίας. Διότι 
αυτές οι συνέπειες θα μπορούσε να 
είναι ενδεχομένως:
•  μηδενικές
•  ψυχολογικές
•  φθορά ανθρωπίνων σωμάτων 
•  οικονομικές
•  περιβαλλοντικές
Και θα εκφρασθούν όποιες / όταν / 
και όπου πρέπει - χωριστά όμως. 

1.2 Προφανώς, οφείλομε να κατα-
γράψομε όλες τις ενδεχόμενες αιτίες 
αστοχίας, πρίν να αναζητήσομε τα 
μέσα άμυνας έναντι αυτών των ενδε-
χομένων.

Προς τούτο, ζητώ συγγνώμην που 
θα χρειασθεί να υπενθυμίσομε:
•  Τις φάσεις Παραγωγής του τεχνικού 

προϊόντος
•  Τους συντελεστές της Παραγωγής, 

και τη
•  Διασφάλιση Ποιότητας

Αντιλαμβάνομαι οτι αυτή η περιδι-
άβαση σε τόσο γνωστές έννοιες, είναι 
κάπως πληκτική. Έχω όμως τη γνώμη 
οτι είναι αναγκαία, προκειμένου να 
εντοπίσομε συστηματικώς τις αιτίες 
ενδεχόμενων αστοχιών, καθώς και τις 
συναφείς παράλληλες συνθήκες.

Φυσικά, οι ιδιοτυπίες των δημόσιων 
(ή ενμέρει και των ιδιωτικών) τεχνικών 
έργων, θα χρειασθεί να αναλύονται 
εκάστοτε χωριστά.

Ένα όμως πρόσθετο χαρακτηρι-
στικό όσων ακολουθούν, είναι και 
η έμμονη αναζήτηση του ανθρώ-
πινου παράγοντα στην πρόκληση 
των αστοχιών - δηλαδή η αναζήτη-
ση ευθύνης μεμονωμένων ατόμων ή 
(συνηθέστερον) ολόκληρων κοινωνι-
κών Ομάδων. Ευθύνης, η οποία ίσως 
ενίοτε να διαφεύγει του ελέγχου που 
ασκούν ορισμένα ειδικότερα μαθημα-
τικά προσομοιώματα. 

Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΉΓΉΤΉΣ ΈΘΝΙΚΟΎ ΜΈΤΣΟΒΙΟΎ 
ΠΟΛΎΤΈΧΝΈΙΟΎ, ΘΈΟΔΟΣΉΣ Π. ΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΈΙ, 
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2. ΌΙ ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Θα καταγράψομε εδώ όσο συντο-
μότερα γίνεται τις διαδοχικές φάσεις 
Παραγωγής ενος τεχνικού προϊόντος 
ή συστήματος, σημειώνοντας για την 
καθεμιά-τους τις εμπειρικώς πιθα-
νολογούμενες συμβολές-τους σε μια 
ενδεχόμενη μελλοντική αστοχία του 
τελικού προϊόντος.
2.1 Προγραμματισμός: Κανονικώς, 
το Άτομο ή η Ομάδα συνειδητοποιούν 
την Ανάγκη για το προϊόν · είτε, ενας 
εφευρέτης και η σχετική επιχειρησιακή 
ομάδα-του δημοσιοποιούν τη σχετι-
κή πρότασή τους. Στην περίπτωση του 
δημοσίου έργου, θ’ ακολουθήσει μια 
ενδιαφέρουσα πολιτική διεργασία, 
όπου η λήψη αποφάσεων θα στηρι-
χθεί (υποτίθεται) σε μια ιεράρχηση 
αναγκών και Αξιών. 

Ακόμη και σ’ αυτήν την πολύ πρώι-
μη φάση, η πείρα επιτρέπει να διακρί-
νομε μερικά «σπέρματα» ενδεχόμενης 
μελλοντικής αστοχίας:
•  Στη μέν περίπτωση του εμπορικού 

προϊόντος, ενδέχεται μια στρεβλή 
διαφήμιση να επιτύχει την έμμονη 
προώθηση ενος πάμφθηνου μέν, 
ελαττωματικού όμως προϊόντος, με 
συνεπόμενες αστοχίες.   
Εδώ εντοπίζονται ηθολογικής κα-
τηγορίας ευθύνες του Παραγωγού 
και του Διαφημιστή. 

• Στην περίπτωση δημοσίου τεχνικού 
αγαθού, υπάρχουν δύο υποψίες τέ-
τοιου ενδεχομένου:

-  Έλλειψη «μελέτης σκοπιμότητας» ή 
πλημμελής τέτοια μελέτη, ενδέχεται 
να αυξήσουν τις πιθανότητες οικο-
νομικής ή περιβαλλοντικής αστοχί-
ας του έργου.

-  Εξ άλλου, η ενδεχόμενη εν χρόνω 
ανεπαρκής χρηματοδότηση του 
έργου (με συνέπειαν ενδιάμεσες 
διακοπές εργασιών ή εκπτώσεις 
ποιότητας), μπορεί να φέρει ανά-
λογο αποτέλεσμα.

Θέλω να επισημάνω εδώ τις εκτός 
Τεχνολογίας αιτίες πιθανής αστοχίας. 
Με σαφώς κοινωνική αιτιολογία δη-
λαδή, η οποία δέν είμαι βέβαιος οτι 
λαμβάνεται πάντοτε υπόψιν στη βι-
βλιογραφία.

2.2 Μελέτη: Περιλαμβάνει, ως γνω-

στόν, κυρίως τον Σχεδιασμό (design) 
του τεχνικού προϊόντος, δηλαδή τη 
βελτιστοποίηση ανάμεσα στις ακό-
λουθες απαιτήσεις επιτελεστικότητας 
(performance requirements)
- Ασφάλεια 
- Λειτουργικότητα
- Ανθεκτικότητα σε διάρκεια
- Αισθητική
- Περιβαλλοντική 
- Υγεία εργαζομένων και τρίτων 
- Οικονομία 

[αντιστοιχούν  
και προς ανάλογες αστοχίες]

οι οποίες (τις περισσότερες φορές ) 
είναι και αντιφατικές μεταξύ τους. 

Σπεύδω πάντως να δεχθώ οτι ο 
μέσος παρατηρητής δέν θα χαρα-
κτήριζε ως «ατύχημα» όλες τις κατη-
γορίες αστοχίας των πιοπάνω επιτε-
λεστικοτήτων - πλήν της Ασφάλειας. 
Έχω όμως δύο παρατηρήσεις πάνω 
σ’ αυτό: Πρώτον, απο καθαρά τεχνι-
κή άποψη, η αποτυχία ικανοποίησης 
μια απαίτησης σχεδιασμού, συνιστά 

όντως «αστοχίαν». Και δεύτερον, όλες 
ανεξαιρέτως οι αστοχίες έχουν δυσμε-
νείς συνέπειες πάνω στον Χρήστη - 
έστω κι αν δέν του τραυματίζουν το 
σώμα-του αμέσως. Πράγματι:
-  Μια δυσλειτουργία ενος τεχνήματος 

συνεπάγεται πλημμελή ικανοποίηση 
της ανθρώπινης ανάγκης που οδή-
γησε στην παραγωγή του, με ποικίλες 
συνέπειες πάνω στον Χρήστη. Εάν 
μάλιστα το τέχνημα είναι μέρος συ-
στήματος, τότε η δυσλειτουργία του 
μέρους ενδέχεται να απειλεί και την 
ασφάλεια του όλου.

-  Η ακαλαίσθητη όψη ενος τεχνή-
ματος, ενδέχεται να προκαλεί (αδι-
όρατες έστω) δυσμενείς επιπτώσεις 
στους Χρήστες.

-  Οι αντιπεριβαλλοντικές επιδρά-
σεις ενος προϊόντος, ιδίως μεγάλης 
κλίμακας, συνεπάγονται δυσυπολό-
γιστες ζημίες για την επόμενη γενιά 
- περιλαμβανομένων, βεβαίως, και 
ασθενειών. 

-  Ενα προϊόν του οποίου η κατασκευή 
θέτει σε δυσανάλογον κίνδυνο την 
υγεία των εργαζομένων ή τρίτων, 
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οφείλει να ανασχεδιασθεί ή να κα-
ταργηθεί.

-  Ενα τέχνημα που αποδεικνύεται 
αντιοικονομικό, έχει έμμεσες δυ-
σμενείς συνέπειες στη ζωή όλων μας. 

Επομένως, υποστηρίζω πως είναι 
εύλογον να αναζητούμε την αιτία 
οποιασδήποτε «αστοχίας», ανεξαρτή-
τως της κατηγορίας αυτής της αστο-
χίας. 

Τα φαινόμενα αυτά είναι σαφέστερα 
στην περίπτωση των μεγάλης κλίμα-
κας δημοσίων έργων, των οποίων ο 
Σχεδιασμός εγκλείει εκ γενετής κιν-
δύνους αστοχιών, οφειλόμενους σε 
ενδεχόμενη πλημμέλεια βασικών δε-
δομένων Σχεδιασμού:
-  Ελλείπουσες ή λανθασμένες πληρο-

φορίες για τα δίκτυα κοινής ωφελεί-
ας. 

-  Πληρότητα υδρολογικών στοιχείων, 
και επιλογή κοινωνικώς αποδεκτής 
τιμής σχεδιασμού της πιθανότητας 
υπέρβασης ύψους βροχής ή υδραυ-
λικής παροχής ρεύματος κλπ.

-  Στοιχεία υπεδάφους (εδαφοτεχνικά 
και γεωλογικά) απαιτούν συνήθως 
πολύ μεγάλο χρόνο απόκτησης και 
παρουσιάζουν δυσανάλογα μεγάλο 
κόστος.

-  Δεδομένα για πρόβλεψη αντλήσεων 
ύδατος, είναι τόσο αβέβαια για μια 
υπολογιστική πρόβλεψη, ώστε μόνον 
προμελετητικές αντλητικές δοκιμές 
μεγάλης κλίμακας έχουν ρεαλιστική 
αξία - με τεράστιο κόστος είν’ αλή-
θεια. 

-  Πηγές φυσικών υλικών κατάλληλων 
για κατασκευές μεγάλης κλίμακας 
(οδοποιία, φράγματα, αλλα καί σκυ-
ρόδεμα), εντοπίζονται και ελέγχονται 
δυσχερώς στη φάση της Μελέτης.

Μακρά πείρα δείχνει ότι για το σύ-
νολο αυτών των αποφασιστικών δε-
δομένων Μελέτης μεγάλου τεχνικού 
έργου, οι Μελετητές αντιμετωπίζουν 
συνεχείς πιέσεις της μορφής «τελειώ-
στε χθές και τζάμπα», οι συνέπειες των 
οποίων ευλόγως αναμένεται (και στα-
τιστικώς έχει όντως παρατηρηθεί) οτι 
οδηγούν σε πολύ αυξημένες πιθανό-
τητες αστοχιών:
•  Κατα τη διάρκεια της κατασκευής, 

μακροχρόνιες διακοπές ή και εργα-

τικά ατυχήματα εξαιτίας συνθηκών 
που προκλητικώς τις βαφτίζουν 
«απρόβλεπτες» - ενώ θα μπορού-
σαν μέν να είχαν προβλεφθεί, αλλα 
με πρόσθετη δαπάνη χρήματος και 
χρόνου. Στο σημείο αυτό, γι’ άλλη 
μια φορά, υπόκειται μια μαθηματι-
κή θεώρηση, ενος ηθικού προβλη-
ματισμού: «Ποιά θα ήταν η (επιχει-
ρησιακώς ή κοινωνικώς) αποδεκτή 
πιθανότητα διάψευσης των δεδο-
μένων Σχεδιασμού που ελήφθησαν 
υπόψιν». Κάθε μείωση αυτής της 
πιθανότητας (λ.χ. κάτω των 5%) συ-
νεπάγεται σημαντική αύξηση επιτε-
λεστικότητας, (και οικονομικότητας), 
συνοδεύεται όμως με δυσανάλογη 
αύξηση σημερινού κόστους Μελέ-
της. 

•  Κατα τη διάρκεια λειτουργίας του 
έργου, όταν προκύψουν τέτοιες 
διαψεύσεις δεδομένων στα οποία 
βιασίσθηκε ο σχεδιασμός του, έχουν 
παρατηρηθεί:
-  Βλάβες, με συνακόλουθες δυσλει-

τουργίες και δυσανάλογες δαπάνες 
επισκευών. Παράδειγμα: Διαφορι-
κή καθίζηση γειτονικών θεμελίων 
(και διαγώνιες ρηγματώσεις δο-
κών), εξαιτίας έντονης τοπικής δι-
αποίκιλσης εδαφικών συνθηκών.

-  Καταρρεύσεις έργων ή τμημάτων 
τους, με όλες τις τραγικές συνέπειές 

τους. Παράδειγμα: Υδραυλική υπο-
σκαφή βάθρου γεφύρας, εξαιτίας 
μεγάλης αύξησης της παροχής του 
ποταμού. 

Καί εδώ θα ίσχυε η προλεχθείσα 
βασική ηθο-μαθηματική διερώτηση - 
η οποία καθιστά σαφέστερη την υπό-
κρυφα κοινωνική διεύρυνση ευθυνών 
σε ορισμένες περιπτώσεις αστοχιών. 

Σημειωτέον οτι αδιάγνωστη μετα-
βολή δεδομένων Σχεδιασμού, εν-
δέχεται να συμβεί και εξαιτίας αλλη-
λεπίδρασης έργων, πρίν ή μετά την 
Κατασκευή. Περιορίζομαι εδώ μόνον 
στη μνεία ορισμένων τέτοιων πα-
ραδειγμάτων, στα οποία ο κίνδυνος 
αστοχίας ενος συγκεκριμένου τεχνή-
ματος, αυξάνεται εξωγενώς. 
-  Είναι λ.χ. η περίπτωση «τεχνητών» 

πλημμυρών που προκαλούνται απ’ 
το συχνό άνοιγμα θυροφραγμάτων 
ενος φράγματος ανάντη προ-υφι-
στάμενης γεφύρας ή αντιπλημμυρι-
κών αναχωμάτων.

-  Είναι επίσης η περίπτωση υπόγειας 
επέκτασης δικτύου κοινής ωφελείας, 
ενσχέσει με την παραμορφωσιμότη-
τα και τη διάρκεια ζωής οδοστρω-
μάτων.

Τέλος, ο Έλεγχος Μελετών είναι μια 
πολύ βασική διαδικασία στην αλυσί-
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δα Παραγωγής οποιουδήποτε τεχνή-
ματος, έργου ή συστήματος. Μακρά 
πείρα δείχνει οτι όπου ο θεσμός αυ-
τών των ελέγχων λειτουργεί κανονικά, 
έχουν εντοπισθεί σφάλματα - και επο-
μένως έχουν αποφευχθεί αντίστοιχες 
τεχνικές αστοχίες. 

Έχει εκ των πραγμάτων αποδειχθεί 
οτι ο προς τούτο πρόσθετος απαιτού-
μενος χρόνος και η πρόσθετη δαπάνη, 
είναι μικρό ποσοστό του μεγέθους των 
αποφευγομένων οικονομικών και άλ-
λων συνεπειών εξαιτίας ενδεχόμενων 
μελλοντικών αστοχιών. Υπο εναν απα-
ράβατον όρο όμως: Οτι ο έλεγχος των 
Μελετών ξεκινάει συγχρόνως με τη 
σύνταξή τους - και θα αφορά ακόμη 
και ορισμένες βασικές αποφάσεις στις 
οποίες θα στηριχθεί η Μελέτη (επάρ-
κεια δεδομένων, είδος μαθηματικών 
προσομοιώσεων, εναλλακτικές επα-
ληθεύσεις, Κανονιστικά Κείμενα κ.ά.). 
Μ’ αυτόν τον τρόπο, καί ο Μελετητής 
επωφελείται απ’ τις γνώσεις του Ελε-
γκτή, αλλα καί πολύτιμος χρόνος κερ-
δίζεται στην όλη διαδικασία. 

Άς σημειωθεί πάντως οτι πολλοί 
Κύριοι Έργου, συνεχίζουν να μή βλέ-
πουν με καλό μάτι αυτήν τη φάση της 
Παραγωγής - ιδίως όταν ενίοτε εμπνέ-
ονται απο κοντόφθαλμη περι επείγο-
ντος (ή περι «οικονομίας») αντίληψη 
για την προώθηση ενος δημοσίου 
έργου, του οποίου η μέχρι εκείνης 
της στιγμής καθυστέρηση οφειλόταν 

ίσως στους ίδιους παράγοντες - ή σε 
εξωτερικές παραλείψεις. Στο σημείο 
αυτό, θα πάρω το θάρρος να κατα-
θέσω απο προσωπική-μου πείρα, 
περίπτωση Μελέτης μεγάλου χωματί-
νου φράγματος η οποία είχε ανατεθεί 
σκανδαλωδώς με κομματικά κριτήρια 
(ίσως δέ και ετεροδοσοληπτικώς), και 
η οποία ήταν παντελώς λανθασμένη. 
Την ανασυντάξαμε εξ ολοκλήρου εμείς 
ως Διεθνής Επιτροπή Παρακολούθη-
σης του Έργου («Panel»). Ακραία πε-
ρίπτωση - αλλα ακραίες θα ήσαν και 
οι συνέπειες των πολλαπλών αστοχι-
ών του έργου, άν κατασκευαζόταν με 
βάση την πρώτη Μελέτη…

2.3 Κανονιστικά Κείμενα (Regula-
tory Documents)

Γιατί η συντεταγμένη Πολιτεία 
(σήμερα και η Ευρωπαϊκή Ένωση) 
παρεμβαίνει στη διαδικασία Παρα-
γωγής των τεχνικών αγαθών; Διότι η 
Κοινωνία επιθυμεί να διασφαλίσει τα 
μακρόπνοα συμφέροντά-της έναντι 
ανέλεγκτης λειτουργίας ενος παρα-
γωγικού-της τομέα. Πιό συγκεκριμέ-
να, επιθυμεί να επιβάλει έναν ομοιό-
μορφο (εν χρόνω και τόπω) βαθμό 
ωφελείας απ’ τα σχετικά προϊόντα 
- περιλαμβανομένων και επιλογών 
«κοινωνικώς αποδεκτής πιθανότητας 
υπέρβασης των τιμών Σχεδιασμού» 
ορισμένων δράσεων (δηλ. επιβαλλο-
μένων δυνάμεων, παραμορφώσεων 

ή φυσικοχημικών επιρροών). Είναι 
επομένως προφανής ο ρόλος αυτών 
των Κειμένων για την αποτροπή αστο-
χιών - ή τουλάχιστον για την εκλογί-
κευση της πιθανότητας να συμβούν. 

Για την ειδική κατηγορία των έργων 
Πολιτικού Μηχανικού άς αναφερθούν 
εδώ οι τίτλοι αυτών των Κειμένων:
-  Πρότυπα Υλικών και Προϊόντων 

(Standards)
-  Τεχνικές Εγκρίσεις Συστημάτων 

(Technical Approvals)
-  Κανονισμοί Σχεδιασμού (Design 

Codes)
-  Πρότυπες Εθν. Τεχνικές Προδιαγρα-

φές Κατασκευής 
-  (Methods’ Statements, Specifica-

tions)
-  Προδιαγραφές Σύνταξης Μελετών
-  Εθν. Κατάλογος Μηχανημάτων Τεχν. 

Έργων
-  Πρότυπες Αναλύσεις Τιμών

Χάρις στα Κανονιστικά αυτά Κείμενα, 
•  Γίνεται σαφέστερη η έννοια της κοι-

νωνικώς αποδεκτής πιθανότητας 
υπέρβασης διαφόρων τιμών Σχε-
διασμού · γεγονός το οποίο εκλο-
γικεύει την έννοια της αυθαίρετης 
τυχαιότητας, και αφαιρεί την έννοια 
της «κακοτυχιάς» απ’ τον όρο «ατύ-
χημα».

•  Θεμελιώνει γενικότερα τη διασφά-
λιση ποιότητας (Quality Assurance), 
όπως θα την εξετάσομε καλύτερα σε 
λίγο.

2.4 Διαθεσιμότητα χώρων: Στην 
περίπτωση δημόσιου έργου μεγάλης 
κλίμακας, οι εξαιρετικά μεγάλοι χώροι 
στους οποίους θα αναπτυχθεί το έρ-
γον, αποκτώνται συνήθως μετά απο 
χρονοβόρες απαλλοτριώσεις.

Πολλές φορές μάλιστα, η ελεύθερη 
προσπέλαση σ’ αυτούς τους χώρους 
απαιτείται ακόμη και απ’ τη φάση της 
Μελέτης. Παρά τη διαθέσιμη προς 
τούτο Νομοθεσία, πικρά πείρα δείχνει 
οτι το θέμα συνιστά πηγή πολλαπλών 
αβεβαιοτήτων, προστριβών, μεγά-
λων καθυστερήσεων, τροποποιήσε-
ων Μελέτης ή και κατασκευαστικών 
μεταβολών. Το σύνολον αυτών των 
(όντως απροβλέπτων) ανωμαλιών, 
συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους 
(αναλόγως απροβλέπτων) αστοχιών. 



Ορυκτοβάμβακες με
ECOSE® Technology

Περισσότερο από το 90% των τεχνιτών* επιβεβαιώνουν ότι ο Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με 
ECOSE® Technology της Knauf Insulation, έχει πιο μαλακή αίσθηση και δημιουργεί λιγότερη 
φαγούρα σε σύγκριση με τους συμβατικούς ορυκτοβάμβακες.
Περισσότερο από το 80% των τεχνιτών σημειώνουν ότι προτιμούν την ουδέτερη οσμή του 
Φυσικού Ορυκτοβάμβακα από εκείνη του παραδοσιακού ορυκτοβάμβακα και η πλειοψηφία λέει 
ότι είναι πιο εύκολος κατά την κοπή του.

Χάρη στη βιολογική, μη πετρελαϊκή, φύση του επαναστατικού μας συνδέτη, ο Φυσικός
Ορυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology της Knauf Insulation, είναι πιο απαλός στην αφή
και πιο φιλικός προς το περιβάλλον.

* Με βάση τις δοκιμές εγκατάστασης οι οποίες έγιναν από την Knauf Insulation σε όλη την Ευρώπη, με πάνω από 500 
μεμονωμένους τεχνίτες. Αυτές είχαν οργανωθεί χρησιμοποιώντας εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
συμπεριλαμβανομένου του Gruppe Nymphenburg Consult AG και έγιναν κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009.

Άριστη Διαχείριση - Απαλότητα στην Αίσθηση - 
Ευκολία στην Εγκατάσταση

WWW.KNAUFINSULATION.GR, 211 710 7007
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Ενδεικτικώς καταγράφομε εδώ τις 
ποικίλες πλευρές αυτού του ζητήματος. 
-  Απαλλοτριώσεις: Πολυπληθείς μη-

χανισμοί δικανικών προσφυγών, 
συνοδευόμενες απο ανέλεγκτες μα-
κρόχρονες αναβολές εκδικάσεων, 
αυθαίρετη άσκηση οιονεί-κοινωνι-
κής πολιτικής μέσω εμφανών υπερ-
τιμολογήσεων απαλλοτριωτέων 
εκτάσεων, άρνηση αποζημιωθέντων 
ιδιοκτητών να εκκενώσουν την ιδιο-
κτησία τους, δυσχέρειες της Αστυνο-
μίας να συνδράμει αποδοτικά τους 
συντελεστές του τεχνικού έργου.

-  Μετατόπιση δικτύων κοινής ωφελεί-
ας: Η συνήθης άγνοια της ακριβούς 
θέσεώς-των, προστίθεται στους πα-
ράγοντες καθυστερήσεων και τρο-
ποποιήσεων που προκαλούν. 

-  Αρχαιολογία: Οι (ευχάριστες κατα 
τα άλλα) εκπλήξεις αρχαιολογικών 
ευρημάτων, δημιουργούν μια σειρά 
απο οικονομικά, χρονικά και μελετη-
τικά προβλήματα. Και δέν είναι σα-
φές ποιός θα επωμισθεί τις ευθύνες 
των συνεπειών αυτών.

-  Οι τυχόν Καταπατητές των εκτάσε-
ων που απαλλοτριώνονται, είναι μία 
άλλη δυσδιαχειρίσιμη περιπλοκή.

-  Ζητήματα σχετιζόμενα με το Περιβάλ-
λον (παρά τις προόδους που έχουν 
γίνει), είναι άλλη μια πηγή σοβαρών 
περιπλοκών καί στη φάση της Μελέ-
της καί της Κατασκευής. Οι συνήθως 
εκ των υστέρων τροποποιήσεις που 
επιβάλλονται στο Έργον, αυξάνουν 
τους κινδύνους σφαλμάτων.

Όλες ετούτες οι (πάμπολλες δέ) δυ-
νητικές αιτίες αύξησης της πιθανότη-
τας τεχνικών αστοχιών (πρβλ. §2.2), 
γι’ άλλη μιά φορά, είναι εξωτεχνικές 
- εξαρτώνται απο ποικίλες περιρρέου-
σες κοινωνικές δυνάμεις, λησμονού-
νται δέ παντελώς όταν ασκείται η περι 
των τεχνικών έργων κριτική. Αυτή δε 
η παράλειψη περιορίζει την αποδοτι-
κότητα των μέτρων που λαμβάνονται 
τελικώς για την άμβλυνση του κινδύ-
νου των αστοχιών. 

2.5 Διακήρυξη Διαγωνισμού Κατα-
σκευής: Η εξαιρετικά σημαντική αυτή 
φάση Παραγωγής τεχνικού έργου, εί-
ναι δυνητική πηγή πλείστων αστοχιών, 
όπως θα αποπειραθώ να υπενθυμίσω 

με αυτά που ακολουθούν - μια υπεν-
θύμιση απολύτως αναγκαία, δεδομέ-
νης της τάσεως (γι’ άλλη μιά φορά) να 
αμελούνται επικινδύνως οι κοινωνικοί 
παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυ-
νο αστοχιών. 
•  Προϋποθέσεις: Άν δέν έχουν ολο-

κληρωθεί οι Μελέτες, άν δέν έχουν 
περατωθεί οι απαλλοτριώσεις, κι 
αν δέν έχει πράγματι εξασφαλισθεί 
ολόκληρη η αναγκαία πίστωση, η 
άκαιρη Διακήρυξη θα προκαλέσει 
επικίνδυνες για το έργο καταστά-
σεις. Εδώ, η πίεση κοινωνικών πα-
ραγόντων περι του «επείγοντος», 
συνεπάγεται τελικώς πρόσθετες κα-
θυστερήσεις.

•  Έλεγχος Τευχών: Ποιος και πώς 
ελέγχει την τεχνική αρτιότητα και 
(κυρίως) την συμβατότητα των Τευ-
χών της Δημοπρασίας; Η υστερότε-
ρη εντόπιση τέτοιων αδυναμιών (απ’ 
τον Εργολάβο συνήθως!) θα προ-
καλέσει σοβαρές περιπέτειες κατα 
τη διάρκεια της Κατασκευής.

•  Οι προβλεπόμενες προθεσμίες για 
την αποπεράτωση του έργου, είναι 
συχνά τόσο ανέφικτες ώστε δημι-
ουργούν ήδη απ’ την αρχή κλίμα 
ευνοϊκό για κακοτεχνίες. 
Εξ άλλου, οι τασσόμενες προθεσμίες 
έναρξης του έργου αγνοούν πολλές 
φορές την θεσμικώς επιβαλλόμενη 
αναβολή έναρξης, λόγω μιας σει-
ράς διαδικασιών, τις οποίες κάνομε 
οτι τις αγνοούμε: Πρόκειται για την 
παραγνώριση των ακόλουθων αβέ-
βαιων χρονικών διαστημάτων.
-  Υποβολή προσφορών 
-  Έλεγχος τεχνικού φακέλλου
-  Πρώτες ενστάσεις
-  Άνοιγμα προσφορών
-  Δεύτερες ενστάσεις 
-  Ανακήρυξη μειοδότη
-  Τρίτες ενστάσεις
-  Προσφυγές στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας
-  Προθεσμία εγκατάστασης Αναδό-

χου
-  Προθεσμία υποβολής «πίνακα ερ-

γασιών»
Στη Χώρα-μας, οφείλεις σε κάθε 

βήμα ν’ αποδεικνύεις οτι δέν είσαι 
απατεώνας.

Λείπει μια μελέτη περι του δημόσι-
ου κέρδους που επιτυγχάνεται με όλ’ 

αυτά, έναντι της ζημίας διαφεύγοντος 
οφέλους απο μια εγκαιρότερη λει-
τουργία του Έργου. Προσθέτω μόνον 
οτι κάθε Έργο που σέρνεται χρονι-
κώς, εκτίθεται σε μεγαλύτερους κιν-
δύνους σφαλμάτων: (i) Έκθετα εργο-
τάξια, (ii) Μείωση αυστηρότητας στη 
διασφάλιση ποιότητας, λόγω τελικών 
χρονικών πιέσεων, (iii) Εύτρωτες δι-
επιφάνειες συνέχισης σταματημένου 
Έργου, (iv) Ενδεχόμενη εντωμεταξύ 
απομάκρυνση ειδικευμένου προσω-
πικού. 

Καμμία «θεωρητική» ανάλυση δέν 
μπορεί να συλλάβει ή να αντισταθμίσει 
αυτούς τους παράγοντες.

2.6 Τύπος Συμβάσεως: Θα αποφύ-
γομε εδώ την αναζήτηση πιθανής σχέ-
σης ανάμεσα στα ενδεχόμενα αστοχι-
ών όπως ίσως επηρεάζονται απ’ τον 
τύπο της Σύμβασης Κατασκευής:

-  Μελέτη - και - Κατασκευή 
-  Έργα Παραχώρησης
-  Αυτεπιστασία
Δέν διαθέτω επαρκή εμπειρικά 

στοιχεία για το θέμα. 

Εκείνο πάντως που είναι βέβαιον, εί-
ναι η τεράστια προβληματικότητα της 
επιλογής Αναδόχου που υπέβαλε την 
φθηνότερη προσφορά. Όσο κι αν 
είναι ενίοτε ανακριβής η προκοστο-
λόγηση του έργου απ’ τον Κύριο του 
Έργου, προσφερόμενες «εκπτώσεις» 
μεγέθους 80% (!) και άνω, εμπνέονται 
μέν απο καταστάσεις οικονομικής 
απελπισίας του διαγωνιζομένου - συ-
νιστούν δέ σχεδόν βέβαιη πρόβλεψη 
άμεσων ή μελλοντικών αστοχιών του 
Έργου εισβάρος της τελικής Οικονο-
μίας, την οποίαν υποτίθεται οτι τάχα 
υπηρέτησαν μέσω του απλοϊκού κα-
νόνα «ευθηνότερη προσφορά». 

Καί εδώ, οι μακρότατες σε πλήθος 
και σε χρόνο δικανικές προσφυγές 
ενος «τιμωρηθέντος» Εργολάβου, εί-
ναι ενίοτε η ταφόπετρα πολλών δη-
μοσίων έργων: Το έργο αδρανεί (μέχρι 
ίσως 1 ή και 2 ολόκληρα χρόνια), όσα 
δε άλλα έργα συνδέονται με αυτό σε 
ενα ευρύτερο σύστημα, κληρονομούν 
όλες τις παθολογίες του. Πρόκειται για 
«κρυμμένες» αιτίες αστοχιών, τύπου 
Τεμπών. 
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2.7 Χρηματοδότηση 
Άλλος ένας (θεωρητικά εξωτεχνι-
κός) παράγοντας που επηρεάζει την 
ποιότητα του τεχνικού έργου, είναι η 
χρηματοδότησή του. Πολύτιμη πείρα 
δείχνει οτι «κακοπληρωμένος εργο-
λάβος θα ’πεί κακοφτιαγμένο έργο». 
Υπενθυμίζω ότι (εν αντιθέσει με πολλά 
δημόσια έργα στην Αρχαία Ελλάδα), ο 
Εργολάβος σήμερα δανείζει το Δημό-
σιο: Δαπανά μεγάλα ποσά εκτελώντας 
έργον επι έναν μήνα, περιμένει δε κα-
τόπιν να πληρωθεί: Κανονικά μέν μετά 
δίμηνον ή (ελλείψει όμως επαρκών πι-
στώσεων) μετά εξάμηνον. Το Υπουρ-
γείον Εθνικής Οικονομίας, πολλές 
φορές εντωμεταξύ έχει χρησιμοποι-
ήσει την πίστωση «εκτάκτως», για την 
εξυπηρέτηση άλλων αναγκών…

Οξύνεται έτσι το ενδεχόμενον, ο 
Εργολάβος να εξαντλήσει υπερμέ-
τρως την «οικονομική» κατασκευή 
του έργου (ανάγνωθι: να προκαλέσει 
κακοτεχνίες), προκειμένου να μειώσει 
την οικονομική ζημία που υφίσταται 
απ’ το κόστος του χρήματος. Αφήνω 
που έχομε και περιπτώσεις εγκατάλει-
ψης του έργου - με όλες τις δυσμενείς 
συνέπειες για την τελική-του ποιότη-
τα, τις οποίες έχομε παρουσιάσει στα 
προηγούμενα (§ 2.5 κυρίως).

2.8 Κατασκευή
Ας θυμίσομε πρώτα οτι το τεχνικό 
έργο είναι το μόνο τεχνικό αγαθό που 
δέν παράγεται σε σταθερόν τόπο, με 
σταθερό ειδικευμένο προσωπικό, και 
με τα ίδια κάθε φορά χαρακτηριστι-
κά. Άσε που δέν παράγεται κατα εκ 
των προτέρων γνωστά χρονικά δι-
αστήματα, ώστε να χωρεί μόνιμος 
προγραμματισμός. Ευστόχως λοιπόν 
έχει κληθεί «νομαδική βιομηχανία», 
ενώ ο επικεφαλής-της (σοφός στα 
τεχνικά, λαμπρός στα οργανωτικά, 
ειδήμων στην ανθρώπινη ψυχολογία, 
και δεινός δανειολήπτης) υπόκειται 
στη λαϊκίστικη μυθολογία ως σφάγιον 
αποδιοπομπαίον.

Με αυτά τα δεδομένα, η διασφά-
λιση ποιότητας (quality assurance) σ’ 
αυτόν τον κατασκευαστικό τομέα πα-

1 Θ. Π. Τάσιος: «Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα», ΤΕΕ, 2006, σελ. 33.

ρουσιάζει πρόσθετες δυσκολίες:
-  Απαιτούνται «υγιείς» περιρρέουσες 

συνθήκες (σύλληψη, προγραμματι-
σμός, μελέτη, διαγωνισμοί - όλα τα 
ΠΡΙΝ πρέπει να μήν κληροδοτούν 
παθολογίαν. 

-  Η εσωτερική οργάνωση του Κατα-
σκευαστή οφείλει να διατηρείται 
σταθερή, παρά τις άκρως μεταβλη-
τές συνθήκες του Εργοταξίου.

-  Ο ποιοτικός έλεγχος των παραγό-
ντων παραγωγής (προσωπικό, μη-
χανήματα, υλικά, μέθοδοι) απαιτεί 
μεθοδικότητα μεγαλύτερην απ’ ό,τι 
συνηθίζεται.

-  Η υγιεινή και η ασφάλεια των ερ-
γαζομένων δέν είναι απλώς θέμα 
κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλ’ είναι 
(δυσδιάκριτος μέν, σημαντικός δέ) 
παράγοντας τελικής ποιότητας κα-
τασκευής: Ασθενικοί ή διστακτικοί 
τεχνίτες, αυξάνουν δυσαναλόγως 
την πιθανότητα σφάλματος.
Τόσο μεγάλο είναι το εύρος των πι-

θανών αιτίων αστοχίας παντός είδους 
στον κατασκευαστικό τομέα. Γι’ αυτό 
φοβούμαι οτι δέν συλλαμβάνεται 
επαρκώς, απο Ειδικούς και απο την 
Κοινή Γνώμη.

2.9 Επίβλεψη
Φθάνομε έτσι στον πιό ευαίσθητο (και 
τον πιό παραμελημένο) παράγοντα 
της Παραγωγής τεχνικού έργου. Πολύ 
σημαντικό μέρος της διασφάλισης 
ποιότητας, εν προκειμένω, εξαρτάται 
απ’ τη λειτουργία μια καλο-οργανω-
μένης προϋπόθεσης εποπτείας:
-  Επάρκεια: Ένας «επιβλέπων», ίσον 

κανένας (μάλλον ως «Υποβλέπων» 
λειτουργεί). Η Επίβλεψη οφείλει να 
είναι οργανωμένη «κατοπτρικώς», 
όπως το κύριο προσωπικό της Κα-
τασκευής.

-  Με αμοιβές ανάλογες: Εις βάρος του 
προϋπολογισμού του Έργου - έτσι 
ώστε να αποκλεισθούν πρακτικώς 
και τα φαινόμενα δωροδοκίας. 

-  Ειδικευμένο προσωπικό, είτε απο 
στελέχη της Υπηρεσίας που έχουν 
μακράν πείραν του εκάστοτε αντι-
κειμένου, είτε απο εξωτερικούς Συμ-

βούλους επαρκώς εποπτευόμενους.
-  Τα δικαιώματα της Επίβλεψης ως 

προς τις συμβασιακές συνέπειες των 
ελέγχων, είναι μεγάλης σημασίας για 
την τελική αποτελεσματικότητά της. 
Χωρίς αυτήν τη δραστική (και δα-

πανηρή, όντως) ουσιαστικοποίηση 
του θεσμού της Επίβλεψης, οι ποικί-
λες αστοχίες που θα αποκαλυφθούν 
ή θα εκδηλωθούν μελλοντικώς είναι 
αναπόφευκτες. Κι άς συνοδεύονται 
με φαρισαϊκούς οδυρμούς και κατά-
ρες. Οι Αρμόδιοι οφείλουν να αντιλη-
φθούν οτι μια τέτοια Επίβλεψη είναι ο 
εμφανώς ελλείπων κρίκος στη αλυσί-
δα της Παραγωγής. Πολύ δε περισσό-
τερο που θα απεθάρρυνε αμέσως τις 
υπερ-εκπτώσεις στις προσφορές των 
απελπισμένων · διοτι τώρα θα ήξεραν 
οτι δέν θα είχαν καμμία δυνατότητα να 
τις καλύψουν με αντίστοιχες «εκπτώ-
σεις ποιότητας» στην Κατασκευή. 

2.10 Η Συντήρηση 
Ορισμένες μελέτες κοινωνικής ψυ-
χολογίας υποστηρίζουν οτι υπάρχει 
αξιόπιστη συσχέτιση ανάμεσα στον 
βαθμό Ανάπτυξης και του βαθμού 
φροντίδας για τη συντήρηση των 
δημιουργουμένων αγαθών. Στη Χώ-
ρα-μας φαίνεται οτι το «αψίκορον» 
της συμπεριφοράς-μας εκδηλώνεται 
και στον βαθμό οιονεί-εγκατάλειψης 
των τεχνικών προϊόντων που παρά-
γομε - παρά το γεγονός οτι η εν χρό-
νω φθορά είναι ο καθολικός νόμος 
φυσικών και τεχνητών προϊόντων, 
εξαιτίας: της χρήσης, των επιρροών 
του περιβάλλοντος, της μηχανικής 
κόπωσης, των τυχηματικών δράσε-
ων (πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός), 
καθώς και εξαιτίας εκδήλωσης κρυμ-
μένων ελαττωμάτων Μελέτης και Κα-
τασκευής. Εάν το τεχνικό έργο αφεθεί 
χωρίς συστηματική εν χρόνω Επιθε-
ώρηση / Συντήρηση / Επισκευή, οι πι-
θανότητες εκδήλωσης αστοχιών είναι 
τόσο μεγάλες, ώστε «δέν αφήνουν πε-
ριθώρια για πικραγγουριές του τύπου 
“τουφεκίστε τους εργολάβους”»1.

Στο επόμενο τεύχος  
η συνέχεια του άρθρου



 

 Κατασκευή - συντήρηση πάρκων.

 Διαχείριση δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης.

 Διαχείριση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού, οπτικών ινών, 
αερίου.

 Σύντήρηση υποδομών 
(κτίρια,γέφυρες, φράγματα).

Διαχείριση Τεχνικών 
Έργων με 

ArcGIS και ΒΙΜ

 Βελτίωση των ροών εργασίας του 
εργοταξίου κατά την κατασκευή.

 Διασφάλιση καλύτερης 
λειτουργίας της εγκατάστασης.

 Καλύτερη συνεργασία και 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
σχετικά με την πρόοδο του έργου.

 Διαχείριση δεδομένων σε 
συστήματα ΒΙΜ

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
ArcGIS αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
προγραμματίζετε, σχεδιάζετε, κατασκευάζετε 
και λειτουργείτε τα έργα σας.
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H Διεθνής Οργάνωση Ερ-
γασίας (ΔΟΕ) έχει καθιε-
ρώσει την 28η Απριλίου 

ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία 
και την Ασφάλεια στην Εργασία», με 
στόχο την επικέντρωση του διεθνούς 
ενδιαφέροντος στα θέματα πρόλη-
ψης ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών. Την ίδια ημέρα τα Συνδι-
κάτα διεθνώς, την έχουν αφιερώσει 
στη Μνήμη των Εργατών που έχουν 
χάσει τη ζωή τους από εργατικά δυ-
στυχήματα ή επαγγελματικές νόσους. 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την 
ΥΑΕ ήταν αφιερωμένη στην Κλιματική 
Αλλαγή. 

Οι εργαζόμενοι στον κατασκευα-
στικό κλάδο μαζί με αυτούς της αγρο-
τικής παραγωγής είναι αυτοί που 
εκτίθενται περισσότερο στην θερμι-
κή καταπόνηση και στα άλλα έντονα 
καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την έκθεση «Διασφά-
λιση της Ασφάλειας και της Υγείας 

στην Εργασία σε ένα μεταβαλλόμενο 
κλίμα» της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας (2020):
 πάνω από 70% του παγκόσμιου ερ-
γατικού δυναμικού εκτίθεται σε κινδύ-
νους για την υγεία που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή 
 περισσότεροι από 2,4 δισεκατομμύ-
ρια εργαζόμενοι (από ένα παγκόσμιο 
εργατικό δυναμικό 3,4 δισεκατομμυ-
ρίων) είναι πιθανό να εκτεθούν σε 
υπερβολική ζέστη κάποια στιγμή κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους 
 ετησίως χάνονται 18.970 ζωές και 
2,09 εκατομμύρια χρόνια ζωής προ-
σαρμόζονται σε αναπηρία λόγω των 
22,87 εκατομμυρίων επαγγελματικών 
τραυματισμών, που οφείλονται στην 
υπερβολική ζέστη. 
 26,2 εκατομμύρια άτομα παγκοσμί-
ως που ζουν με χρόνια νεφρική νόσο 
που συνδέεται με το θερμικό στρες 
στο χώρο εργασίας 

Ωστόσο, ο αντίκτυπος της κλιμα-
τικής αλλαγής στους εργαζόμενους 
υπερβαίνει κατά πολύ την έκθεση σε 
υπερβολική ζέστη, λέει η έκθεση, δη-
μιουργώντας ένα «κοκτέιλ κινδύνου», 
που οδηγεί σε μια σειρά επικίνδυνων 
συνθηκών για την υγεία.

Η έκθεση σημειώνει ότι πολλές κα-
ταστάσεις υγείας των εργαζομένων 
έχουν συνδεθεί με την κλιματική αλ-
λαγή, συμπεριλαμβανομένου του 
καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθή-
σεων, των αναπνευστικών παθήσεων, 
της νεφρικής δυσλειτουργίας και των 
συνθηκών ψυχικής υγείας.
  1,6 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι 

Ώρα για άμεση δράση  
για την Υγεία και Ασφάλεια  

στην Εργασία  
εν μέσω Κλιματικής Αλλαγής

Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΟΣΈΤΈΈ/ΣΤΎΈ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ 
ΈΎΡΩΠΑΪΚΟΎ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΉΝ ΎΓΈΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΙΑ 

ΣΤΉΝ ΈΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΉΣ ΈΠΙΤΡΟΠΉΣ  
VISION ZERO ΤΉΣ COMMISSION, ΔΡ. ΑΝΔΡΈΑΣ 

ΣΤΟΪΜΈΝΙΔΉΣ ΓΡΑΦΈΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟΝ ΒΉΜΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ Ή ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΔΉΜΙΟΎΡΓΈΙ  

ΝΈΑ ΔΈΔΟΜΈΝΑ ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΉΤΉΜΑ ΤΉΣ ΎΓΈΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ ΣΤΉΝ ΈΡΓΑΣΙΑ

ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΣΤΌΪΜΕΝΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΣΕΤΕΕ/ΣΤΥΕ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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εκτίθενται στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία, με περισσότερους από 18.960 
θανάτους που σχετίζονται με την ερ-
γασία ετησίως από μη μελανωματικό 
καρκίνο του δέρματος.
 860.000 θάνατοι σχετίζονται με την 
εργασία σε περιβάλλον ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης, ετησίως.

Είναι σαφές ότι η κλιματική αλλαγή 
δημιουργεί ήδη σημαντικούς πρό-
σθετους κινδύνους για την υγεία των 
εργαζομένων. Είναι σημαντικό να 
λάβουμε υπόψη αυτές τις προειδο-
ποιήσεις. Οι προβληματισμοί για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
πρέπει να γίνουν μέρος των απαντή-
σεών μας στην κλιματική αλλαγή, 
τόσο στις πολιτικές όσο και στις δρά-
σεις. Η εργασία σε ασφαλή και υγιή 
περιβάλλοντα αναγνωρίζεται ως μία 
από τις θεμελιώδεις αρχές και δικαι-
ώματα της ΔΟΕ στην εργασία. Πρέπει 
να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση σε 
σχέση με την κλιματική αλλαγή, όπως 
και σε κάθε άλλη πτυχή της εργασίας.

Στη χώρα μας σύμφωνα με την 
ανεξάρτητη διαρκή έρευνα της Ομο-
σπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων 
Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, 21 
εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους το 
2023 σε εργατικά δυστυχήματα από 
αιτίες που συνδέονται απευθείας με 
την κλιματική αλλαγή. Το νομικό 
πλαίσιο για την ΥΑΕ και την κλιματι-
κή αλλαγή είναι ανύπαρκτο και περι-
ορίζεται σε εγκυκλίους ή υπουργικές 
αποφάσεις περιορισμένου χρόνου ή 

αντικειμένου, όταν υπάρχει ήδη από 
το 2020, έτοιμο σχέδιο νόμου επε-
ξεργασμένο από τους κοινωνικούς 
εταίρους, την επιστημονική κοινότη-
τα και τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Απαιτείται άμεσα, έγκαιρη νομοθε-
τική ρύθμιση διευρυμένης ύλης, στην 
οποία δεν θα αντιμετωπίζεται μόνο η 
αύξηση της θερμοκρασίας αλλά συ-
νολικά τα ζητήματα της κλιματικής 
αλλαγής συμπεριλαμβανομένων των 
μεγάλων βροχοπτώσεων, των πλημ-
μυρικών φαινομένων, της ρύπανσης 
της ατμόσφαιρας από τη μεταφορά 
αερίων μαζών με σκόνη και άλλα 
σωματίδια, τους θυελλώδης ανέμους 
και τις πυρκαγιές. Ήδη έχουμε ζήσει τα 
επικίνδυνα καιρικά αυτά φαινόμενα 
στη χώρα μας πρόσφατα, ως απο-
τελέσματα της κλιματικής αλλαγής ή 
κρίσης και είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να νομοθετηθούν άμεσα τα μέτρα πε-
ριορισμού των πολύ επικίνδυνων και 
ανθυγιεινών εργασιακών συνθηκών 
που προκαλούν. 
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Ο ι γερανοί και τα ανυψωτικά 
μηχανήματα είναι εργαλεία 
που δίνουν στον άνθρω-

πο τεράστιες τεχνικές δυνατότητες 
και έχουν διαδραματίσει καθοριστι-
κό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγ-
χρονου κόσμου: από την κατασκευή 
πανύψηλων ουρανοξυστών έως την 
κατασκευή σπουδαίων έργων υπο-
δομών και βιομηχανικών εγκαταστά-
σεων.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΌΙ
Οι γερανοί και τα ανυψωτικά μηχα-
νήματα, παρά τις αξιοσημείωτες οι 
δυνατότητές των, μπορούν να απο-
τελέσουν πιθανές πηγές ατυχημάτων 
εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέ-
τρα προστασίας και η προσοχή που 
απαιτείται, κατά τη λειτουργία και τη 
χρήση τους. Οι συνήθεις κίνδυνοι που 
σχετίζονται με αυτά τα μηχανήματα 
έχουν ως ακολούθως:

Κίνδυνοι και πρόληψη 
ατυχημάτων για γερανοφόρα  

& ανυψωτικά μηχανήματα
ΈΝΝΈΑ ΠΙΘΑΝΟΎΣ ΚΙΝΔΎΝΟΎΣ ΚΑΙ ΈΠΤΑ ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ  
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΛΉΨΉ ΑΤΎΧΉΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΧΡΉΣΉ 

ΤΩΝ ΓΈΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΎΨΩΤΙΚΩΝ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΈΙ Ο κ. ΧΡΉΣΤΟΣ ΛΈΤΣΙΟΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΎΧΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΉΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΎΛΛΟΓΩΝ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΤΈΧΝΙΚΩΝ 
ΈΠΙΧΈΙΡΉΣΈΩΝ ΈΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΈΤΈΈ), ΚΑΤΟΧΟΣ 2 ΜΔΈ 

(ΈΜΠ), ΜΒΑ (ΒΤΉ) ΚΑΙ ΎΠΟΨΉΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΎ ΑΠΘ
ΧΡΗΣΤΌΣ ΛΕΤΣΙΌΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕΤΕΕ)
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1Ανεπαρκής εκπαίδευση προσω-
πικού: Το ανθρώπινο λάθος παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στα ατυχήματα 
με γερανούς και ανυψωτικά μηχα-
νήματα και η ανεπαρκής εκπαίδευ-
ση των χειριστών γερανών και των 
ανυψωτικών μηχανημάτων μπορεί 
να οδηγήσει σε λάθη στην κρίση και 
τελικά στην λειτουργία των μηχανημά-
των αυτών, αυξάνοντας την πιθανότη-
τα ατυχημάτων. Δυστυχώς, η έλλειψη 
ενημέρωσης, ο εσφαλμένος χειρισμός 
των γερανών και των ανυψωτικών 
μέσων από χειριστές που δεν εκπαι-
δεύτηκαν επαρκώς, καθώς και η απα-
σχόληση μη αδειούχων ή άπειρων 
χειριστών στον γερανό, αποτελούν τις 
βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών 
ατυχημάτων σε εργασίες ανύψωσης 
φορτίων.

2 Υπερφόρτωση: Ένας από τους 
σημαντικότερους κινδύνους κατά 

τη λειτουργία γερανών και ανυψωτι-
κών μηχανημάτων είναι η υπερφόρ-
τωση. Η υπέρβαση της φέρουσας ικα-
νότητας του μηχανήματος μπορεί να 
οδηγήσει σε δομικές αστοχίες, ζημιές 
στον εξοπλισμό και σε καταστροφικά 
ατυχήματα. Το ανθρώπινο λάθος είναι 
συχνά η βασική αιτία των περιστατι-

κών υπερφόρτωσης με πολύ σοβαρές 
συνέπειες.

3 Αστοχία βραχίονα: Εάν ο βρα-
χίονας δεν συντηρείται σωστά ή 

εάν υποβάλλεται σε υπερβολική κα-
ταπόνηση, μια πιθανή κατάρρευση 
βραχίονα που μπορεί να οδηγήσει σε 
ζημιές στον γερανό, σε κοντινές κατα-
σκευές και στις χειρότερες περιπτώ-
σεις, σε σοβαρούς τραυματισμούς ή 
θανάτους.

4 Ανεξέλεγκτη μετατόπιση φορτί-
ου: Εάν τα φορτία δεν είναι επαρ-

κώς ασφαλισμένα ή εάν η εξάρτυση 
αστοχήσει, τα μεταφερόμενα υλικά 
μπορεί να μετατοπιστούν κατά την 
ανύψωση, αποτελώντας θανάσιμη 
απειλή. 

5 Πτώση φορτίων: Η απροσδό-
κητη αποκόλληση ή πτώση ενός 

φορτίου από έναν γερανό αποτελεί 
μια τρομακτική πιθανότητα καθώς 
τα φορτία που πέφτουν από μεγά-
λο ύψος μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντικές υλικές ζημιές και βλάβες 
στους ανθρώπους που βρίσκονται 
από κάτω. Πολλοί παράγοντες μπο-
ρούν να συμβάλουν στην πτώση υλι-
κών από έναν γερανό, συμπεριλαμ-
βανομένων των μηχανικών βλαβών, 

λανθασμένων ενεργειών του χειριστή, 
αλλά ακόμη και άσχημες καιρικές 
συνθήκες.

6 Ηλεκτρικοί κίνδυνοι: Οι γερανοί 
και τα διάφορα ανυψωτικά μηχα-

νήματα λειτουργούν συχνά κοντά σε 
υπόγεια και εναέρια δίκτυα μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς πλη-
σίον εγκαταστάσεων ηλεκτρικών υπο-
δομών. Η επαφή με τα καλώδια αυτά 
μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, 
έναν δυνητικά θανατηφόρο κίνδυνο.

7 Αστοχίες Εδάφους: Κατά τις ερ-
γασίες ανύψωσης φορτίων με τη 

χρήση γερανού ή άλλου τύπου ανυ-
ψωτικού μηχανήματος, υπάρχει πιθα-
νότητα καθιζήσεων εξαιτίας της έλλει-
ψης ή της ανεπαρκούς υποστήριξης 
των παρακείμενων εκσκαφών, εξαι-
τίας δυναμικών καταπονήσεων ή και 
εξαιτίας ανεπαρκούς συμπυκνώσεως 
του επιχώματος. Για τον λόγο αυτό 
τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να 
τοποθετούνται πάντα επί επιφανείας 
στηρίξεως επαρκούς αντοχής και η 
ευστάθεια των ανυψωτικών μηχανη-
μάτων πρέπει να είναι εξασφαλισμένη 
διαρκώς.

8 Σφάλματα λειτουργίας και μηχα-
νικές βλάβες: Σε περιπτώσεις που 
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δεν συντηρείται σωστά και τακτικά ο 
εξοπλισμός και τα εξαρτήματα των 
γερανών και των ανυψωτικών μη-
χανημάτων, όπως είναι ο κινητήρας 
του μηχανήματος, τα χειριστήρια, το 
σύστημα πέδησης (φρένα), οι τροχα-
λίες, τα συρματόσχοινα, οι ιμάντες, οι 
αλυσίδες, οι αρτάνες κλπ τότε υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος κακής λειτουργί-
ας του μηχανήματος και πρόκλησης 
σοβαρού ατυχήματος, αν κάποιο 
από όλα αυτά τα εξαρτήματα ξαφνι-
κά αστοχήσει.

9 Κίνδυνοι από κυκλοφορία οχη-
μάςςτων: Σε περιοχές εκτέλεσης 

οικοδομικών εργασιών ή εργασιών 
μεταφοράς βαρέων φορτίων όπου 
δεν υπάρχει επαρκής σήμανση κυ-
κλοφορίας, αντίστοιχη περίφραξη 
και αυστηρή επίβλεψη κυκλοφορί-
ας των διερχόμενων οχημάτων από 
εξειδικευμένο προσωπικό, αυξάνεται 
δραματικά η πιθανότητα σοβαρού 
ατυχήματος.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΌΛΗΨΗΣ 
Η πρόληψη των ατυχημάτων κατά τη 
χρήση γερανών και ανυψωτικών μη-
χανημάτων απαιτεί μια πολύπλευρη 
προσέγγιση που περιλαμβάνει αυ-
στηρά μέτρα ασφαλείας, κατάλληλη 
εκπαίδευση και τήρηση βέλτιστων 
πρακτικών.

1. Σωστή εκπαίδευση
Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο 
των ασφαλών λειτουργιών γερανών 
και ανυψωτικών μηχανημάτων. Όλοι 
οι χειριστές και οι ανυψωτές θα πρέ-
πει να λαμβάνουν ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση ειδικά για τον εξοπλισμό 
που θα χειριστούν. Η εκπαίδευση αυτή 
θα πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία 
του εξοπλισμού, τους υπολογισμούς 
φορτίου, τις διαδικασίες ασφαλείας 
και τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης. Η τακτική ενημέ-
ρωση και ανανέωση της κατάρτισης 
και της αντίστοιχης πιστοποίησης θα 
πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιό-
τητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δε-
ξιότητες και οι γνώσεις των χειριστών 
παραμένουν συνεχώς επικαιροποιη-
μένες. Στα πλαίσια της σχετικής ενη-
μέρωσης των χειριστών ανυψωτικών 
μηχανημάτων, το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) το 2007 είχε εκδώσει 
βιβλίο με τίτλο «Ασφάλεια στις ανυ-
ψωτικές εργασίες» όπου περιγράφει 
ορθές πρακτικές. Στο άρθρο 4 (Προ-
ϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας) του ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011) «Απλο-
ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελματικών και μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και επιχειρηματι-
κών πάρκων και άλλες διατάξεις» 
καθώς και στο άρθρο 4Β του ίδιου 
νόμου (Άσκηση επαγγελματικής δρα-
στηριότητας χειρισμού Μηχανημά-
των Έργου) όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 74 του ν.4982/2022 (ΦΕΚ 
Α΄195/15.10.2022), περιγράφονται 
οι προϋποθέσεις για την άσκηση του 
επαγγέλματος του χειριστή Μηχανη-
μάτων Έργου.

2. Τακτικές επιθεωρήσεις
Η προληπτική συντήρηση και οι τακτι-
κές περιοδικές επιθεωρήσεις είναι ζω-
τικής σημασίας για τον εντοπισμό και 
την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή πι-
θανών προβλημάτων του εξοπλισμού 
πριν από κάθε χρήση. Οι επιθεωρή-
σεις πριν από τη λειτουργία θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν ελέγχους κρίσιμων 
εξαρτημάτων, όπως τα όργανα ασφα-
λείας (τροχοί αναστολής/μάνδαλα/
καστάνιες, μειωτήρες και συστήματα 
πέδησης/φρένα), άγκιστρα, καλώδια 
και υδραυλικά συστήματα. Οποια-
δήποτε σημάδια φθοράς, ζημιάς ή 
δυσλειτουργίας θα πρέπει να αντιμε-

τωπίζονται αμέσως. O «Κανονισμός 
Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» 
(ΦΕΚ 1186/Β` 25.8.2003), στο άρθρο 
4 (“‘Ελεγχοι Ανυψωτικών Μηχανημά-
των”) καθορίζει την περιοδικότητα και 
τους τύπους των σχετικών ελέγχων 
που πρέπει να διενεργούνται, ανάλογα 
με την κατηγορία του ανυψωτικού μη-
χανήματος όπως αυτές καθορίζονται 
στον κανονισμό.

3. Ορθή διαχείριση βάρους φορτίου 
και Διατήρηση ασφαλών αποστάσε-
ων.
Η αυστηρή τήρηση των ορίων βά-
ρους σε κάθε ανυψωτικό μηχάνη-
μα είναι απαραίτητη. Πριν από την 
ανύψωση, οι χειριστές πρέπει να 
υπολογίζουν προσεκτικά και να επα-
ληθεύουν το βάρος του φορτίου. Η 
σωστή ασφάλιση και εξισορρόπηση 
των φορτίων είναι εξίσου κρίσιμη για 
την αποφυγή μετατόπισης του φορ-
τίου κατά την ανύψωση. Οι χειριστές 
πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευμένοι 
στη χρήση κατάλληλων τεχνικών και 
υλικών ανάρτησης. Επιπλέον, ο κα-
θορισμός και η διατήρηση ασφαλών 
αποστάσεων μεταξύ του εξοπλισμού, 
των φορτίων, των αγωγών ηλεκτρικού 
ρεύματος και του τεχνικού προσωπι-
κού είναι ζωτικής σημασίας. Οι ζώνες 
κινδύνου γύρω από τους γερανούς και 
τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να 
επισημαίνονται σαφώς με περιφρά-
ξεις, με κατάλληλες προειδοποιητικές 
πινακίδες και αντίστοιχη σήμανση. Το 
προσωπικό εδάφους πρέπει να γνω-
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ρίζει αυτές τις ζώνες και να μένει μα-
κριά κατά τη διάρκεια των εργασιών.

4. Επαρκής ενημέρωση σχετικά με 
τις καιρικές συνθήκες
Οι καιρικές συνθήκες μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά τη σταθερό-
τητα και την ασφάλεια του γερανού. 
Οι ισχυροί άνεμοι, για παράδειγμα, 
μπορούν να επηρεάσουν την ικανότη-
τα ενός γερανού να ανυψώνει και να 
χειρίζεται φορτία με ασφάλεια. Οι χει-
ριστές θα πρέπει να εκπαιδεύονται να 
αναγνωρίζουν τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και να λαμβάνουν τα κα-
τάλληλα μέτρα, όπως για παράδειγμα 
η αναστολή των εργασιών όταν είναι 
απαραίτητο.

5. Επικοινωνία
Η σαφής και αποτελεσματική επικοι-
νωνία μεταξύ των χειριστών και του 
προσωπικού εδάφους είναι ζωτικής 
σημασίας. Για τη μετάδοση οδηγιών 
και πληροφοριών θα πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται σήματα χειρός, ασύρ-
ματοι ή άλλες συσκευές επικοινωνίας 
νέων τεχνολογιών. Η λανθασμένη επι-
κοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε ατυ-
χήματα, γι’ αυτό και σε κάθε έργο που 
περιλαμβάνει ανυψωτικές διαδικασίες 
φορτίων, πρέπει να καθιερώνεται και 
να ακολουθείται ένα τυποποιημένο 
σύστημα επικοινωνίας κι ένας κώδι-
κας καλής πρακτικής (Π.Δ. 105/95, & 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-14-01-00:2009).

6. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Ατυχήματα μπορεί να συμβούν παρά 
τα καλύτερα προληπτικά μέτρα. Εί-
ναι σημαντικό να υπάρχουν καλά 
καθορισμένα σχέδια αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών. Το Σχέδιο και ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-
ΦΑΥ) που υιοθετήθηκαν με το ΠΔ 
305/96, αποτελούν βασικά εργαλεία 
για την διαχείριση της Ασφάλειας και 
Υγείας στα τεχνικά έργα, με σκοπό τον 
προσδιορισμό, την πρόληψη και τον 
περιορισμό των κινδύνων σε όλες τις 
φάσεις ενός έργου. Οι εργαζόμενοι θα 
πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτές τις 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου 
του τρόπου ασφαλούς εκκένωσης του 
χώρου σε περίπτωση ατυχήματος ή 
βλάβης του ανυψωτικού εξοπλισμού. 

Οι γρήγορες και αποτελεσματικές 
αντιδράσεις μπορούν να ελαχιστο-
ποιήσουν τη σοβαρότητα των ατυχη-
μάτων και να μειώσουν τον κίνδυνο 
περαιτέρω ζημιάς.

7. Χρήση νέων τεχνολογιών και εκ-
συγχρονισμός του υπάρχοντος εξο-
πλισμού.
Σε όλα τα παραπάνω, οι διαθέσιμες 
νέες τεχνολογίες που μας προσφέρο-
νται (ΑΙ, GPS, PLC, συστήματα άμεσου 
ελέγχου ροπής, νέες λειτουργίες μνή-
μης ροπής, συστήματα αποφυγής συ-
γκρούσεων με τεχνολογίες laser κλπ) 
καθώς και αντίστοιχες νέες δυνατότη-
τες εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος 
ανυψωτικού εξοπλισμού, μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά στην πρόληψη 
των ατυχημάτων κατά τις ανυψωτικές 
διαδικασίες.

Οι γερανοί και τα ανυψωτικά μηχα-
νήματα είναι εξαιρετικά εργαλεία που 
μας βοηθούν στην υλοποίηση αξιοση-
μείωτων επιτευγμάτων της μηχανικής 
και των κατασκευών. Ωστόσο, η ισχύς 
και η πολυπλοκότητά τους τα καθι-
στούν δυνητικές πηγές ατυχημάτων 
και τραγωδιών, όταν κατά τη λειτουρ-

γία και τον χειρισμό τους δεν δίδεται η 
μέγιστη δυνατή προσοχή και φροντί-
δα για την ασφάλεια. 

Κατανοώντας τους συνήθεις κινδύ-
νους που σχετίζονται με τους γερα-
νούς και τα ανυψωτικά μηχανήματα 
και εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα 
ασφαλείας, μπορούμε να μειώσουμε 
σημαντικά τους κινδύνους που ενέ-
χει η λειτουργία τους. Η μέριμνα για 
ασφάλεια δεν αποτελεί επιλογή, αλλά 
είναι υποχρέωση που επεκτείνεται σε 
όλους στο εργοτάξιο, από τους χειρι-
στές των ανυψωτικών μέσων μέχρι 
τους επόπτες, εργοδηγούς, μηχανικούς 
αλλά και το σύνολο των διαχειριστών 
του έργου.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, γί-
νεται εύκολα αντιληπτό πόσο κρίσιμο 
ρόλο παίζει η επαρκής και ολοκληρω-
μένη εκπαίδευση του συνόλου του τε-
χνικού προσωπικού που συμμετέχει με 
οποιονδήποτε τρόπο σε εργασίες ανυ-
ψώσεως φορτίων και ακόμη περισσό-
τερο η εκπαίδευση και επαγγελματική 
κατάρτιση των χειριστών ανυψωτικών 
μηχανημάτων. 

Έχοντας υπόψιν την τεράστια αύξη-
ση των θανατηφόρων εργατικών δυ-
στυχημάτων τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα μας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
η θεσμοθέτηση πιο αυστηρών μέτρων 
σε ότι αφορά τη λήψη άδειας των χει-
ριστών μηχανημάτων έργων σε όλες 
τις κατηγορίες, που θα δίνεται μόνο 
έπειτα από την επιτυχή παρακολού-
θηση ολοκληρωμένων προγραμμά-
των επαγγελματικής κατάρτισης και 
θα συνοδεύονται από την αντίστοιχη 
πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας.

Τελικά, ο στόχος είναι απλός αλλά 
υψίστης σημασίας: να δημιουργή-
σουμε ένα εργασιακό περιβάλλον 
όπου ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να 
εκτελεί τα καθήκοντά του με σιγου-
ριά, έχοντας την ασφάλεια και την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής 
ως ύψιστη προτεραιότητα. Δίνοντας 
προτεραιότητα στην ασφάλεια και 
στην πρόληψη των ατυχημάτων, μπο-
ρούμε να διασφαλίσουμε ότι οι γερα-
νοί και τα ανυψωτικά μηχανήματα 
παραμένουν πολύτιμα εργαλεία στη 
διάθεση μας κι όχι πιθανές πηγές τρα-
γωδίας στους χώρους εργασίας μας.
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Αναγγελία εργατικού 
ατυχήματος & έννομες 

συνέπειες υπέρ και εις βάρος 
του εργαζομένου

Ή ΔΙΚΉΓΟΡΟΣ, ΜΔΈ 
ΈΡΓΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΎ  

κ. ΠΟΛΎΞΈΝΉ  
Π. ΔΉΜΉΤΡΑΚΟΠΟΎΛΟΎ 

ΑΝΑΛΎΈΙ ΣΤΟ 
ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟN ΒΉΜΑ  

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΎΣ 

ΠΟΎ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΤΑ 
ΈΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΎΧΉΜΑΤΑ 

ΣΤΉ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

T ο εργατικό ατύχημα αποτε-
λεί διαχρονικά ένα από τα 
πιο δυσεπίλυτα και ζημιο-

γόνα για τον εργαζόμενο γεγονότα 
που μπορεί να προκληθεί κατά την 
διάρκεια της εργασιακής σχέσης. 
Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 551/1915 προκύπτει ότι εργατικό 
ατύχημα θεωρείται ο τραυματισμός 
του μισθωτού εξαιτίας έκτακτης και 
αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού 
αιτίου, άσχετου προς τη σύσταση 
του οργανισμού του παθόντος, αλλά 
συνδεομένου με την εργασία του, 
λόγω της εμφάνισής του κατά την 
εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση 
αυτής. Κυριότερα νομοθετήματα που 
ρυθμίζουν το εργατικό ατύχημα είναι 
ο Ν. 3850/2010, το Π.Δ. 305/1996, 
το Π.Δ. 17/1996 , το Π.Δ. 157/1992, 
η Υ.Α. 60201/Δ7.1422/2019 για 
την κατηγοριοποίηση παραβάσε-
ων και καθορισμός ύψους προστί-
μων ΣΕΠΕ, η Υ.Α. 14675/469/2020 
για την τροποποίηση της 60201/
Δ7.1422/20-12-2019 απόφασης για 
την κατηγοριοποίηση παραβάσεων 
και καθορισμός ύψους προστίμων 
ΣΕΠΕ, η Υ.Α. 50067/28/2017 για την 
ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δε-
δομένων Τεχνικών Ασφάλειας και δι-
αδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τε-
χνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Κατά την διάρκεια της εργασιακής 
σχέσης, ο εργοδότης οφείλει να έχει 
στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση 
των υφισταμένων κατά την εργασία 

κινδύνων για την ασφάλεια και την 
υγεία, να καθορίζει τα μέτρα προ-
στασίας που πρέπει να ληφθούν, να 
αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεω-
ρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες 
αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανι-
σμού εντός 24 ωρών όλα τα εργατικά 
ατυχήματα, να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυ-
χημάτων και να τηρεί κατάλογο των 
εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως 
συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανό-
τητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 
εργάσιμων ημερών.

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας 
επιβάλλεται ύστερα από προηγούμε-
νη πρόσκληση για παροχή εξηγήσε-
ων πρόστιμο για καθεμία παράβαση 
από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πε-
νήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ (24 Ν. 
3996/2011), σε περίπτωση δε παρά-
βασης των διατάξεων της νομοθεσίας 
για την υγεία και ασφάλεια των εργα-
ζομένων, κάθε εργοδότης τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών 
ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 
900,00€ ή και με τις δύο αυτές ποινές 
( αρ. 72 Ν. 3850/2010).

Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγ-
γέλλει αρμοδίως στις υπηρεσίες όπου 
υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 
ωρών όλα τα εργατικά ατυχήματα. 
Ο αναγγέλλων το εργατικό ατύχημα 
πρέπει να είναι ο εργοδότης του πα-
θόντα με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
ή ο έμμεσος εργοδότης σε περίπτωση 

ΠΌΛΥΞΕΝΗ  
Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΌΠΌΥΛΌΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,  
ΜΔΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
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εργασίας μέσω Εταιρείας Προσωρι-
νής Απασχόλησης (Ε.Π.Α). Στην πε-
ρίπτωση που ένα εργατικό ατύχημα 
δεν αναγγελθεί από τον εργοδότη, 
αλλά από τον παθόντα, έναν Συνδι-
καλιστικό Φορέα ή τρίτο, αποτελεί κα-
ταγγελία και επιβάλλονται διοικητικές 
κυρώσεις στον εργοδότη για την μη 
αναγγελία του. Αξίζει να επισημανθεί 
ότι αναγγελία εργατικού ατυχήματος 
γίνεται και στην περίπτωση του αδή-
λωτου εργαζόμενου. Στην περίπτωση 
αυτή, η Επιθεώρηση εξετάζει αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις για παρο-
χή εργασίας υπό συνθήκες εξάρτησης 
και μπορεί να επιβάλει και πρόστιμο 
ποσού 10.500€ για αδήλωτη εργασία.

Για σοβαρά εργατικά ατυχήματα ή 
ατυχήματα που κατά την κρίση του 
αρμόδιου Επιθεωρητή χρήζουν αυ-
τοψίας, ο αρμόδιος Επιθεωρητής δι-
ενεργεί έλεγχο στον τόπο του ατυχή-
ματος και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια 
για τη διερεύνηση των αιτίων αυτού 

όπως λχ τηλεφωνική επικοινωνία με 
εμπλεκόμενους στο ατύχημα, αναζή-
τηση στοιχείων, λήψη μαρτυριών κλπ. 
Εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε 
έλλειψη μέτρων ασφάλειας, εκ μέ-

ρους του εργοδότη, συντάσσει Έκθεση 
Έρευνας - Μηνυτήρια Αναφορά. Οι 
περαιτέρω ενέργειες αποφασίζονται 
από τον αρμόδιο Εισαγγελέα π.χ. πα-
ραπομπή σε δίκη, αρχειοθέτηση κλπ. 
Όταν το ατύχημα δεν οφείλεται σε έλ-
λειψη μέτρων ασφάλειας, συντάσσει 
Έκθεση Έρευνας, χωρίς αυτή να επέχει 
το ρόλο Μηνυτήριας Αναφοράς. 

Σε περίπτωση ελαφρών εργατικών 
ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων 
τροχαίας αιτιολογίας, αμιγώς παθολο-
γικής αιτιολογίας ή εργατικών ατυχη-
μάτων λόγω εγκληματικής ενέργειας, 
και εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι ει-
δικοί παράγοντες, ο αρμόδιος Επιθε-
ωρητής συντάσσει Έγγραφο περί Μη 
Σύνταξης Έκθεσης. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για 
τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχή-
ματα σε αυτοαπασχολούμενος στα 
τεχνικά έργα (άρθρο 9 ΠΔ 305/1996), 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία με τα 
λοιπά σοβαρά και θανατηφόρα εργα-
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τικά ατυχήματα ενώ παράλληλα και οι 
καταδυτικές εργασίες σε τεχνικά έργα 
εντάσσονται στα εργατικά ατυχήματα 
(ΠΔ 305/1996).

Υπάρχουν όμως και ορισμένα ατυ-
χήματα που τίθενται εκτός Αρμοδιότη-
τας της Επιθεώρησης Εργασίας όπως: 
ατυχήματα τροχαίας αιτιολογίας, εξω-
εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα με 
απασχολούμενους με συμβάσεις έργου 
ή αυτοαπασχολούμενους, ατυχήματα 
παθολογικής φύσης, σε καταδυτικές 
εργασίες, κατόπιν βιαιοπραγίας, σε 
επιχειρήσεις παραγωγής εκρηκτικών 
υλών, αεροπορικά και σιδηροδρο-
μικά ατυχήματα, σε αλιευτικά σκάφη, 
ατυχήματα καθ’ οδόν, από ή προς την 
εργασία. Παρόλο που χαρακτηρίζονται 
ως εργατικά τίθενται εκτός αρμοδιότη-
τας διερεύνησης της Επιθεώρησης. 

Αναφορικά με τον e-ΕΦΚΑ, η αναγ-
γελία του εργατικού ατυχήματος πρέ-
πει να γίνει μέσα σε πέντε εργάσιμες 
ημέρες από την επόμενη ημέρα που 
αυτό θα συμβεί. Οι προθεσμίες που 
ορίζονται είναι αποκλειστικές, δια-
φορετικά η δήλωση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Για να θεωρηθεί πως 
υπάρχει εργατικό ατύχημα πρέπει να 
αποδειχθεί πως ο θάνατος ή η ανα-
πηρία του ασφαλισμένου οφείλεται 
σε κάποιο ξαφνικό και έκτακτο περι-
στατικό που δεν μπορεί να θεωρηθεί 
πως βρίσκεται μέσα στον κύκλο των 
συνηθισμένων, ανάλογα με την περί-
πτωση, συνθηκών παροχής εργασίας 
του (εγκύκλιος 45/2010). Η αναγγε-
λία του ατυχήματος μπορεί να γίνει 
και από οποιοδήποτε τρίτο που έλα-
βε γνώση αυτού. (γιατρό, υπάλληλος 
μέσα όμως σε 24 ώρες από τότε που 
θα το μάθουν). Σημαντική τομή στην 
κείμενη νομοθεσία συνιστά το γεγονός 
ότι και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι 
μπορούν να χαρακτηρίζουν τα ατυχή-
ματά τους σαν «εργατικά». 

Η αίτηση για επίδομα εργατικού 
ατυχήματος είναι εμπρόθεσμη εάν 
υποβληθεί εντός οκτώ μηνών από 
την ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής 
γνωμάτευσης στο σύστημα ηλεκτρονι-
κής συνταγογράφησης. Σε περίπτωση 
που οι συνέπειες του εργατικού ατυ-
χήματος δεν εκδηλωθούν αμέσως 
αλλά αργότερα, η προθεσμία για την 
αναγγελία αρχίζει από τον χρόνο που 

εκδηλώθηκαν οι συνέπειες του και 
η πραγματική αναπηρία. Όταν δε ο 
ασφαλισμένος επικαλείται επιδείνω-
ση προυπάρχουσας πάθησης από 
ατύχημα πρέπει η Υγειονομική Επι-
τροπή να γνωματεύει ειδικά για την 
ύπαρξη και τον χρόνο εκδήλωσης της 
επιδείνωσης από τον οποίο και αρχί-
ζει η προθεσμία για την αναγγελία του 
ατυχήματος. Για την διαπίστωση συν-
θηκών ατυχήματος μπορεί να γίνει και 
επιτόπιος έλεγχος και από τα αρμόδια 
όργανα του e-ΕΦΚΑ. 

Ως κύριο στοιχείο που εξετάζεται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την 
αναγγελία του εργατικού ατυχήματος 
είναι η παραβίαση των καθηκόντων 
επιμελείας που οφείλει να επιδεικνύ-
ει κάθε εργοδότης, κατασκευαστής, 
εισαγωγέας ή προμηθευτής. Επο-
μένως, με την αναγγελία εργατικού 
ατυχήματος προλαμβάνονται τυχόν 
παραβάσεις εκ μέρους των εργοδο-
τών των διατάξεων της εργασιακής 
νομοθεσίας. 

Σε περίπτωση που συντελεστεί ένα 
εργατικό ατύχημα, ο εργαζόμενος έχει 
το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή αιτού-
μενος διαφυγόντα κέρδη και χρημα-

τική ικανοποίηση λόγω της ηθικής 
βλάβης που υπέστη, μη απαιτούμενης 
της συνδρομής του ειδικού πταίσμα-
τος της μη τηρήσεως επιβαλλομένων 
όρων ασφαλείας. Στις περιπτώσεις 
των θανατηφόρων εργατικών ατυχη-
μάτων, οι συγγενείς έχουν το δικαίωμα 
να ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης για 
ψυχική οδύνη.

Εν κατακλείδι διαπιστώνουμε ότι, 
παρόλο που, τουλάχιστον νομοθε-
τικά και νομολογιακά, υπάρχουν 
τα εργαλεία προκειμένου να απο-
φεύγονται τα εργατικά ατυχήματα, 
και πόσο μάλλον τα θανατηφόρα 
εργατικά ατυχήματα, στην πράξη 
παρουσιάζεται τρομερή διάσταση. 
Ήδη για το έτος 2022, 104 εργαζό-
μενοι έχασαν τη ζωή τους ενώ για 
το 2023, ο αντίστοιχος αριθμός των 
θανάτων ανέρχεται στους 52. Η μη 
καταγραφή όλων των εργατικών 
ατυχημάτων και συνακόλουθα η 
μη δημοσιοποίησή τους αποτελούν 
σοβαρά ακανθώδη προβλήματα, η 
άμεση επίλυση των οποίων θα συμ-
βάλλει στην μείωση του διαρκώς αυ-
ξανόμενου αριθμού των εργατικών 
ατυχημάτων.
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Κλειδί για την ασφάλεια  
των εργαζομένων  

τα μέσα ατομικής προστασίας

ΜΙΑ ΑΝΑΛΎΤΙΚΉ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΑΤΟΜΙΚΉΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΚΑΙ ΣΤΉ ΧΡΉΣΉ ΤΟΎΣ  

ΜΈ ΣΤΟΧΟ ΤΉ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΉ  
ΤΉΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ  

ΚΑΙ ΎΓΈΙΑΣ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΈΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟ 
ΒΉΜΑ Ή ΈΤΑΙΡΈΙΑ ΧΑΛΑΤΣΉΣ ΒΑΣΙΛΈΙΟΣ & ΣΙΑ 

ΟΈ Ι.Έ.Π.Ύ.Α. (ΠΎΡΟΣΒΈΣΉ-ΠΎΡΑΣΦΑΛΈΙΑ - 
ΣΎΣΤΉΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ – CCTV -  
ΜΈΣΑ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -  

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΈΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)
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T α μέσα ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ) αποτελούν ένα θεμε-
λιώδες στοιχείο στη διαχείρι-

ση της επαγγελματικής ασφάλειας και 
υγείας. Η χρήση τους είναι απαραίτητη 
σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας, 
από τον κατασκευαστικό τομέα μέχρι 
τα εργαστήρια, καθώς προστατεύουν 
τους εργαζομένους από μια ποικιλία 
κινδύνων. Η επιστημονική προσέγγιση 
στη χρήση των ΜΑΠ περιλαμβάνει την 
ανάλυση κινδύνων, την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των ΜΑΠ 
και την κατανόηση των επιπτώσεων 
των κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία. 
Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 
διασφαλίζουν την ποιότητα και την 
ασφάλεια των ΜΑΠ, καθοδηγώντας 
τις επιχειρήσεις στην επιλογή του κα-
τάλληλου εξοπλισμού.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΚΑΙ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΠ
Η ανάλυση κινδύνων είναι το πρώτο 
βήμα για την επιλογή των κατάλληλων 
ΜΑΠ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την 
αναγνώριση των πιθανών κινδύνων 
σε έναν συγκεκριμένο εργασιακό 
χώρο και την εκτίμηση της σοβαρό-
τητάς τους. Οι κύριες κατηγορίες κιν-
δύνων περιλαμβάνουν:
1.  Φυσικούς Κινδύνους: Πτώση αντι-

κειμένων, θόρυβος, ακτινοβολία.
2.  Χηµικούς Κινδύνους: Επαφή με επι-

κίνδυνα χημικά, ατμοί, αέρια.
3.  Βιολογικούς Κινδύνους: Έκθεση σε 

παθογόνους μικροοργανισμούς.
4.  Εργονοµικούς Κινδύνους: Επανα-

λαμβανόμενες κινήσεις, κακή στάση 
σώματος.
Η επιλογή των κατάλληλων ΜΑΠ 

βασίζεται στην κατανόηση αυτών των 
κινδύνων και στην αξιολόγηση των χα-

ρακτηριστικών των ΜΑΠ που απαιτού-
νται, για την προστασία από αυτούς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΌΤΥΠΑ EN  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΠ
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN, όπως 
αυτά που καθορίζονται από τον ορ-
γανισμό τυποποίησης CEN (Comité 
Européen de Normalisation), παρέ-
χουν ένα πλαίσιο για την αξιολόγη-
ση και πιστοποίηση των ΜΑΠ. Τα EN 
παρέχουν συγκεκριμένες προδια-
γραφές και η συμμόρφωση με αυτά 
τα πρότυπα διασφαλίζει ότι τα ΜΑΠ 
έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδει-
χθεί αποτελεσματικά στην προστασία 
από συγκεκριμένους κινδύνους. Για 
παράδειγμα, τα κράνη που πληρούν 
το πρότυπο EN 397 έχουν δοκιμαστεί 
για αντοχή σε κρούσεις και διάτρη-
ση, εξασφαλίζοντας ότι προσφέρουν 
επαρκή προστασία σε περιβάλλοντα 
με κίνδυνο πτώσης αντικειμένων. Ακο-
λουθούν ορισμένα από τα πιο σημα-
ντικά πρότυπα:
	Προστασία Κεφαλής
 EN 397: Αυτό το πρότυπο καθορί-

ζει τις απαιτήσεις για τα βιομηχανικά 
κράνη ασφαλείας, περιλαμβάνο-
ντας δοκιμές για αντοχή σε κρούση, 
διάτρηση και αντοχή σε χαμηλές και 
υψηλές θερμοκρασίες.
	Προστασία Ακοής
 EN 352: Προδιαγραφές για τα 

ακουστικά προστασίας και τις ωτοα-
σπίδες, διασφαλίζοντας την μείωση 
του θορύβου σε ασφαλή επίπεδα.
	Προστασία Ματιών
 EN 166: Προδιαγραφές για τα ατο-

μικά μέσα προστασίας των ματιών, 
περιλαμβάνοντας ανθεκτικότητα σε 
κρούσεις, χημικές πιτσιλιές και ακτι-
νοβολία.

	Προστασία Αναπνοής
 EN 149: Καθορίζει τις προδιαγρα-

φές για τις μάσκες μισού προσώπου 
για την προστασία από σωματίδια. 
Οι μάσκες αυτές κατηγοριοποιού-
νται ως FFP1, FFP2 και FFP3, ανά-
λογα με την αποτελεσματικότητα 
φιλτραρίσματος.
	Προστασία Χεριών και Δέρματος
 EN 374: Προδιαγραφές για τα γά-

ντια που προστατεύουν από χημι-
κούς κινδύνους και μικροοργανι-
σμούς. Περιλαμβάνει δοκιμές για 
τη διείσδυση και τη διαπερατότητα 
χημικών ουσιών.

 EN 388: Προδιαγραφές για τα γά-
ντια προστασίας από μηχανικούς 
κινδύνους, όπως κοψίματα, τρυπή-
ματα και τριβές.
	Προστασία ποδιών
 EN ISO 20345: Αυτό το πρότυπο 

καθορίζει τις απαιτήσεις για τα υπο-
δήματα ασφαλείας περιλαμβάνο-
ντας δοκιμές για:
 Προστασία από Κρούσεις: Τα 
υποδήματα πρέπει να αντέχουν 
κρούση 200 Joules, προστατεύ-
οντας τα δάχτυλα από την πτώση 
βαρέων αντικειμένων.
 Αντίσταση στη Διάτρηση: Οι σό-
λες πρέπει να αντέχουν δύναμη διά-
τρησης τουλάχιστον 1100 Newton, 
προστατεύοντας τα πόδια από αιχ-
μηρά αντικείμενα.
 Αντίσταση σε Χηµικά και Ολι-
σθηρότητα:Τα υποδήματα πρέπει 
να είναι ανθεκτικά σε διάφορα χημι-
κά και να έχουν σόλες που μειώνουν 
την πιθανότητα ολισθηρότητας.
 Αντοχή στη Θερµότητα και στο 
Ψύχος: Τα υποδήματα πρέπει να 
παρέχουν προστασία σε ακραίες 
θερμοκρασίες, τόσο σε υψηλές όσο 
και σε χαμηλές.
 Αντίσταση σε Ηλεκτροστατικά 
Φορτία: Τα υποδήματα πρέπει να 
είναι αντιστατικά, αποτρέποντας 
τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών 
φορτίων που μπορούν να προκα-
λέσουν σπινθήρες σε ευαίσθητα 
περιβάλλοντα.
Τα υποδήματα ασφαλείας που συμ-

μορφώνονται με το πρότυπο EN ISO 
20345 κατηγοριοποιούνται και φέ-
ρουν σήμανση σύμφωνα με τα χαρα-
κτηριστικά τους:
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	Προστασία Κορμού
ΕN ISO 13688: Γενικές απαιτήσεις για 

τα ρούχα εργασίας, χωρίς να εστιά-
ζει σε συγκεκριμένες προστατευτικές 
λειτουργίες

 EN ISO 20471: Καθορίζει τις απαι-
τήσεις των ρούχων υψηλής ευκρί-
νειας.

 EN 343: Πρότυπο για ρούχα προ-
στασίας από τη βροχή.

 EN 1149: Πρότυπο για αντιστατικά 
ρούχα.

 EN 16111: Πρότυπο για ρούχα 
προστασίας από ψύχος.

 EN 11612: Πρότυπο για ρούχα 
προστασίας από τη θερμότητα και 
τις φλόγες.

 EN 13034: Πρότυπο για ρούχα 
προστασίας από χημικές ουσίες.
	Προστασία από Πτώση
 EN 361 - Ζώνες Ασφαλείας: Το 

πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις 
για ζώνες ασφαλείας που πρέπει να 
καλύπτουν τον κορμό και τους μη-
ρούς του χρήστη, εξασφαλίζοντας 
ότι η δύναμη της πτώσης διανέμεται 
σε όλο το σώμα.

 EN 362 – Σύνδεσμοι και Αγκράφες: 
Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις 
για τους συνδέσμους και τις αγκρά-
φες που χρησιμοποιούνται σε συ-
στήματα προστασίας από πτώσεις. 

 EN 358 - Συστήματα Πρόσδεσης 
Θέσης Εργασίας και Αντιστήριξης: 
Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 
ζώνες και ιμάντες που χρησιμοποι-
ούνται για να σταθεροποιούν τους 
εργαζόμενους σε μια συγκεκριμένη 
θέση εργασίας.

 EN 363 - Συστήματα Ανάσχεσης 
Πτώσης: Καθορίζει τα συστήμα-
τα που χρησιμοποιούνται για την 
ανάσχεση πτώσεων και τα βασικά 
συστατικά αυτών των συστημάτων, 
όπως ζώνες ασφαλείας, ιμάντες, 

συρματόσχοινα και μηχανισμούς 
ανάσχεσης πτώσης.

 EN 355 – Απορροφητές ενέργειας: 
Απαιτεί από τα αμορτισέρ πτώσης 
να μειώνουν τη δύναμη που μετα-
φέρεται στο σώμα του εργαζομένου 
κατά την πτώση.

 EN 360 – Αυτοασφαλιζόμενοι Μη-
χανισμοί Ανάσχεσης Πτώσης: Προ-
διαγράφει τα συστήματα με αυτό-
ματη τεντωσία που επιτρέπουν την 
ελεύθερη κίνηση του εργαζομένου, 
αλλά σταματούν την πτώση όταν 
ανιχνεύσουν γρήγορη επιτάχυνση.

ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΠ
Η αποτελεσματικότητα των ΜΑΠ 
πρέπει να αξιολογείται συνεχώς μέσω 
επιστημονικών μελετών και εργαστη-
ριακών δοκιμών. Τα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα EN διασφαλίζουν ότι τα ΜΑΠ 

πληρούν συγκεκριμένες προδιαγρα-
φές ασφαλείας και απόδοσης.
 Προστασία Κεφαλής
Τα κράνη ασφαλείας που πληρούν το 
πρότυπο EN 397 μπορούν να μειώ-
σουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβα-
ρών τραυματισμών στο κεφάλι. Με-
λέτες δείχνουν ότι τα κράνη μειώνουν 
τον κίνδυνο τραυματισμών κατά 60% 
ή περισσότερο σε κατασκευαστικούς 
και βιομηχανικούς χώρους.
 Προστασία Ακοής
Τα ακουστικά και οι ωτοασπίδες που 
πληρούν το πρότυπο EN 352 μειώ-
νουν αποτελεσματικά την έκθεση σε 
θόρυβο έως και 30 dB, μειώνοντας 
τον κίνδυνο απώλειας ακοής.
 Προστασία Ματιών
Τα γυαλιά προστασίας που συμμορ-
φώνονται με το πρότυπο EN 166 μει-
ώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού των 
ματιών κατά 90% όταν χρησιμοποι-
ούνται σωστά. Αυτό το πρότυπο δια-
σφαλίζει την ανθεκτικότητα σε κρού-
σεις και πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.
 Προστασία Αναπνοής
Οι μάσκες που πληρούν το πρότυπο 
EN 149 (FFP2 και FFP3) είναι εξαιρε-
τικά αποτελεσματικές στην προστασία 
από σωματίδια και αερομεταφερόμε-
νους ρύπους. Έρευνες έχουν δείξει ότι 
αυτές οι μάσκες μπορούν να φιλτρά-
ρουν τουλάχιστον το 94-99% των αε-
ρομεταφερόμενων σωματιδίων.
 Προστασία Χεριών και Δέρματος
Τα γάντια που πληρούν τα πρότυπα 
EN 374 και EN 388 προσφέρουν 
εξαιρετική προστασία από χημικά και 
μηχανικούς κινδύνους. Τα γάντια από 
νιτρίλιο, για παράδειγμα, είναι ανθε-
κτικά σε πολλά χημικά και τρυπήματα, 
καθιστώντας τα ιδανικά για εργαστη-
ριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
 Προστασία Ποδιών
Τα υποδήματα ασφαλείας που πλη-
ρούν το πρότυπο ΕΝ 20345 έχουν 

SB (Safety 
Basic)

Βασική προστασία με ανθεκτικό προστατευτικό δαχτύλων

S1 Προστασία από κρούσεις, αντιστατικά, απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα και κλειστή περιοχή φτέρνας

S2 Όλα τα χαρακτηριστικά του S1 και επιπλέον ανθεκτικότητα στο νερό

S3 Όλα τα χαρακτηριστικά του S2 και επιπλέον αντίσταση στη διάτρηση και σόλα με αυλακώσεις για επιπλέον πρόσφυση

S4 Υποδήματα από καουτσούκ ή πολυμερές υλικό που προσφέρουν τα όλα τα χαρακτηριστικά του S1  
και επιπλέον ανθεκτικότητα στο νερό και αντίσταση στη διάτρηση

S5 Όλα τα χαρακτηριστικά του S4 και επιπλέον σόλα με αυλακώσεις για επιπλέον πρόσφυση
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αποδειχθεί αποτελεσματικά στην προ-
στασία από τραυματισμούς που προ-
καλούνται από την πτώση βαρέων 
αντικειμένων ή τη διάτρηση από αιχ-
μηρά αντικείμενα. Μελέτες δείχνουν 
ότι τα υποδήματα με προστατευτικά 
δάχτυλα μειώνουν τον κίνδυνο σοβα-
ρών τραυματισμών στα δάχτυλα των 
ποδιών κατά 75%. Επιπλέον, οι σόλες 
τους μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο 
ολίσθησης, ιδιαίτερα σε υγρές ή λιπα-
ρές επιφάνειες, ενώ είναι ανθεκτικά σε 
χημικά και αντιστατικά με αποτέλεσμα 
να προσφέρουν κρίσιμη προστασία 
σε βιομηχανίες, όπου η έκθεση σε επι-
κίνδυνες ουσίες και ηλεκτροστατικά 
φορτία είναι συχνή.
 Προστασία Κορμού
Ένας σύγχρονος σχεδιασμός ρούχων 
εργασίας βασίζεται σε διάφορες επι-
στημονικές πτυχές και αρχές. Υλικά 
κατασκευής: Η επιλογή των υλικών 
είναι κρίσιμη για την απόδοση και 
την προστασία του εργαζομένου. Οι 
εξειδικευμένες ιδιότητες των υλικών, 
όπως η αντοχή στη φωτιά, η ανθεκτι-

κότητα στη διάβρωση ή η αναπνευ-
σιμότητα, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. Εργονομία: Τα ρούχα πρέπει 
να είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την 
άνεση και την ελευθερία κίνησης του 
εργαζομένου. Προστασία: Τα ρούχα 
εργασίας πρέπει να προστατεύουν τον 
εργαζόμενο από κινδύνους όπως οι 
χημικές ουσίες, οι θερμικές επιδράσεις 
και οι μηχανικοί κίνδυνοι. Διαπνοή: Η 
ικανότητα των ρούχων να επιτρέπουν 
τη διέλευση του αέρα και την εξάτμι-
ση της υγρασίας είναι σημαντική για 
την άνεση και την υγιεινή του εργαζο-
μένου. Σήμανση: Η σωστή σήμανση 
των ρούχων είναι αναγκαία για την 
ενημέρωση του εργαζομένου σχετικά 
με τις προστατευτικές ιδιότητες τους 
και τις συμμόρφωσή τους προς πρό-
τυπα ασφαλείας.
 Προστασία από Πτώση
Η αποτελεσματικότητα των μέσων 
προστασίας από πτώση (ΜΠΠ) έχει 
τεκμηριωθεί μέσω επιστημονικών με-
λετών και δοκιμών. Μείωση ατυχη-
μάτων: Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση 

σωστά εφαρμοσμένων και πιστοποι-
ημένων ΜΠΠ μειώνει σημαντικά τον 
κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών 
ή θανάτων από πτώσεις. Η σωστή 
χρήση ζωνών ασφαλείας, για παρά-
δειγμα, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τον 
κίνδυνο θανάτου κατά 80% σε περί-
πτωση πτώσης από ύψος. Αξιοπιστία 
και Ανθεκτικότητα: Ο εξοπλισμός 
που συμμορφώνεται με τα πρότυπα 
EN έχει δοκιμαστεί για να εξασφαλίζει 
την αντοχή του σε ακραίες συνθήκες, 
όπως υψηλή ένταση και απότομες αλ-
λαγές βάρους κατά την πτώση. Αυτό 
διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός θα πα-
ραμείνει λειτουργικός και ασφαλής 
κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής 
πτώσης. Απορρόφηση Ενέργειας: 
Τα συστήματα απορρόφησης ενέρ-
γειας που συμμορφώνονται με το 
πρότυπο EN 355 είναι σχεδιασμένα 
να μειώνουν την ενέργεια της πτώσης, 
μειώνοντας τις δυνάμεις που ασκού-
νται στο σώμα του εργαζόμενου και 
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυ-
ματισμού.
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ΕΠΙΔΗΜΙΌΛΌΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  
ΚΑΙ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η αποτελεσματικότητα των ΜΑΠ στην 
προστασία της υγείας των εργαζομέ-
νων επιβεβαιώνεται από πληθώρα 
επιδημιολογικών μελετών. Για παρά-
δειγμα, οι εργαζόμενοι που χρησιμο-
ποιούν μάσκες προστασίας σε περι-
βάλλοντα με υψηλά επίπεδα σκόνης 
έχουν σημαντικά χαμηλότερη επί-
πτωση σε ασθένειες, όπως η πνευμο-
νική ίνωση και η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Επιπλέον, η 
χρήση προστατευτικών γαντιών μειώ-
νει σημαντικά την εκδήλωση δερματι-
κών παθήσεων, όπως η δερματίτιδα 
εξ επαφής, στους εργαζόμενους σε 
χημικές βιομηχανίες.

ΒΙΌΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ  
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΌΥ
Τα ΜΑΠ αποτελούν μέρος μιας ευ-
ρύτερης στρατηγικής διαχείρισης της 
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, 
γνωστής ως «Ιεραρχία των Μέτρων 
για τον Έλεγχο των Κινδύνων». Η ιε-
ραρχία αυτή περιλαμβάνει:
1. Εξάλειψη: Αφαίρεση του κινδύνου 

από τον χώρο εργασίας.
2. Υποκατάσταση: Αντικατάσταση 

επικίνδυνων ουσιών ή διαδικασιών 
με λιγότερο επικίνδυνες.

3. Μηχανικός Έλεγχος: Χρήση εξο-
πλισμού και τεχνολογίας για τον 
έλεγχο του κινδύνου.

4. Διοικητικός Έλεγχος: Καθιέρωση 
πολιτικών και διαδικασιών για τη 
μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο.

5. ΜΑΠ: Χρήση εξοπλισμού για την 
προστασία των εργαζομένων.

Η επιστημονική βιβλιογραφία υπο-
στηρίζει ότι τα ΜΑΠ πρέπει να χρησι-
μοποιούνται ως το τελευταίο μέτρο 
προστασίας, όταν τα υπόλοιπα μέτρα 
ελέγχου δεν είναι εφικτά ή επαρκή.

ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ  
ΜΕ ΤΗ ΝΌΜΌΘΕΣΙΑ
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί τη 
χρήση ΜΑΠ που συμμορφώνονται 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο Κανο-
νισμός 2016/425 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα ΜΑΠ καθορίζει τις 
απαιτήσεις για την κατασκευή και τη 
χρήση των ΜΑΠ, συμπεριλαμβανο-
μένων των προτύπων που πρέπει να 
πληρούν. Οι εργοδότες είναι νομικά 

υποχρεωμένοι να παρέχουν στους 
εργαζομένους τους ΜΑΠ που συμ-
μορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις. 
Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγή-
σει σε νομικές συνέπειες, πρόστιμα και 
ακόμη και απαγόρευση λειτουργίας 
της επιχείρησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΌΠΌΙΗΣΗ
Η εκπαίδευση των εργαζομένων για τη 
σωστή χρήση των ΜΑΠ είναι κρίσιμη. 
Μελέτες δείχνουν ότι η εκπαίδευση 
βελτιώνει σημαντικά τη συμμόρφω-
ση με τη χρήση των ΜΑΠ και μειώνει 
την πιθανότητα ατυχημάτων και επαγ-
γελματικών ασθενειών. Μελέτες έχουν 
δείξει ότι η εκπαίδευση στη σωστή 
χρήση των υποδημάτων ασφαλείας 
μπορεί να μειώσει τα ατυχήματα κατά 
30%. Προγράμματα εκπαίδευσης που 
περιλαμβάνουν πρακτική εξάσκηση 
και αξιολόγηση των γνώσεων των ερ-
γαζομένων έχουν αποδειχθεί ιδιαίτε-
ρα αποτελεσματικά.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΌΣΥΝΗΣ
Η χρήση πιστοποιημένων ΜΑΠ συμ-
βάλλει στην ενίσχυση της φήμης της 
επιχείρησης ως υπεύθυνου εργοδότη, 
που δίνει προτεραιότητα στην ασφά-
λεια και την υγεία των εργαζομένων 
του. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων, να 
αυξήσει την παραγωγικότητα και τον 
κύκλο εργασιών. Επιπλέον, οι πελά-
τες και οι συνεργάτες της επιχείρησης 
είναι πιο πιθανό να συνεργαστούν με 
εταιρείες που συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας.

ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΑΞΙΌΛΌΓΗΣΗ  
ΚΑΙ ΌΦΕΛΗ
Η αγορά των ΜΑΠ που συμμορφώ-
νονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
μπορεί να έχουν υψηλότερο αρχικό 
κόστος για τις επιχειρήσεις, όμως τα 
οικονομικά οφέλη σε βάθος χρόνου 
είναι σημαντικά. Μελέτες έχουν δείξει 
ότι η χρήση ΜΑΠ μειώνει τα κόστη 
που συνδέονται με ατυχήματα και 
επαγγελματικές ασθένειες, όπως οι 
ιατρικές δαπάνες, οι αποζημιώσεις 
και η μείωση της παραγωγικότητας. 
Επιπλέον, η συμμόρφωση με τη νομο-
θεσία περί επαγγελματικής ασφάλειας 

αποτρέπει τα πρόστιμα και τις νομικές 
επιπτώσεις, διασφαλίζοντας την καλή 
φήμη της επιχείρησης. 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα ενημερώνο-
νται συνεχώς για να ανταποκρίνονται 
στις νέες τεχνολογίες και τις αλλα-
γές στους εργασιακούς κινδύνους. Η 
συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά 
διασφαλίζει ότι τα ΜΑΠ που χρησιμο-
ποιούνται είναι ενημερωμένα και πα-
ρέχουν την καλύτερη δυνατή προστα-
σία. Η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη 
των τεχνολογιών ΜΑΠ συμβάλλει στη 
διατήρηση ασφαλέστερων και πιο 
υγιών εργασιακών χώρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση των μέσων ατομικής προ-
στασίας αποτελεί ουσιώδες στοιχείο 
στη διαχείριση της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας. Η επιστημονική 
προσέγγιση στην επιλογή και χρήση 
των ΜΑΠ περιλαμβάνει την ανάλυση 
κινδύνων, την αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας των ΜΑΠ και την 
εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι επι-
δημιολογικές μελέτες επιβεβαιώνουν 
την αποτελεσματικότητα των ΜΑΠ 
στη μείωση των επαγγελματικών 
κινδύνων και τη βελτίωση της υγείας 
των εργαζομένων. Τέλος, η οικονομι-
κή αξιολόγηση δείχνει ότι η επένδυση 
σε ΜΑΠ είναι οικονομικά επωφελής, 
μειώνοντας τα κόστη που συνδέονται 
με ατυχήματα και ασθένειες και βελτι-
ώνοντας την παραγωγικότητα και την 
εταιρική φήμη.

Η συνεχής βελτίωση των τεχνο-
λογιών και η ενημέρωση των εργα-
ζομένων σχετικά με την ασφάλεια 
μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω 
την αποτελεσματικότητα των ΜΑΠ, 
καθιστώντας τους εργασιακούς χώ-
ρους ασφαλέστερους και πιο υγιείς. Τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα EN διαδραματί-
ζουν κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση 
ότι τα ΜΑΠ πληρούν τα υψηλότερα 
επίπεδα ασφάλειας και απόδοσης και 
οι εργοδότες πρέπει να επενδύουν σε 
πιστοποιημένα ΜΑΠ και να εκπαιδεύ-
ουν τους εργαζόμενους στη σωστή 
χρήση τους, ώστε να διασφαλίζουν 
ένα ασφαλές και παραγωγικό εργα-
σιακό περιβάλλον. ΚΑΛΟΥΠΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε.

ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ 29,ΑΧΑΡΝΑΙ  Τ.Κ 13672
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Η εταιρεία ΚΑΡΑΒΑ Α.Ε ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1987, µε αντικείµενο την παραγωγή σκαλωσιάς και κερκίδας 
και σύντοµα, κατάφερε να κερδίσει την εµπιστοσύνη της αγοράς. 

Σήµερα η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, ενοικίαση, πώληση και εγκατάσταση µεταλλικών ικριωµάτων. 
Ασχολείται µε Εξωτερικές Σκαλωσιές, Σκαλωσιές Ξυλοτύπων, Σκαλωσιές Αλουµινίου, Τροχήλατες, Ροζέτες, Κερκίδες,
Εξέδρες, Τέντες και Μεταλλότυπο.  Η εργασία µας ξεκινάει µε την προµήθεια των καλύτερων πιστοποιηµένων πρώτων 
υλών, οι οποίες ελέγχονται συνεχώς. Ακολουθεί η παραγωγή των προϊόντων από σύγχρονα µηχανήµατα και 
ειδικευµένο προσωπικό, που εγγυώνται την απολύτως σταθερή παραγωγή ως προς την ποιότητα και ως προς τις 
διαστάσεις, σύµφωνα µε το Σύστηµα Ποιότητας ISO 9001:2015 που έχουµε εγκαταστήσει από το 2004.

Η εταιρεία µας έχει να παρουσιάσει υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και εξυπηρέτησης. Είναι µία 
επιχείρηση ανεξάρτητη και πλήρως οργανωµένη στην παραγωγή, έχει συνεργαστεί µε τις µεγαλύτερες κοινοπραξίες και 
έχει υποστηρίξει τα µεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (κτίρια, τούνελ. γέφυρες, µετρό, αεροδρόµιο, 
µνηµεία κ.λ.π.)

Έχει συµµετάσχει στις µεγαλύτερες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν διοργανωθεί και ενδεικτικά 
αναφέρουµε τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004,τους χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 2014 στο Sochi της 
Ρωσίας,τα
Special Olympics του 2010 στην Αθήνα, το Rally Acropolis, το RedBull event,τη συναυλία της Lady Gaga, τις 
παραστάσεις του Cirque Du Soleil καθώς επίσης και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας τη διετία 2015-2016 και 
τελευταία το
2021. Επίσης έχει αναλάβει την τοποθέτηση τεντών και δαπέδων στο Delphi Economic Forum 2019-2020-2022-2023.
Το αξιόπιστο υλικό µας σε συνδυασµό µε τις ανταγωνιστικές τιµές µας, την δωρεάν ενυπόγραφη µελέτη µε προγράµµατα 
CAD και το εκπαιδευµένο µόνιµο προσωπικό που διαθέτουµε, θα σας κάνουν να θελήσετε να µας γνωρίσετε.
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Ασφαλείς στην εργασία:  
Τι προβλέπει η νομοθεσία

ΟΙ κκ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΝΟΓΙΩΡΓΟΣ,  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΟΣΈΤΈΈ ΚΑΙ ΠΑΎΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,  

ΜΈΛΟΣ ΔΙΟΙΚΉΣΉΣ ΣΤΎΈ ΑΠΑΝΤΟΎΝ ΣΈ ΚΡΙΣΙΜΑ ΈΡΩΤΉΜΑΤΑ  
ΤΟΎ ΤΈΧΝΙΚΟΎ ΚΟΣΜΟΎ ΠΟΎ ΑΦΟΡΟΎΝ  

ΣΤΉΝ ΑΣΦΑΛΉ ΈΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΎΣ ΧΩΡΟΎΣ ΈΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

H Υγεία και Ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας στις 
«αναπτυγμένες» χώρες 

του Δυτικού κόσμου τον 21ο αιώνα, 
δε θα έπρεπε να είναι ζητούμενο αλλά 
μια σταθερά. Ιδίως σε μια χώρα του 
λεγόμενου σκληρού πυρήνα της ΕΕ, 
όπως η Ελλάδα. Ιδιαίτερα θα λέγαμε 
στα Τεχνικά έργα και στους εργοταξι-

ακούς χώρους όπου μεταβάλλονται 
συνεχώς σε σχέση με άλλους χώρους 
εργασίας που οι συνθήκες παραμέ-
νουν σταθερές. 

Κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά πε-
τυχημένης 2ης Διεθνούς Έκθεσης 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ergo.tec, 
η ΟΣΕΤΕΕ προσκλήθηκε και διοργά-
νωσε ημερίδα για την Υγεία και Ασφά-

λεια στην Εργασία. Ακολούθησε σειρά 
ερωτήσεων για τα σχετικά θέματα από 
Μηχανικούς και φοιτητές στα οποία 
απαντάμε παρακάτω.

Στη χώρα μας ως γενικό πλαίσιο, 
τα τελευταία χρόνια, έχει θεσμοθετη-
θεί ο Ν. 3850/2010 όπου ορίζεται ο 
κώδικας που έχει ως αντικείμενο την 
εφαρμογή μέτρων για την προαγω-
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γή της Υγείας και της Ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία. Προς 
το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές 
σχετικά με την πρόληψη των επαγγελ-
ματικών κινδύνων και την προστασία 
της Υγείας και της Ασφάλειας, την 
εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου 
των εργατικών ατυχημάτων και των 
επαγγελματικών ασθενειών, την ενη-
μέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρ-
ροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των 
εργαζομένων και των εκπροσώπων 
τους, καθώς και τους κανόνες για την 
εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Ειδικότερα στο νομοθετικό πλαίσιο 
στη χώρα μας περί μέτρων ασφαλείας 
κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτά-
ξια οικοδομών περιλαμβάνεται το Π.Δ. 
1073/1981 (ΦΕΚ 193/Α/26-9-1981) 
για την εφαρμογή του οποίου εξεδό-
θησαν μεταγενέστερα δύο σχετικές 
εγκύκλιοι, η Εγκ. 131081/29.9.1981 
με σκοπό την ενημέρωση των υπη-
ρεσιών για την έκδοση του σχετικού 
Π.Δ/ματος και με επιπλέον στόχο πε-
ρεταίρω επιμέρους διευκρινίσεις και η 
Εγκ. 130236/15.2.1982 με σκοπό την 
ενημέρωση υπηρεσιών και τεχνικού 
κόσμου για την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του. Εφιστώντας επιπροσθέτως 
τη προσοχή, προς πάσα κατεύθυνση, 
για την ανάγκη της συνεχούς παρακο-
λούθησης και της αυστηρής εφαρμο-
γής του

Στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας 
μας ορίζεται και η υποχρέωση εκπό-
νησης Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ) για τα υπό μελέτη έργα 
σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 και την 
Εγκύκλιο 52206/36/1997. Το Σχέδιο 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) αποσκο-
πεί στην πρόληψη των κινδύνων κατά 
την κατασκευή του έργου, ενώ ο Φάκε-
λος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδε-
χόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, 
όπως εργασίες συντήρησης, μετατρο-
πών, καθαρισμού. Αξίζει να σημειωθεί 
πως η ύπαρξη μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ ως 
απαραίτητων στοιχείων για την έγκρι-
ση οριστικής μελέτης εφαρμογής σε 
κάθε δημόσιο έργο θεσμοθετήθηκε 
με την Αποφ. Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.88/27-
11-2002 (ΦΕΚ 16/Β/14-01-2003). 

Επίσης, έχουν εκδοθεί υπουργι-
κές αποφάσεις που ορίζουν θέματα 
σχετικά με τις υποχρεώσεις και μέτρα 
για την περίφραξη των εργοταξίων 
αλλά και την ασφαλή διέλευση των 

πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών 
σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών. Η περίφραξη 
πρέπει να είναι κατάλληλη και ικανο-
ποιητικής αντοχής σύμφωνα με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές που καθο-
ρίζονται στη σχετική νομοθεσία και ει-
δικά στους περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγρα-
φές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτά-
ξια) Κανονισμούς του 2015 (Κ.Δ.Π. 
410/2015). Η περίφραξη του εργο-
ταξίου στοχεύει στην αποτελεσματική 
απομόνωση του χώρου των εργασι-
ών, περιλαμβανομένων και των βοη-
θητικών χώρων αποθήκευσης υλικών 
και εξοπλισμού, ώστε ν’ αποτρέπεται η 
είσοδος σ’ αυτόν προσώπων τα οποία 
δεν έχουν εργασία. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται η έκθεση σε κίνδυνο κα-
θώς και η πρόκληση ατυχημάτων, 
επικίνδυνων συμβάντων ή/και επαγ-
γελματικών ασθενειών σε πρόσωπα 
που μπορεί να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Το 
είδος της περίφραξης πρέπει να κα-
θορίζεται στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και τις Τεχνικές Προδια-
γραφές κάθε έργου με βάση τις σχετι-
κές απαιτήσεις της νομοθεσίας και τα 
αποτελέσματα της γραπτής εκτίμησης 
κινδύνου για κάθε εργοτάξιο. Στην Υ.Α. 
6952/2011 (ΦΕΚ 420/Β` 16.3.2011) 
καθορίζονται κανόνες και μέτρα σχε-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΌΣ 
ΣΙΝΌΓΙΩΡΓΌΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΣΕΤΕΕ

ΠΑΥΛΌΣ ΒΛΑΧΌΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΥΕ
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τικά με την διαμόρφωση ασφαλών 
διάδρομων κίνησης πεζών, για την 
ασφάλιση του εργοταξίου, τη σήμαν-
ση του, το φωτισμό στους χώρους 
αυτούς, την πληροφόρηση με σχετι-
κές πινακίδες σήμανσης αλλά και την 
αποκατάσταση των κοινόχρηστων 
χώρων μετά το πέρας των εργασιών. 
Βέβαια καθορίζονται και οι υπεύθυ-
νοι για την τήρηση όλων των παρα-
πάνω, οι υποχρεώσεις τους αλλά και 
οι κυρώσεις με τις οποίες μπορούν να 
βρεθούν αντιμέτωποι οι παραβάτες. 

Για την ασφαλή κίνηση και τη προ-
στασία έναντι πτώσης σε φρεάτια 
ανελκυστήρα (ερ.7) ή και κατακόρυ-
φα ανοίγματα έχουν προβλεφθεί από 
την ισχύουσα νομοθεσία οι τρόποι 
προστασίας. Σχετικά με την προστα-
σία έναντι πτώσης σε φρεάτια ανελ-
κυστήρα έχει εκδοθεί το Π.Δ.778/80 
όπου προβλέπονται στις διατάξεις για 
τα ήδη των ικριωμάτων, την ορθή 
χρησιμοποίηση τους, του ορθοστάτες 
του και την σύνδεση τους, τις εγκάρ-

σιες δοκίδες, τις αντηρίδες (τιράντες 
χιαστί), τα δάπεδα των ικριωμάτων, τη 
σύνδεση των ικριωμάτων με την οικο-
δομή, τα προστατευτικά προστάγμα-
τα (σκάφη), τα κινητά ικριώματα αλλά 
και τα σταθερά ή κινητά μεταλλικά 
ικριώματα εν είδη πύργων, τα αναρ-
τημένα ικριώματα, την εξασφάλιση 
περάτων ξυλότυπων και πλακών αλλά 
και τα κεκλιμένα επίπεδα με τα οποία 
προβλέπεται η ανάβαση σε υψηλό-
τερα επίπεδα εφόσον δεν υπάρχουν 
εσωτερικές ή σταθερές κλίμακες. 
Επισημαίνεται δε πως στις κρεμαστές 
σκαλωσιές εξωτερικών τοιχίων απαι-
τείται διπλή φουρκέτα στήριξης και δι-
πλό λατάκι, προστασία έναντι πτώσης 
με κιγκλίδωμα περιμετρικά του δαπέ-
δου εργασίας και όταν χρησιμοποιεί-
ται φορητή σκάλα, το κιγκλίδωμα να 
είναι μεγαλύτερου ύψους. 

Για τη προστασία ανοιγμάτων ορι-
ζόντιων ή και κατακόρυφων επιφα-
νειών όπως φωταγωγοί, ανοίγματα 
ασανσέρ, ανοίγματα κλιμάκων, εκ-

σκαφές, τάφροι, φρεάτια και καθώς 
και οι δεξαμενές ή τάφροι που περι-
έχουν καυστικές ή δηλητηριώδης ου-
σίες (π.χ. λάκκοι ασβέστιου) πρέπει να 
εξασφαλίζονται έναντι πτώσεως είτε 
με περιμετρικό, ανθεκτικό κιγκλίδω-
μα ύψους 1μ είτε με επικάλυψη ικανής 
αντοχής. 

Κατά τη φάση τώρα της σκυροδέ-
τησης οφείλεται η καλή υποστήριξη 
ξυλοτύπων, στα πέρατα των πλάκων 
και των ξυλοτύπων και προστασία με 
κιγκλιδώματα ή άλλη προστατευτική 
διάταξη έναντι πτώσης. Στα πέρατα 
των εξωστών πρέπει να εξασφαλίζε-
ται η προστασία με πατοκολώνες και 
οικοδομικό πλέγμα/σανίδια. 

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας είναι θεμελιώδες ανθρώπι-
νο δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται και στη χώρα μας και 
ιδιαίτερα σε επικίνδυνους κλάδους της 
οικονομίας όπως είναι ο κατασκευα-
στικός.

Στους 51 οι νεκροί από εργατικά  
δυστυχήματα σε ένα πεντάμηνο

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει 
η Ο.Σ.ΕΤ.Ε.Ε. για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα 
στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) 
για τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα στην Ελλά-
δα, η εικόνα που διαμορφώνεται στη χώρα μας είναι η 
εξής: 

Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά έτος: 

ΝΕΚΡΟΙ

2018 46 ΕΛΣΤΑΤ

2019 51 ΕΛΣΤΑΤ

2020 41 ΕΛΣΤΑΤ

2021 31 ΕΛΣΤΑΤ

2022 104 ΟΣΕΤΕΕ Σοβαρά τραυματίες: 140

2023 179 ΟΣΕΤΕΕ Σοβαρά τραυματίες: 287

2024 51 ΟΣΕΤΕΕ Σοβαρά τραυματίες: 95

ΠΌΙΑ Η ΕΙΚΌΝΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΌ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης διαρκούς έρευ-
νας της ΟΣΕΤΕΕ που παρέθεσε ο Πρόεδρός της και Αντι-
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία 
και Ασφάλεια στην Εργασία, κ. Ανδρέας Στοϊμενίδης τα 
δυστυχήματα ανά κατηγορία απασχόλησης το 2024 δι-
αμορφώνονται ως εξής:

ΦΥΛΑΞΗ:  1
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:  17
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΟΙΚΟΔΟΜΗ:  17  
(9 ΑΠΟ ΥΨΟΣ & 1 ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ)
ΥΠΑΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:  5
ΟΤΑ:  1
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ-ΘΑΛΑΣΣΑ -ΛΙΜΑΝΙΑ:  3
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:  3
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:  1
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:  1
ΣΥΝΟΛΟ:  51
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Σοβαροί κίνδυνοι 
από την ελλιπή εγκατάσταση
ικριωμάτων

H ανάπτυξη ήρθε σαν κύμα 
που σαρώνει τα πάντα. Η 
δεκαετία της κρίσης που 

περάσαμε, οδήγησε όλους εμάς, τους 
επαγγελματίες της οικοδομής και των 
κατασκευών, σε απώλεια έμπειρου 
εργατικού δυναμικού από τη μία, και 

από την άλλη, σε μία μετάβαση σε νέο 
προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει την 
απαραίτητη εμπειρία και γνώση στο 
πεδίο των κατασκευών. 

Τώρα, πρέπει να είμαστε ακόμα πιο 
απαιτητικοί και σχολαστικοί στα εργο-
τάξια, όσο ποτέ άλλοτε, ωστόσο, αντι-

μετωπίζουμε διάφορα εμπόδια όσον 
αφορά τη διασφάλιση των απαιτή-
σεων για την Υγεία και την Ασφάλεια 
στην εργασία. Οι εργοδότες, πρώτοι 
απ’ όλους, θέλοντας να έχουν μεγαλύ-
τερο οικονομικό όφελος, είναι εκείνοι 
που καταστρατηγούν τους κανόνες, 
μη χορηγώντας Μ.Α.Π. στο προσω-
πικό και αποδεχόμενοι το στήσιμο 
σκαλωσιών με ελλείψεις, π.χ. χωρίς 
την απαραίτητη πλευρική προστασία, 
χωρίς δάπεδα (ή με λιγότερα δάπε-
δα - μικρότερο πλάτος από αυτό που 
απαιτείται), ή ακόμα και χωρίς σκά-
λες, βασικό εξάρτημα για την ασφαλή 
πρόσβαση στα ικριώματα.

Ο ΣΎΝΔΈΣΜΟΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΈΛΛΑΔΟΣ  
ΎΠΟΓΡΑΜΜΙΖΈΙ ΤΉΝ ΑΝΑΓΚΉ ΟΡΘΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
ΣΤΉΝ ΤΟΠΟΘΈΤΉΣΉ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΣΤΉΝ ΚΡΙΣΙΜΟΤΉΤΑ ΤΙΣ ΈΡΓΑΣΙΈΣ ΑΎΤΈΣ  
ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΎΝ ΈΞΈΙΔΙΚΈΎΜΈΝΟΙ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΟΙ



Ενώ στις περισσότερες χώρες της 
Ε.Ε. απαιτείται εκπαίδευση ώστε να 
μπορέσει κάποιος να εργαστεί και να 
αναλάβει να τοποθετήσει ικριώματα, 
ανάλογα πάντα με το επίπεδο της εκ-
παίδευσης και της εμπειρίας του, στην 
Ελλάδα, ο οποιοσδήποτε μπορεί να 
κάνει έναρξη εργασιών με αντικεί-
μενο την τοποθέτηση ικριωμάτων, 
χωρίς να έχει καμία σχετική γνώση 
ή εμπειρία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την άγνοια των ευθυνών αλλά και 
των κινδύνων που εγκυμονεί μια 
ελλιπής εγκατάσταση ικριωμάτων. 
Σε αυτό το σημείο μπαίνει και το ζή-
τημα των μηχανικών, οι οποίοι είναι 
και οι υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση 
των μέτρων ασφάλειας και υγείας στα 
εργοτάξια. Δυστυχώς, τα ικριώματα 
παραλαμβάνονται από διπλωματού-
χους πολιτικούς μηχανικούς, οι οποίοι 
δεν έχουν επαρκή κατάρτιση για τον 
έλεγχο των ελάχιστων απαιτήσεων 
για την ορθή τοποθέτηση ικριωμά-
των. Μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε 
πως κάποιες φορές, πολλοί εργοδότες 
λειτουργούν σαν να βρήκαν κάποιον 
τυχαίο στον δρόμο που απλά τον πή-
ραν και τον έβαλαν να στήσει μια σκα-

λωσιά επειδή είπε ότι ξέρει ή νομίζει 
ότι ξέρει. Στη χώρα μας, δεν υπάρχει 
ακόμα αναγνωρισμένος εξειδικευμέ-
νος φορέας εκπαίδευσης τεχνιτών 
εγκατάστασης ικριωμάτων.

Υπάρχει μια ακόμα μερίδα έργων, 
που είναι στην αρμοδιότητα του Δη-
μοσίου (Δήμοι, Περιφέρειες κ.ά.) και 
εκτελούνται συνήθως από εργοληπτι-
κές εταιρείες, στα οποία παρατηρείται, 
επίσης, όχι μόνο έλλειψη τεχνογνωσίας 
στη συναρμολόγηση των ικριωμάτων 
αλλά και έλλειψη γνώσης των ελάχι-
στων απαιτήσεων για την ασφαλή 
τοποθέτησή τους. Ας αναλογιστούμε 
για μία στιγμή το εξής : μία σκαλωσιά 
στο σχολείο του παιδιού σας, η οποία 
δεν τοποθετήθηκε σωστά αλλά κανείς 
δεν φρόντισε να γίνουν οι κατάλληλες 
ενέργειες για τη σωστή τοποθέτηση 
της. Που θα οδηγούσε αλήθεια αυτό;

Η συμβολή των κρατικών φορέ-
ων ελέγχου στην τήρηση των μέτρων 
Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και στην 
ορθή τοποθέτηση ικριωμάτων είναι 
ουσιαστική. Η εκάστοτε Αστυνομική 
Αρχή, έχει την αρμοδιότητα για τον 
έλεγχο ύπαρξης της σχετικής πολεο-
δομικής άδειας, η οποία απαιτείται για 

την τοποθέτηση οποιουδήποτε τύπου 
ικριώματος. Η Δημοτική Αστυνομία, 
ελέγχει την άδεια κατάληψης πεζο-
δρομίου, καθώς και τα πιστοποιητικά 
της σκαλωσιάς που υποχρεωτικά τη 
συνοδεύουν. Οι πολύ καλά καταρ-
τισμένοι ελεγκτές της Επιθεώρησης 
Εργασίας, καλούνται να ελέγξουν την 
τήρηση όλων των προβλεπόμενων 
μέτρων και κανονισμών για τη διαφύ-
λαξη της ασφαλούς εργασίας όλων 
των τεχνιτών που θα εργαστούν πάνω 
στα ικριώματα. Τέλος, το Υπουργείο 
Ανάπτυξης έχει την αρμοδιότητα για 
τη νόμιμη διάθεση και χρήση των ικρι-
ωμάτων στην ελληνική αγορά, καθώς 
και για τον έλεγχο των πιστοποιητικών 
και της διάρκειας ζωής (15ετία) τους. 
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση δι-
απίστωσης ύπαρξης ακατάλληλων 
ικριωμάτων (π.χ. με οξειδώσεις, κτυ-
πήματα, στρεβλώσεις ή άλλες αλλοι-
ώσεις σε βαθμό επικίνδυνο για την 
αντοχή της σκαλωσιάς, ή με χρονο-
λογία κατασκευής πέρα των 15 ετών), 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, δύναται να 
προβεί στην κατάσχεση και καταστρο-
φή τους, προς αποφυγή της εκ νέου 
χρήσης τους σε κάποιο άλλο έργο.
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Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα 
πως η αύξηση κατασκευής νέων κτι-
ρίων, αλλά και η συνεχώς αυξανόμε-
νη ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης 
υφιστάμενων κτιρίων, έχει αυξήσει 
αντίστοιχα τη ζήτηση για σκαλωσιές, 
οπότε έχει υποκινήσει πολλούς να 
εισέλθουν στον κλάδο των ικριωμά-
των. Εάν όμως αυτό γίνει χωρίς τους 
απαραίτητους κρατικούς ελέγχους, θα 
οδηγηθούμε σίγουρα σε αύξηση των 
εργατικών ατυχημάτων λόγω πτώσης 
από ικριώματα, με θύματα είτε τα ίδια 
τα άτομα που στήνουν τις σκαλωσιές, 
είτε τα άτομα άλλων επαγγελματικών 
ειδικοτήτων που κάνουν χρήση των 
ικριωμάτων μετά την τοποθέτησή 
τους. 

Τα ικριώματα είναι σοβαρή υπόθεση 
κι έτσι ακριβώς πρέπει να τη βλέπου-
με. Τις περισσότερες φορές η οφθαλ-
μοφανής επικινδυνότητα ενός κακώς 
εγκατεστημένου ικριώματος, δημι-
ουργεί ανασφάλεια στον οποιοδήποτε 
διερχόμενο πολίτη. Ο Σ.ΕΠ.Ι.Ε. αλλά 
και οι επαγγελματίες του κλάδου που 
τοποθετούν με συνείδηση και ευθύνη, 
είναι πάντα πρόθυμοι και θέλουν να 
ενημερώσουν και να συνεργαστούν 
με όσους ενδιαφέρονται να μάθουν 
πως τοποθετείται σωστά ένα ικρίωμα.

Όλοι έχουμε στο σπίτι, μία οικογέ-
νεια που μας περιμένει να γυρίσουμε, 
ας μην την απογοητεύσουμε.

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΜΠΑΛΚΌΝΙΌΥ  
Η ΠΡΌΒΌΛΙΚΕΣ (ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ)
Τα ικριώματα αυτού του είδους αποτε-
λούν ένα διαδεδομένο είδος ”έξυπνων” 
λύσεων που εξυπηρετούν ειδικές ανά-
γκες εκτέλεσης εργασιών σε προβολική 
διάταξη, σε σημεία που βρίσκονται συ-
νήθως σε μεγάλο ύψος και αφορούν 
κατασκευές, μετασκευές, επισκευές κτι-
ρίων και γενικά δομικά έργα, αντικαθι-
στώντας ογκώδη ικριώματα τα οποία 
εδράζονται στο έδαφος. Η άκριτη υι-
οθέτηση της φαινομενικά απλής αυτής 
λύσης όμως, πολλές φορές συνεπά-
γεται δυσάρεστα αποτελέσματα που 
αφορούν κυρίως την ασφάλεια των 
χρηστών των εν λόγω ικριωμάτων. 

Στην Ελλάδα, εξ όσων είναι γνωστό 
στον Σ.ΕΠ.Ι.Ε., δεν κυκλοφορούν 
στην αγορά εγχώρια παραγόμενα 
ή εισαγόμενα παρόμοια ικριώματα, 

πιστοποιημένα σύμφωνα με αναγνω-
ρισμένο από τον ΕΛΟΤ πρότυπο. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με:

α) την έλλειψη επίβλεψης (ή ακόμη 
και την αδιαφορία πολλές φορές) από 
πλευράς αρμοδίων παραγόντων κάθε 
έργου (π.χ. Κύριος του έργου, Επιβλέ-
πων Μηχανικός του έργου, Τεχνικός 
Ασφαλείας ή Συντονιστής Μέτρων 
Υ&Α του έργου κλπ),

β) την έλλειψη παιδείας - κατάρτισης 
μεγάλου μέρους των τεχνιτών εγκα-
ταστατών ικριωμάτων αλλά και του 
συνόλου σχεδόν των τεχνιτών άλλων 
ειδικοτήτων (οι οποίοι αναγκάζονται 
εκ των πραγμάτων να εργαστούν επί 
ικριωμάτων) σε ζητήματα Υ&Α της 
εργασίας,

γ) τη νοοτροπία που χαρακτηρίζει 
πολλούς από τους κατασκευαστές 
παρόμοιων προβολικών διατάξεων, 

δ) την έλλειψη επαρκούς επιτήρη-
σης της αγοράς (παραγωγή - εγκα-
τάσταση - χρήση) από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Υπ. Ανάπτυξης 
και του ΣΕΠΕ και

ε) την ευρέως εφαρμοζόμενη πρα-
κτική αποφυγής έκδοσης πολεοδο-
μικών αδειών (κυρίως για εκτέλεση 
εργασιών μικρής κλίμακας) όταν και 
όπου είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο 
(προσβλέποντας στην αδράνεια ή εγ-
γενή αδυναμία των αρμοδίων υπη-
ρεσιών να διενεργήσουν καθολικούς 
ελέγχους στην αγορά), 

έχει ως αποτέλεσμα να εγκαθίστα-
νται και να χρησιμοποιούνται πολλά 
παρόμοια προβολικά ικριώματα, τα 
οποία όχι μόνο δεν παρέχουν ουδεμία 
εγγύηση όσον αφορά την αντοχή και 
την ποιότητα κατασκευής τους, αλλά 
τις περισσότερες φορές δεν πληρούν 
ούτε καν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις 

για ασφαλή εργασία επί αυτών.
Στο όνομα λοιπόν του μειωμένου 

κόστους στα διάφορα δομικά έργα, 
αλλά και της άγνοιας και της αδιαφο-
ρίας όλων όσων θα έπρεπε να είναι 
θεματοφύλακες της Υ&Α των εργαζο-
μένων στα ίδια έργα, οι ιδιοκατασκευ-
ές αυτές αποτελούν την αχίλλειο πτέρ-
να των ικριωμάτων στη χώρα μας, 
καθιστώντας τις δυστυχώς υπαίτιες για 
πληθώρα εργατικών ατυχημάτων (και 
δυστυχημάτων πολλές φορές).

Η μελέτη της αντοχής τους ΠΡΙΝ 
την τελική φάση κατασκευής τους, η 
χρήση κατάλληλων  υλικών (τα οποία 
θα φέρουν και την απαραίτητη πι-
στοποίηση) για την κατασκευή τους, η 
συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του 
νόμου, η πιστοποίησή τους σύμφωνα 
με αναγνωρισμένο πρότυπο από τον 
ΕΛΟΤ (ως ορίζει η ελληνική νομοθε-
σία) και η τήρηση των οδηγιών εγκα-
τάστασής τους, αποτελούν τα ελάχιστα 
προαπαιτούμενα για να θεωρηθεί 
ασφαλής προς χρήση μία παρόμοια 
προβολική διάταξη. Εξετάζοντας τις 
περιπτώσεις δυνατότητας - σκοπι-
μότητας εγκατάστασης προβολικών 
ικριωμάτων υπό πρόσθετα κριτήρια 
ασφάλειας, θεωρείται απαραίτητος, 
προ της εγκαταστάσεώς των, ο έλεγ-
χος της ασφαλούς έδρασής τους.

Ελπίζοντας ότι η πρακτική της ανεξέ-
λεγκτης παραγωγής, διάθεσης, εγκατά-
στασης και χρήσης παρόμοιων προ-
βολικών ικριωμάτων θα λάβει τέλος 
άμεσα, πριν γίνουμε μάρτυρες ανεπιθύ-
μητων καταστάσεων, ο Σ.ΕΠ.Ι.Ε. τονίζει 
την αναγκαιότητα τήρησης τόσο των 
διατάξεων του νόμου (περί μελέτης και 
πιστοποίησης των εν λόγω κατασκευ-
ών), όσο και της διενέργειας αυξημέ-
νων ελέγχων από τα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας, ώστε να αποκατασταθεί 
η κοινή λογική και η ευνομία στο χώρο 
της παραγωγής και εγκατάστασης ικρι-
ωμάτων στη χώρα μας, ενώ παράλληλα 
εύχεται στο ενδιάμεσο διάστημα να μη 
χρειαστεί να ”πέσουμε από τα σύννεφα” 
ή να επικαλεστούμε την “κακιά ώρα” ή 
να εφεύρουμε άλλου είδους δικαιολο-
γίες, προκειμένου να εξηγήσουμε τον 
“αιφνιδιασμό” μας από προαναγγελθέ-
ντα εργατικά ατυχήματα που θα σχετί-
ζονται με τις συγκεκριμένες προβολικές 
διατάξεις ικριωμάτων.



O Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Ικριωµάτων Ελλάδος (Σ.ΕΠ.Ι.Ε) λειτουργεί υπό τη νοµική µορφή του σωµατείου –
πρωτοβάθµιας επαγγελµατικής οργάνωσης του ν. 1712/1987 και ιδρύθηκε το έτος 2011, από επαγγελµατίες που
εκπροσωπούν ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής,
εγκατάστασης και εισαγωγής ικριωµάτων.

Σκοπός του Συνδέσµου, µεταξύ άλλων, όπως αυτός αποτυπώνεται στο καταστατικό του, είναι: 

• η καταπολέµηση, αποτροπή και, ει δυνατόν, η εξάλειψη των παραβατικών φαινοµένων στον επαγγελµατικό
κλάδο των παραγωγών - εγκαταστατών - εισαγωγέων ικριωµάτων, είτε αυτά αναφέρονται στα παραγόµενα και
διακινούµενα από τον κλάδο προϊόντα, είτε στις υπηρεσίες εγκατάστασης των προϊόντων αυτών,

• η συγκέντρωση, καταγραφή και κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη σύννοµη άσκηση του
επαγγέλµατος, η επεξεργασία, διαµόρφωση, εφαρµογή και επίβλεψη τήρησης ενός ορθού και κοινά αποδεκτού
κώδικα επαγγελµατικής τέχνης και τεχνικής,

• η µέριµνα για τη βελτίωση και τη διασφάλιση επιβίωσης και ανάπτυξης του κλάδου των επαγγελµατιών
ικριωµάτων,

• η διαµόρφωση και προώθηση ενός υγιούς πλαισίου αγοράς στον κλάδο,

• η δηµιουργία, κατοχύρωση και προώθηση της χρήσης νέων προτύπων, τεχνικών, µεθόδων και πρακτικών που
αφορούν τον κλάδο, µε σκοπό την προαγωγή της τέχνης και της ασφάλειας τόσο των επαγγελµατιών και των
εργαζοµένων στον κλάδο, όσο και των τρίτων.

Στην προσπάθειά µας αυτή χρειάζεται η συµβολή όλων των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της
οικοδοµής.

Προς διευκόλυνσή σας, ο Σύνδεσµός µας δηµιούργησε το έντυπο “Ελάχιστες απαιτήσεις για την ορθή τοποθέτηση
ικριωµάτων” (θα το βρείτε στην ιστοσελίδα µας www.sepie.gr), στο οποίο επισηµαίνονται τα βασικά στοιχεία που
πρέπει να έχει µια σωστά τοποθετηµένη σκαλωσιά. 

Ο Σύνδεσµος µας παραµένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηµά σας.

Με εκτίµηση,
εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αγ. ∆ηµητρίου 3, Τ.Κ. 144 52 - Μεταµόρφωση
Τηλέφωνο: 210 2828992 
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: info@sepie.gr Ιστοσελίδα: www.sepie.gr 
Facebook: Σ.ΕΠ.Ι.Ε. Σύνδεσµος
Twitter: Σ.ΕΠ.Ι.Ε. / @sepie_gr
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Ανάγκη εστίασης  
στην Πρόληψη 

Εργατικών Ατυχημάτων

Ο ΠΡΟΈΔΡΟΣ ΤΟΎ ΣΎΛΛΟΓΟΎ ΤΈΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ ΈΛΛΑΔΟΣ,  
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΉΣ ΧΑΤΖΉΔΉΜΉΤΡΑΚΉΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΈ 10 ΈΡΩΤΉΜΑΤΑ  
ΠΟΎ ΎΠΈΒΑΛΑΝ ΜΈΛΉ ΤΟΎ ΚΛΑΔΟΎ ΠΡΟΣ ΤΟ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟ ΒΉΜΑ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΈ ΤΉΝ ΠΡΟΛΉΨΉ ΤΩΝ ΈΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΎΧΉΜΑΤΩΝ

T ο κόστος των εργατικών 
ατυχημάτων σύμφωνα με 
το Διεθνές Γραφείο Εργα-

σίας του Ο.Η.Ε. (Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας (ILO) ) ανέρχεται στο 4% 
του Α.Ε.Π. Δηλαδή, αν κάνουμε τους υπολογισμούς για την 
Ελλάδα με ΑΕΠ 180 δισ. ευρώ περίπου κοστίζουν 8,7 δισ. 
ευρώ ανά έτος. 

Αν επιτευχθεί ο στόχος να μειωθούν τα εργατικά ατυχή-
ματα σε ποσοστό 20% και να φθάσουν εκεί που ήταν, δη-
λαδή, πριν από μερικά χρόνια αυτό θα οδηγούσε σε ετήσια 
εξοικονόμηση 1,9 δισ. ευρώ, για την εθνική οικονομία. Ταυ-
τόχρονα, δεν χρειάζεται να υπογραμμιστεί πως το κόστος 
της ανθρώπινης ζωής, αυτό δεν υπολογίζεται με χρήματα.

ΔΕΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ 

1 «Ποιο το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια εργο-
ταξίου για τα κτήρια;» 

Πρώτον, υπάρχει ο συλλεκτικός νόμος 3850/2010. Επίσης, 
μετά την πρόσφατη κατάρρευση ενός κτηρίου με αποτέλε-
σμα να χάσει τη ζωή του ένας 31χρονος αστυνομικός που 
βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και συμμετείχε στις οικοδομι-
κές εργασίες, προωθείται, πλέον, η διασύνδεση του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με το πληροφοριακό σύστημα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (ΑΑΕΕ) με 
την ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών 
αδειών. Όταν θα βγαίνει μια οικοδομική Άδεια θα ενημερώ-
νετε η (ΑΑΕΕ) προκειμένου να κάνει στενευμένους ελέγχους 
στο εργοτάξιο.

2 «Θα πρέπει να υπάρχει μελέτη για την ασφάλεια του 
έργου;» 

Για κάθε τεχνικό έργο, μικρό ή με-
γάλο πρέπει να υπάρχει το Σχέδιο 
Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ). Στο σχέδιο 
αυτό πρέπει να υπάρχουν οι φά-
σεις εκτέλεσης του έργου και για την 

καθεμία, πρέπει να γίνεται η αναγνώριση των κινδύνων, η 
αξιολόγησή, και κατόπιν ο ορθός τρόπος διαχείρισής τους. 

Στη συνέχεια, ο Συντονιστής Ασφάλειας Υγείας της Εργα-
σίας μαζί με τους τεχνικούς ασφαλείας των υπεργολάβων 
που συμμετέχουν στο έργο, και τον επιβλέποντα μηχανικό, 
πρέπει να φροντίζουν θα για την ορθή εφαρμογή του Σχε-
δίου Ασφάλειες Υγείας. Να λαμβάνονται δηλαδή όλα τα 
προληπτικά μέτρα προκειμένου να μην υπάρχει ατύχημα.

Στην πράξη, όμως, βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό. 
Ιδιαίτερα στα μικρά έργα οικοδομές αλλά και σε μεγα-
λύτερα, ο μελετητής μηχανικός για να καλύψει την τυπική 
υποχρέωση αγοράζει ένα τυποποιημένο έντυπο από τα 
καταστήματα φωτοτυπιών που εκτυπώνει τα σχέδιά του, ή 
έχει ένα τυποποιημένο έγγραφο και καταθέτει προκειμένου 
να καλύψει την απαίτηση της Πολεοδομίας. Για το έγγραφο 
αυτό δεν απαιτείται κανένας έλεγχος, η κάποια έγκριση του 
Δημοσίου. Για αυτό και βλέπουμε να διατηρείται αυτή η 
κατάσταση.

Στα τεχνικά έργα έχει παρατηρηθεί αναλογικά ο με-
γαλύτερος αριθμός εργατικών ατυχημάτων. Για αυτό οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν στην κεντρική 
πολιτική τους την Ασφάλεια και Υγεία της εργασίας.

Ένα ατύχημα μπορεί να τις αναγκάσει να κλείσουν. Η 
πιο αποδοτική επένδυση είναι η επένδυση στην πρόληψη. 
Και αυτό δεν είναι θεωρία αλλά προκύπτει από στατιστικές 
αναλύσεις. Είναι δε και μια Αιτιολόγηση Οικονομικής Προ-
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σφοράς του Ανάδοχου πολύ ισχυρή, γιατί σε περίπτωση 
συμβάντος υπάρχει συνυπαιτιότητα ποινικών και αστικών 
ευθυνών και του ιδίου του εργοδότη. 

Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε έγκριτους 
επαγγελματίες της αγοράς, εξασφαλίζει την ομαλή εκτέλεση 
του έργου.

3 «Η άγνοια τού νόμου τιμωρείται λέει το ΙΚΑ. Ποιος 
είναι ο νόμος;»

Υπάρχει ο συλλεκτικός νόμος 3850/2010 Ο τεχνικός 
ασφαλείας όχι μόνο πρέπει να γνωρίζει καλά τη νομοθε-
σία, αλλά και να έχει εμπειρία από την ίδια την εργασία επί 
του πεδίου. 

4 «Η Σύμβαση εργασίας υπογράφεται στο τέλος του 
μήνα;»

Δεν είναι απαραίτητο.

5 «Τι πρέπει να υπάρχει περιμετρικά του εργοταξίου;» 
Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως 

ώστε κανείς να μην μπορεί να εισέλθει στο εργοτάξιο ακόμη 
και με προσπάθεια (π.χ. παιδιά)

6 «Ποιος είναι ο διάδρομος διακίνησης μέσα στο ερ-
γοτάξιο;»

Στο εργοτάξιο πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές διαδρομές 
με σήμανση κίνησης ανθρώπων και μηχανικών μέσων

7 «Φρεάτια ανελκυστήρα: το πορτοκαλί δίχτυ είναι σή-
μανση όχι προστασία, η προστασία ποια είναι;»

Κάθε προστατευτική διάταξη που δεν αποτρέπει, αλλά απο-
κλείει την είσοδο στο φρεάτιο. 

8 «Ποιες είναι οι προβλέψεις για το κλιμακοστάσιο;» 
Πρέπει να περιγράφεται στο σχέδιο Ασφάλειας Υγείας 

και να επιβλέπει η εφαρμογή του ο τεχνικός ασφαλείας.

9 «Τι προβλέπεται για τα μπαλκόνια, για σκυροδέτη-
ση και στηθαία; Τι προβλέπεται για να μην πέσει κά-

ποιος;» 
Κάθε προστατευτική σταθερή διάταξη ύψους τουλάχιστον 
1 μέτρου που αποκλείει την πτώση.

10 «Ικριώματα: επιτρέπεται η κρεμαστή σκαλωσιά;»
Επιτρέπεται κάθε διάταξη που φέρει σήμανση ce.
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Ο κρίσιμος ρόλος  
των ηλεκτρομαγνητικών  

εντοπιστών,  
υπόγειων καλωδίων  

& σωληνώσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα υπόγειεα δίκτυα κοινής ωφέλειας είναι απαραίτητα για 
την παροχή υπηρεσιών όπως νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρι-
σμός, τηλεπικοινωνίες και αποχέτευση σε σπίτια και επιχει-
ρήσεις. Ωστόσο, θέτουν, επίσης, σημαντικές προκλήσεις και 
κινδύνους για έργα κατασκευής, εκσκαφής και εξωραϊσμού 
που περιλαμβάνουν σκάψιμο ή γεωτρήσεις στο έδαφος. Η 
τυχαία ζημιά στα δίκτυα κοινής ωφέλειας, μπορεί να οδη-
γήσει σε δαπανηρές επισκευές, καθυστερήσεις έργων, περι-
βαλλοντικούς κινδύνους, ακόμη και τραυματισμούς ή θανά-
τους. Σύμφωνα με στατιστικές, περισσότερες από 450.000 
τέτοιες ζημιές επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας συμβαίνουν 
κάθε χρόνο στις Η.Π.Α, προκαλώντας συνολικά έξοδα έως 
και 30 δις $ και εκατοντάδες θανάτους.

Για την αποφυγή αυτών των ζημιών στα δίκτυα κοινής 
ωφέλειας και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της απο-
τελεσματικότητας των έργων, είναι ζωτικής σημασίας να 
εντοπίζονται και να επισημαίνονται τα υπόγεια δίκτυα πριν 
ξεκινήσουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες εκσκαφής. Οι 
Utility locators είναι εξειδικευμένα επαγγελματικά όργανα 
που χρησιμοποιούν τεχνικές για τον εντοπισμό, τη σήμανση 
της θέσης και του βάθους του υπόγειου δικτύου. Παρέχο-
ντας ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη θέση των δικτύων 
κοινής ωφέλειας, οι εντοπιστές βοηθούν στον σχεδιασμό και 
την εκτέλεση εργασιών χωρίς καταστροφές γραμμών κοινής 
ωφέλειας ή έκθεση σε κίνδυνο των εργαζομένων και των 
πολιτών. Συνεπώς παίζουν κρίσιμο ρόλο στον εντοπισμό 
υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων. 

Ας δούμε πιο αναλυτικά τον ρόλο και τη σημασία τους:

1. Ασφάλεια στις κατασκευαστικές εργασίες
Η ύπαρξη υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων μπορεί να 
είναι επικίνδυνη κατά τη διάρκεια εκσκαφών ή άλλων κα-
τασκευαστικών εργασιών. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές 

βοηθούν τους εργαζόμενους να εντο-
πίσουν ακριβώς πού βρίσκονται αυτές 
οι υποδομές, αποφεύγοντας έτσι ζημιές 
που μπορούν να προκαλέσουν σοβα-
ρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή 
διαρροές επικίνδυνων υλικών.

2. Συντήρηση και επισκευή
Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι εταιρείες συντήρησης χρειάζο-
νται ακριβή δεδομένα για τη θέση των υπόγειων καλωδίων 
και σωληνώσεων προκειμένου να προγραμματίσουν εργα-
σίες συντήρησης ή επισκευής. Οι ηλεκτρομαγνητικοί εντο-
πιστές επιτρέπουν την ανίχνευση της θέσης των καλωδίων 
και σωληνώσεων χωρίς να απαιτείται εκσκαφή σε μεγάλες 
περιοχές, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο που απαιτεί-
ται για τέτοιες εργασίες.

3. Πρόληψη ζημιών
Ο εντοπισμός των υπόγειων υποδομών συμβάλλει στην 
πρόληψη ζημιών που μπορεί να προκαλέσουν διακοπές 

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. ΝΤΟΎΝΙΑΣ, 
BRAND MANAGER ΓΈΩΦΎΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΉΣ JGC ΑΝΑΛΎΈΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟΝ 

ΒΉΜΑ ΤΟΝ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ  
ΤΩΝ ΉΛΈΚΤΡΟΜΑΓΝΉΤΙΚΩΝ  

ΈΝΤΟΠΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑ,  
ΤΉΝ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΉ ΣΎΝΤΉΡΉΣΉ  

ΚΑΙ ΤΉΝ ΠΡΟΛΉΨΉ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΖΉΜΙΩΝ ΠΟΎ ΣΧΈΤΙΖΟΝΤΑΙ  
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στην παροχή υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυ-
σικό αέριο ή το νερό. Οι διακοπές αυτές μπορεί να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και 
για τις επιχειρήσεις.

4. Περιβαλλοντική προστασία
Ο εντοπισμός των υπόγειων σωληνώσεων που μεταφέρουν 
επικίνδυνα υλικά (όπως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) είναι κρί-
σιμος για την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών. 
Ένα σπασμένο σωληνάκι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
μόλυνση του εδάφους και των υδάτων, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 Τεχνολογία των ηλεκτρομαγνητικών εντοπιστών

Μία από τις πιο κοινές και αποτελεσματικές τεχνικές που 
χρησιμοποιούν οι εντοπιστές είναι ο ηλεκτρομαγνητικός 
εντοπισμός (ΗM), χρησιμοποιούν δηλαδή ηλεκτρομαγνη-
τικά πεδία για να ανιχνεύσουν την παρουσία μετάλλων και 
αγωγών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η τεχνολο-
γία αυτή μπορεί να εντοπίσει τόσο ενεργά (ηλεκτροφόρα) 
όσο και ανενεργά (μη ηλεκτροφόρα) καλώδια και σωληνώ-
σεις. Οι συσκευές αυτές είναι συνήθως φορητές και χρησι-
μοποιούνται εύκολα από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο ΗΜ εντοπισμός χρησιμοποιεί πομπό και δέκτη ηλεκτρο-
μαγνητικής ραδιοσυχνότητας για την ανίχνευση γραμμών 
κοινής ωφέλειας και μπορεί με ασφάλεια και αποτελεσμα-
τικότητα να παρέχει τη θέση σε πραγματικό χρόνο των κο-
ντινών δικτύων, βοηθώντας στα έργα κατευθύνοντας τα 
καθοδηγούμενα μηχανήματα εκσκαφής. Εφαρμόζουμε ένα 
ραδιοσήμα σε μια συγκεκριμένη συχνότητα σε μια αγώγιμη 
υπόγεια γραμμή κοινής ωφέλειας, το οποίο ταξιδεύει κατά 
μήκος της γραμμής και δημιουργεί ένα ηλεκτρομαγνητικό 
πεδίο γύρω της. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μπορεί να ανι-
χνευθεί από έναν δέκτη πάνω από το έδαφος, ο οποίος εμ-
φανίζει τη θέση, την κατεύθυνση και το βάθος της γραμμής 
παροχής σε μια οθόνη. Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι για 
την εφαρμογή του σήματος σε μια γραμμή κοινής ωφέλειας: 
απευθείας , σύνδεση με σφιγκτήρα και επαγωγή. Η άμεση 

almeva Hellas OE 
Ζακύνθου 12, Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση, Αθήνα | Τηλ.: +30 210 2322970 | E-mail: info@almeva.gr | web: www.almeva.gr   
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Πιστοποιημένο πρόγραμμα Η/Υ υπολογισμού 
καμινάδων κατά ΕΝ 13384-1 & 2

Συστήματα καπνοδόχων συμπυκνωμάτων από dn60 έως dn315mm,
     Ουδετεροποιητές συμπυκνωμάτων 25kW έως 1.500kW

Ανεμιστήρες βεβιασμένης απαγωγής καυσαερίων, 
Επαγγελματικά συστήματα ανάκτησης ενέργειας

The

Innovation 
in gas flue systems
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σύνδεση περιλαμβάνει την προσάρτηση ενός καλωδίου 
από τον πομπό σε μια οντότητα πάνω από το έδαφος που 
είναι συνδεδεμένη με την υπόγεια γραμμή, όπως ένας πυρο-
σβεστικός κρουνός, μια βαλβίδα ή ένα κουτί μετρητών. Αυτή 
η μέθοδος παρέχει τα πιο ακριβή αποτελέσματα, καθώς το 
σήμα μεταδίδεται απευθείας μέσω της γραμμής. Η επαγω-
γή περιλαμβάνει την τοποθέτηση του πομπού πάνω από το 
έδαφος όπου υπάρχει η υποψία ότι βρίσκεται η γραμμή πα-
ροχής. Ο πομπός εκπέμπει ένα σήμα που προκαλεί ρεύμα 
στην υπόγεια γραμμή. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν 
δεν υπάρχει οντότητα πάνω από το έδαφος για σύνδεση, 
αλλά είναι λιγότερο ακριβής από την άμεση σύνδεση, καθώς 
το σήμα μπορεί να επηρεαστεί από άλλα κοντινά αγώγιμα 
αντικείμενα ή πηγές παρεμβολών. Ένας σφιγκτήρας σήμα-
τος μπορεί να τοποθετηθεί γύρω από ένα καλώδιο για να 
έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μια απευθείας σύνδεση, αλλά 
με το πλεονέκτημα ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε 
καλώδια με ρεύμα.

Πλεονεκτήματα του ΗM εντοπισμού
Ο ΗΜ εντοπισμός έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 
μεθόδους εντοπισμού υπόγειων δικτύων, όπως τις ακου-
στικές μεθόδους:

- Μπορεί να παρέχει πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 
την κατεύθυνση και το βάθος των βοηθητικών προγραμμά-
των από τις ακουστικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται στην 
ερμηνεία ανακλώμενων σημάτων από υπόγεια αντικείμενα.

- Χρησιμοποιείτε σε διάφορα εδάφη και περιβάλλοντα, 
όπως αστικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, πλακόστρωτες 
επιφάνειες ή βραχώδη εδάφη.

- Είναι σχετικά εύκολος στη χρήση και απαιτεί λιγότερη 
εκπαίδευση από άλλες μεθόδους GPR, που απαιτούν πε-
ρισσότερες τεχνικές δεξιότητες και εμπειρία.

ΔΕΚΤΗΣ VLOC3-PRO

Ο ανιχνευτής vLoc3-Pro της Vivax Metrotech σχεδιάστηκε 
για να ανταπεξέλθει στις πιο αντίξοες συνθήκες και να εντο-
πίσει τα πιο δυσεύρετα και πολύπλοκα υπόγεια δίκτυα. Ο 
ανιχνευτής vLoc3-Pro εισάγει νέα πρωτοποριακά εργαλεία 
για τον εντοπισμό εγκαταλελειμμένων υπόγειων δικτύων, 
διασφαλίζοντας την πρόληψη των ζημιών και συλλέγοντας 
πληροφορίες προς ανάλυση.

Με δύο σειρές προβαλλόμενων 3D κεραιών, η παρα-

μόρφωση του σήματος εντοπίζεται εύκολα και εμφανίζεται 
στη φωτεινή έγχρωμη οθόνη. Παράλληλα με τις κλασσικές 
οθόνες εντοπισμού, οι ανιχνευτές της σειράς vLoc3 προ-
σφέρουν νέες οθόνες προοπτικής εντοπισμού: α) το Vector 
Locate για πλήρως αυτόματη τοποθέτηση χωρίς περπάτη-
μα, β) το Transverse Graph που παρουσιάζει ταυτόχρονα 
την κορυφή και τη μηδενική παροχή άμεσης μέτρησης της 
παραμόρφωσης του σήματος και γ) το Plan View που δεί-
χνει τον σχετικό προσανατολισμό του καλωδίου σε οποια-
δήποτε γωνία και μια νέα γραφική οθόνη με βέλη καθοδή-
γησης που οδηγεί στη θέση του καθετήρα ακόμη και όταν 
είναι κατακόρυφη.

Η σειρά vLoc3, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρή-
στη, περιλαμβάνει οκτώ παθητικές λειτουργίες εντοπισμού, 
λειτουργία ανίχνευσης βλαβών, SD (που δείχνει την κατεύ-
θυνση εξερχόμενου ρεύματος) και μια σειρά ρυθμιζόμενων 
συχνοτήτων από 16Hz έως 200kHz. Οι ηχητικές ειδοποι-
ήσεις που συνοδεύονται από μηχανική δόνηση μπορούν 
επίσης να διαμορφωθούν από τον χρήστη για να παρέχουν 
προειδοποιήσεις για μικρό βάθος, υπερφόρτωση, καλώδια 
εναέριας κυκλοφορίας και υπερβολική αιώρηση. Οι επιλο-
γές «Plug-in-play» για τον δέκτη περιλαμβάνουν την προ-
αιρετική μονάδα Bluetooth που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με εξωτερικές συσκευές GPS.

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, οι ηλεκτρομαγνητικοί εντοπιστές είναι απα-
ραίτητοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας, την αποτελεσμα-
τική συντήρηση και την πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών 
που σχετίζονται με τις υπόγειες υποδομές. Η χρήση τους 
συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των δικτύων υποδομής 
και στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 
ζωής.
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www.gobhma.gr
H ενημέρωση στα τεχνικά θέματα 

γυρίζει σελίδα

Επιθεώρηση & τεχνικά έργα: 
μία διαρκής 

και αναγκαία σχέση

Ο ΜΉΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΑΣ  
Π.Θ. RISK & CRISIS PRODUCT MANAGER TÜV HELLAS  

(TÜV NORD), κ. ΝΈΣΤΟΡΑΣ ΠΑΠΑΡΟΎΠΑΣ  
ΈΞΉΓΈΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟΝ ΒΉΜΑ  

ΤΟΎΣ ΤΡΟΠΟΎΣ ΠΡΟΛΉΨΉΣ ΑΤΎΧΉΜΑΤΩΝ  
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΉΝ ΟΡΘΉ ΈΠΙΘΈΩΡΉΣΉ ΜΉΧΑΝΉΜΑΤΩΝ

Α. Η σκληρή πραγματικότητα
Έχει τονιστεί κατ’ επανάληψη, πως ο 
κλάδος των κατασκευών «πληρώνει», 
διαχρονικά, ένα βαρύτατο τίμημα σε 

ότι αφορά τα εργατικά ατυχήματα. 
Η φύση μάλιστα των τεχνικών έρ-
γων είναι τέτοια, ώστε να υπάρχουν 
περισσότερες πιθανότητες για την 
πρόκληση σοβαρών τραυματισμών 
ή ακόμη και θανάτων, σε περίπτωση 
ατυχήματος. Είναι δε χαρακτηριστικό 
πως ο αριθμός των θανατηφόρων 
συμβάντων στις κατασκευές, είναι, σε 
πολλές περιπτώσεις, μεγαλύτερος από 
το άθροισμα των συμβάντων στους 
λοιπούς τομείς της οικονομικής δρα-
στηριότητας. 

Η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 
ασφαλείας για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων στο εργοτάξιο, είναι ένα 
ζήτημα που απασχολεί πολλά χρόνια 
τόσο τον τεχνικό κόσμο, όσο και τις 
ελεγκτικές κρατικές αρχές. Υπάρχουν, 
όμως, δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, 
τεχνικές εταιρίες οι οποίες θέτουν σε 
δεύτερη μοίρα τα θέματα Υγείας και 
Ασφάλειας, θεωρώντας –λανθασμέ-
να- πως με αυτό τον τρόπο θα είναι 
δυνατή η εξοικονόμηση κόστους, 
χωρίς φυσικά να λαμβάνουν υπόψη 
πως το κόστος ενός εργατικού ατυχή-
ματος είναι δυσθεώρητα μεγαλύτερο 
από το όποιο πρόσκαιρο οικονομικό 
όφελος.

ΝΕΣΤΌΡΑΣ 
ΠΑΠΑΡΌΥΠΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Π.Θ. RISK 
& CRISIS PRODUCT 
MANAGER TÜV HELLAS 
(TÜV NORD)
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Β. Η πρόληψη μέσα από την επιθεώ-
ρηση/πιστοποίηση
Ένας από τους πλέον «πολυφορεμέ-
νους» όρους στην Υγεία και Ασφάλεια, 
είναι αυτός της «πρόληψης». Όλοι μας 
έχουμε συνηθίσει να μιλάμε γι’ αυτήν, 
ακόμη και αν δεν κατανοούμε απόλυ-
τα τη σημασία της. Όμως είναι κοινός 
τόπος πως μόνο μέσω της υλοποίησης 
προληπτικών ενεργειών, είναι δυνατή 
η μείωση των πιθανοτήτων εμφάνι-
σης ατυχήματος στο εργοτάξιο. Μία 
στρατηγική κίνηση προς αυτή την 
κατεύθυνση, είναι η εφαρμογή και 
πιστοποίηση ενός Συστήματος Υγείας 
& Ασφάλειας της Εργασίας, σύμφω-
να με το πρότυπο ISO 45001:2018. 
Μέσα από την προσαρμογή της λει-
τουργίας της στις απαιτήσεις ενός τέ-
τοιου συστήματος, μία τεχνική εταιρία 
θα μπορέσει να εφαρμόσει μία σειρά 
δράσεων μερικές από τις οποίες είναι:
	Η κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας 

και Υγείας (Risk Assessment) για το 
τεχνικό έργο που υλοποιείται στο 
εργοτάξιο

	Η αποσαφήνιση και η οριοθέτηση 
των κινδύνων που εμφανίζονται 
στο εργοτάξιο και η αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας κάθε εργασίας και 
η σύνταξη διαδικασιών ασφαλείας

	Η διαρκής εκπαίδευση του προσω-
πικού σε θέματα υγείας και ασφά-
λειας

	Η επιλογή των κατάλληλων Μέσων 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ο 
έλεγχος της χρήσης τους

	Η αποσαφήνιση και η κατανόη-
ση του νομοθετικού πλαισίου που 
αφορά την εταιρία, ώστε η συμμόρ-
φωση με τη νομοθεσία να καταστεί 
ευκολότερη

Αφού το σύστημα υγείας και ασφά-
λειας εγκατασταθεί και λειτουργήσει, 
το επόμενο βήμα είναι η επιθεώρησή 
του, από έναν έγκριτο Φορέα Πιστο-
ποίησης και εν συνεχεία η πιστοποίη-
σή του. Μία σωστά δομημένη επιθε-
ώρηση, θα βοηθήσει στην ανάδειξη 
όλων εκείνων των πλεονεκτημάτων, 
αλλά και των αδυναμιών, ενός συστή-
ματος, βοηθώντας έτσι στην διαρκή 
βελτίωσή του. Ο επιθεωρητής ενός τέ-
τοιου συστήματος, πρέπει να διακατέ-
χεται τόσο από τις αντίστοιχες γνώσεις, 
αλλά κυρίως πρέπει να έχει και ο ίδιος 
εργοταξιακή εμπειρία, ώστε να μπορεί 
να κατανοήσει τις επιμέρους συνθήκες 
υγείας και ασφάλειας, βοηθώντας έτσι 
στην ανάδειξη των κρίσιμων θεμάτων 
του εργοταξίου.

Γ. Επιθεώρηση Μηχανημάτων στο 
Εργοτάξιο και στο Εργοστάσιο. Πότε 
γίνεται σωστά;
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου 
μηχανήματα έργων στάθηκαν αφορ-
μή για την πρόκληση εργατικών ατυ-
χημάτων, συνήθως με βαρύτατες ή/
και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις (Ει-
κόνα 1). 

Η νομοθεσία στο κομμάτι του ερ-
γοταξιακού αλλά και βιομηχανικού 
εξοπλισμού είναι αναλυτική και σα-
φής και δεν επιδέχεται παρεκκλίσεις: 
Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει 
να είναι κατάλληλο για εργασία. Πιο 
συγκεκριμένα:

1. Στο ΦΕΚ 1186/25-8-2003, ορί-
ζονται οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις, 
για την πιστοποίηση της καταλληλό-
τητας των Ανυψωτικών Μηχανημάτων 
(Γερανογέφυρες, Γερανοί επί οχήμα-
τος, Περονοφόρα, Καλαθοφόρα, 
Ανυψωτικές πλατφόρμες)

2. Στο Φ.Ε.Κ.3276/Β’ 12.10.2016 
ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέ-
σεις για την χορήγηση έγκρισης τύπου 
Μηχανήματος Έργου (ΜΕ), ενώ στο 
ΠΔ 113/2012, ορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις για τον χειρισμό και 
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων.

Η εφαρμοζόμενη νομοθεσία Υγείας 
και Ασφάλειας, σε όλες τις εκφάνσεις 
της, υπερτονίζει την διασφάλιση της 
καταλληλότητας του χρησιμοποιού-
μενου εξοπλισμού. Για να γίνει αυτό 
έχουν ορισθεί συγκεκριμένες τεχνι-
κές απαιτήσεις επιθεώρησης (όπως 
συγκεκριμένοι συντελεστές ασφά-
λειας δοκιμών), οι οποίες πρέπει να 
ακολουθούνται αν θέλουμε να εγκα-
θιδρύσουμε πραγματικές συνθήκες 
υγείας και ασφάλειας στο εργοτάξιο. 
Για παράδειγμα, είναι απόλυτη ανάγκη 
να ενεργοποιείται ο διακόπτης υπέρ-
βαρου ενός τηλεσκοπικού γερανού, 
κάθε φορά που επιχειρείται υπέρ-
βαση της ανυψωτικής ικανότητας. Ο 
έλεγχος, όμως, της καλής λειτουργίας 
του διακόπτη υπέρβαρου, είναι υπο-
χρέωση του Φορέα Επιθεώρησης, 
ώστε το πιστοποιητικό που θα εκδοθεί 
να αντανακλά την πραγματικότητα και 
όχι μία «συμφωνία κυρίων», η οποία 
μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους 
του εργοταξίου στον όλεθρο.

Εικόνα 1
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Σ ε προηγούμενα σχετικά άρθρα 
αναφερθήκαμε στους λόγους 
για τους οποίους επιλέγουμε 

τη χρήση εκρηκτικών υλών στα τεχνι-
κά έργα για την εξόρυξη γεωλογικών 
σχηματισμών με συμπεριφορά υγιούς 
βράχου (εφαρμογή ελεγχόμενων ανα-
τινάξεων), καθώς και στα ανεπιθύμητα 
φαινόμενα που προκύπτουν.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανατίναξη 
(ακόμα και η ελεγχόμενη) είναι μια 
δραστηριότητα υψηλού κινδύνου. 
Οποιαδήποτε «αστοχία« προκαλεί 
κατά κανόνα σοβαρά προβλήματα & 
ζημιές. 

Άρα επιβάλλεται να γίνει με πολύ 
μεγάλη προσοχή από εξειδικευμέ-
νους τεχνίτες (γομωτές - πυροδότες), 
με καλό σχεδιασμό και με λήψη αυ-
στηρών μέτρων προστασίας, όπως 
καθορίζονται στους κανονισμούς. 

Παραθέτουμε εν συντομία τους βα-
σικούς κανόνες για την ασφαλή χρή-
ση των εκρηκτικών που αναφέρονται 
στα σχετικά άρθρα του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργα-
σιών (ΚΜΛΕ - ΥΑ 2223 ΦΕΚ 1227 / 
14.06.2011).

Ο γομωτής - πυροδότης πρέπει να: 
 εφαρμόσει το εγκεκριμένο σχέδιο 

διάτρησης - γόμωσης - πυροδότη-
σης που έχει συνταχθεί από έμπειρο 
& εξειδικευμένο μηχανικό, στο οποίο 
να καθορίζεται το εύρος της ζώνης 
κινδύνου (άρθρο 49-παρ. 4 ΚΜΛΕ).

ΤΟΎΣ ΚΑΝΟΝΈΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΉΜΈΙΑ ΠΡΟΣΟΧΉΣ ΣΤΙΣ ΈΡΓΑΣΙΈΣ ΈΞΟΡΎΞΉΣ  
ΜΈ ΧΡΉΣΉ ΈΚΡΉΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΈΙ Ο κ. ΛΈΩΝΙΔΑΣ ΚΑΖΑΚΟΣ, 

ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ ΜΈΤΑΛΛΈΙΩΝ ΈΜΠ MSC, ΤΈΧΝΙΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ  
ΣΈ ΘΈΜΑΤΑ ΈΦΑΡΜΟΓΉΣ ΈΚΡΉΚΤΙΚΩΝ ΎΛΩΝ, ΎΠΈΎΘΎΝΟΣ  

ΓΙΑ ΤΉΝ ΈΚΠΟΝΉΣΉ ΜΈΛΈΤΩΝ ΈΛΈΓΧΟΜΈΝΩΝ ΑΝΑΤΙΝΑΞΈΩΝ – 
ΜΈΤΡΉΣΈΙΣ ΔΟΝΉΣΈΩΝ – ΈΠΙΒΛΈΨΉ ΈΡΓΑΣΙΩΝ

Εργασίες εξόρυξης με χρήση 
εκρηκτικών με ασφάλεια 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΖΑΚΌΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΜΠ MSC 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
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 αποκλείσει το χώρο γύρω από το 
μέτωπο σε ικανή ακτίνα (ζώνη κιν-
δύνου) τοποθετώντας κατάλληλη 
σήμανση & φροντίζοντας παράλ-
ληλα για την απαγόρευση εισόδου 
σε συνεργασία με τους βοηθούς 
(άρθρο 57-παρ. 2 ΚΜΛΕ).

 ελέγξει σχολαστικά την ποιότητα 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλικών (άρθρο 57-παρ. 1 ΚΜΛΕ), 
δηλαδή τόσο των εκρηκτικών αλλά 
και των μέσων έναυσης (καψύλλια 
& θρυαλλίδες). 

 μεταφέρει στο μέτωπο μόνο τις 
απαιτούμενες ποσότητες υλικών 
(άρθρο 50 - παρ. 10 ΚΜΛΕ).

 μην μεταφέρει ποτέ μαζί εκρηκτι-
κά & καψύλλια, ακόμα και κατά τη 
μεταφορά με τα χέρια (άρθρο 50 - 
παρ. 5 ΚΜΛΕ).

 να χρησιμοποιήσει ξύλινο τακαδό-
ρο, καθώς και ξύλινο ή ορειχάλκι-
νο σουβλί για τυχόν τρύπημα των 
φυσιγγιών, αφού απαγορεύεται 
αυστηρά η χρήση σιδερένιων ερ-
γαλείων κατά τη χρήση εκρηκτικών 
(άρθρο 55-παρ. 5 ΚΜΛΕ).

 προετοιμάσει προσεκτικά το έναυ-
σμα (αρματωμένο φυσίγγιο) προσ-
δένοντας τους αγωγούς των καψυλ-
λίων ή τη θρυαλλίδα πάνω σε αυτό 
(άρθρο 55-παρ. 7 ΚΜΛΕ).

 χρησιμοποιεί μόνο την ειδική πέν-
σα ασφαλείας για την προσαρμογή 
της θρυαλλίδας ασφαλείας (βραδύ-
καυστο φυτίλι) στα κοινά καψύλλια, 
εφόσον χρησιμοποιηθούν (άρθρο 
55-παρ.5 ΚΜΛΕ).

 χρησιμοποιήσει βραδύκαυστο φυτί-
λι με μήκος τουλάχιστον 1,2 μέτρων 
για κάθε κοινό καψύλλιο (άρθρο 
55-παρ. 8 ΚΜΛΕ).

 ανάψει κι ένα κομμάτι της θρυαλλί-
δας ασφαλείας (τέμπο) με μήκος μι-
κρότερο από το μισό αυτού που έχει 
προσαρμόσει στο κοινό καψύλλιο, 
ώστε να παρακολουθεί το χρόνο 
καύσης (άρθρο 58-παρ. 2 ΚΜΛΕ). 

 παρακολουθεί συνεχώς την άνοδο 
της στήλης των εκρηκτικών κατά 
την τοποθέτηση τους στο διάτρημα, 
ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη κατα-
νομή τους (άρθρο 56-παρ. 2 ΚΜΛΕ).

 τοποθετήσει επιγόμωση (τάπα) από 
άμμο ή χώμα χωρίς χαλίκια, σε όλα 
τα γομωμένα διατρήματα (άρθρο 55-
παρ. 13 ΚΜΛΕ) με μήκος τουλάχιστον 
τα 7/10 της απόσταση των διατρημά-
των από το μέτωπο προς αποφυγή 
εκτινάξεων (άρθρο 56-παρ. 2 ΚΜΛΕ).

 φροντίσει να απομακρυνθούν όλοι 
οι εργαζόμενοι εκτός της ζώνης κιν-
δύνου καθώς και όλα τα οχήματα & 
μηχανήματα έργου, πριν πυροδοτή-
σει τα υλικά και ξεκινήσει η έκρηξη 
(άρθρο 57-παρ. 3 ΚΜΛΕ).

 Επίσης πρέπει να απομακρυνθεί και 
ο ίδιος εκτός της ζώνης κινδύνου ή/
και να προφυλαχθεί σε κατάλληλο 
καταφύγιο (άρθρο 57-παρ. 5 ΚΜΛΕ).

 ενημερώσει με ηχητικό σήμα για την 
επικείμενη έκρηξη (άρθρο 57-παρ. 
3 ΚΜΛΕ).

 πλησιάσει στο μέτωπο μετά την επι-
τυχή ολοκλήρωση της ανατίναξης 
και να ελέγξει ότι όλα πήγαν καλά, 
δηλαδή ότι δεν υπάρχουν άπαρτα 
φουρνέλα ώστε να δώσει σήμα για 

τη συνέχιση των εργασιών (άρθρο 
57-παρ. 3 ΚΜΛΕ). 

 

Μόνον μετά από το οΚ του γομωτή - 
πυροδότη μπορεί να ξεκινήσει ο κα-
θαρισμός του μετώπου από τα υλικά 
της εξόρυξης, ώστε να ακολουθήσει 
ένας νέος κύκλος εργασιών (διά-
τρηση - γόμωση - ανατίναξη).

 αντιμετωπίσει τυχόν άπαρτα φουρ-
νέλα με μεγάλη προσοχή και έπειτα 
από συνεννόηση με τα αρμόδια στε-
λέχη της ιεραρχίας, εφαρμόζοντας 
τη σχετική διαδικασία που προβλέ-
πεται στο άρθρο 61 του ΚΜΛΕ. 

 διαχειριστεί κατάλληλα τις άδειες 
συσκευασίες από τα εκρηκτικά & τα 
καψύλλια (άρθρο 50-παρ. 3 ΚΜΛΕ). 

Επίσης κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών γόμωσης:
 απαγορεύεται ρητά το κάπνισμα, η 

χρήση φλόγας καθώς και η χρησιμο-
ποίηση κάθε συσκευής που μπορεί 
να προκαλέσει ανάφλεξη των εκρη-
κτικών (άρθρο 49-παρ. 3 ΚΜΛΕ).

 πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να χρη-
σιμοποιούν τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ 
που χορηγούνται από τον εργοδότη 
(άρθρο 8-παρ. 1 & 2 ΚΜΛΕ).

 απαγορεύεται ρητά να γίνονται 
ταυτόχρονα εργασίες διάτρησης 
(άρθρο 36-παρ. 1 ΚΜΛΕ). 
Για περισσότερες & λεπτομερέστε-

ρες πληροφορίες μπορείτε να παρα-
κολουθήσετε το σχετικό σεμινάριο της 
TUV HELLAS (TUV NORD) με τίτλο «Η 
χρήση των εκρηκτικών στα τεχνικά 
έργα - Βασικές γνώσεις & οδηγίες». 



72    Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΤΥΠ Α.Ε. 

Υποδομές Παιδείας: 12.007.289,36€

 Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Επεμ-
βάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο κτίριο του Γυ-
μνασίου Πηγαδιών Καρπάθου - 1ου ΕΠΑΛ Καρπά-
θου», συμβατικής δαπάνης 1.489.986,16€
 Ανάδοχος ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε. 

 Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Κα-
τασκευή 5ου Νηπιαγωγείου Σπάτων», συμβατικής 
δαπάνης 1.126.191,71 €, 
 Ανάδοχος PdL A.E.
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» 

 Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Ανέ-
γερση νέου κτιρίου 6ου 12/θέσιου Λυκείου Χαλανδρί-
ου», συμβατικής δαπάνης 5.298.642,81 €, 
 Ανάδοχος Κ/ΞΙΑ: ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.-PdL A.E.-
 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΛΙΑΚΟΣ – ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ – 
 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
l Χρηματοδότηση ΕΠ = «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» 

 Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «3ο Νη-
πιαγωγείο Γαλατσίου - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ 
εγκαταστάσεις», συμβατικής δαπάνης 1.042.414,61 €, 

 Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ: «ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 Γ. Ο.Ε. - ΠΑΤΙΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027» 

 Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλε-
σης του έργου: «14o Νηπιαγωγείο Καλλιθέας – Οικο-
δομικές εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις», Προϋπολο-
γισμού 1.238.000 €
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027».

 Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέ-
λεσης του έργου: «Επισκευαστικές παρεμβάσεις στο 
Δημοτικό Σχολείο Αγ. Λέοντα, Νηπιαγωγείο Αγ, Λέο-
ντα και στο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου Ζακύνθου», 
Προϋπολογισμού 312.577,74 €.

 Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέ-
λεσης του έργου: «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθ-
μισης 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γλυφάδας», 
Προϋπολογισμού 535.751,47€
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

 Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέ-
λεσης του έργου: «Επισκευαστικές παρεμβάσεις στο 
Γυμνάσιο – Λύκειο Γαργαλιάνων», Προϋπολογισμού 
963.724,86 €

Υποδομές Υγείας: 11.024.549,22€

 Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «Ενεργειακή Ανα-
βάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟ-
ΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»», συμβατικής δαπάνης 
3.690.849,99€
 Ανάδοχος Ν & Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

 Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «Ενεργειακή Ανα-
βάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “ΑΓΙΟΣ 

ΈΡΓΑ
38,750

εκατ. ευρώ

ΜΈΛΈΤΈΣ, ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΝΈΟΎΣ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎΣ ΑΞΙΑΣ 38.750.726,3€  
ΣΈ ΎΠΟΔΟΜΈΣ ΠΑΙΔΈΙΑΣ,  
ΎΓΈΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΉΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ  
ΦΟΡΈΩΝ ΚΑΙ ΎΠΟΎΡΓΈΙΩΝ  
ΣΤΉΝ ΠΡΟΣΦΑΤΉ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΑ  
ΤΉΣ ΚΤΙΡΙΑΚΈΣ ΎΠΟΔΟΜΈΣ

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  
με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU



ΠΑΥΛΟΣ”», συμβατικής δαπάνης 2.867.400,02€
 Ανάδοχος ΣΤΑΤ ΑΤΕ
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

 Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση εκτέλε-
σης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νο-
σοκομείου Πατρών, ο «Άγιος Ανδρέας», Προϋπολογι-
σμού 4.466.299,21 €
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

Υποδομές Δικαιοσύνης: 13.264.328,72€

 Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «Ενεργειακή 
Αναβάθμιση του κτιρίου της κεντρικής υπηρεσίας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου», συμβατικής δαπάνης 
4.477.120,63€
 Ανάδοχος TRITON ACT Α.Ε.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρημα-
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU»

 Υπογραφή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης 
των εγκαταστάσεων των Δικαστικών Μεγάρων της Αθή-
νας (Άρειος Πάγος, Εφετείο, Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, 
Διοικητικά Δικαστήρια), προϋπολογισμού 4.458.432.30€. 
l Χρηματοδότηση ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

 Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «Διαμόρφωση ισο-
γείου υπόστεγου χώρου για τη δημιουργία αίθουσας 
ακροατηρίου στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών», συμ-
βατικής δαπάνης 803.807,28€ 
 Ανάδοχος SOLIS ATE
l Χρηματοδότηση ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

 Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «Μελέτη – κατα-
σκευή Νέου Δικαστικού Μεγάρου Κω», συμβατικής 
δαπάνης 3.323.902,51€, 
 Ανάδοχος ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ATE
l Χρηματοδότηση ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

 Υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης για το 
έργο: «Εκπόνηση μελετών για την επισκευή του Δι-
καστικού Μεγάρου Ναυπλίου», Συμβατικού τιμήματος 
201.066€. 
l Χρηματοδότηση ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Υποδομές άλλων Υπουργείων 
και Φορέων: 2.454.565€

 Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «Παρεμβάσεις 
Αποκατάστασης, Ενεργειακής Αναβάθμισης και εκσυγ-
χρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου 
SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ», συμβατικής δαπάνης 
2.454.565€ 
 Ανάδοχος ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ATE
l Χρηματοδότηση ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».



Μέρος Α

Ο ι έμμεσες τεχνικές ελέγχου είναι οι τεχνικές που 
χρησιμοποιεί η Φορολογική Διοίκηση για να 
προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

φορολογούμενου, βασιζόμενη σε στοιχεία και πληροφορί-
ες από τρίτες πηγές (μη φορολογικές πηγές) και αναλύοντας 
σε βάθος την οικονομική του κατάσταση, πέραν του ελέγχου 
εκπλήρωσης των συμβατικών από τη φορολογία υποχρεώ-
σεών του όπως αποτυπώνονται στις δηλώσεις φορολογίας. 

 Στις Η.Π.Α χρησιμοποιήθηκαν από το I.R.S. για πρώτη 
φορά από το 1936, δεν ήταν νομοθετημένες, αλλά είχαν 
γίνει δεκτές από τη δικαστηριακή νομολογία. 

Στο άρθρο 21 παρ.4 του Ν. 4172/ 2013 - Κ.Φ.Ε., ορίζεται 
ότι:

«Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από πα-
ράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται 
κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας».

ΠΌΤΕ ΕΦΑΡΜΌΖΌΝΤΑΙ  
ΌΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΌΥ
Στο άρθρο 28 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι.

1. Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται 
με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους 
ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α’ 206) ιδίως 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομι-
κές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο 
για τα λογιστικά πρότυπα, ή β) όταν τα φορολογικά στοι-
χεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν 
συντάσσονται σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ., ή γ) όταν τα λογιστι-
κά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη 
Φορολογική Διοίκηση εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. μετά από δύο σχετικές προσκλήσεις, 
ή δ) όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των δη-
λούμενων οικονομικών μεγεθών, ιδίως των αγορών, των 

πωλήσεων και των αποθεμάτων, ή
ε) όταν δεν επαληθεύεται ο συντελεστής μικτού κέρδους 

που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα με αυτόν 
που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πω-
λήσεων ή υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή αυτού μεταξύ 
διαδοχικών ετών, ή

στ) όταν δηλώνεται ζημία σε τρία (3) τουλάχιστον συνε-
χόμενα φορολογικά έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρη-
ματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι 
υποχρεώσεις της.

2. Το εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν 
προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο 

Έμμεσες τεχνικές Ελέγχου

Ο ΦΟΡΟΤΈΧΝΙΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ  
ΤΉΣ ΠΈΣΈΔΈ, κ. ΧΡΉΣΤΟΣ ΒΈΝΤΖΙΟΣ 

ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΈΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΎΈΙ  
ΣΈ ΔΎΟ ΜΈΡΉ ΠΟΎ ΘΑ ΟΛΟΚΛΉΡΩΘΟΎΝ 

ΣΤΟ ΈΠΟΜΈΝΟ ΤΈΎΧΟΣ ΟΛΈΣ  
ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΎΣ ΠΟΎ ΑΦΟΡΟΎΝ  
ΣΤΙΣ ΈΜΜΈΣΈΣ ΤΈΧΝΙΚΈΣ ΈΛΈΓΧΟΎ  

ΠΟΎ ΑΞΙΟΠΟΙΈΙ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΟΙΚΉΣΉ
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στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν 
το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περί-
πτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν 
καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ     ΚΑΙ ΑΠΌΦΑΣΕΙΣ
Για τα φυσικά πρόσωπα
Ν 4174/2013, άρθρο 27, παρ.1, περιπτώσεις β, γ, ε
Πολ. 1270/24-12-2013, 1050/17-2-2014
Για τα νομικά πρόσωπα-νομικές οντότητες
Ν 4174/2013, άρθρο 27, παρ.1, περιπτώσεις α,δ.
Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ν Α.1008/2020. 

ΜΕΘΌΔΌΙ ΕΜΜΕΣΌΥ ΠΡΌΣΔΙΌΡΙΣΜΌΥ  
ΤΗΣ ΦΌΡΌΛΌΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώ-
μενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορο-
λογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων 
από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

α) της αρχής των αναλογιών,
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,
 γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,
δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο 

κύκλου εργασιών και
ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπα-

νών σε μετρητά.

ΕΠΙΛΌΓΗ ΜΕΘΌΔΌΥ
Όταν γίνεται χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, εφαρ-
μόζεται η τεχνική ελέγχου που επιλέγεται με αιτιολογημένη 
απόφαση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού 
Κέντρου, που εκδίδεται από κοινού με τον υποδιευθυντή και 
τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, μετά από εισήγηση 
του υπαλλήλου που φέρει την εντολή ελέγχου, αξιολογώ-
ντας τα στοιχεία που η ελεγκτική υπηρεσία έχει στη διάθεσή 
της.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΌΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Β, Γ, Ε
1. Τεχνική της Ανάλυσης της ρευστότητος του φορολο-
γούμενου 

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη ανα-
λύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και τις 
δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις 
αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενεια-
κών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

Κατά την τεχνική αυτή δημιουργείται ισοζύγιο με δύο βα-
σικές στήλες, «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» και «Αναλώσεις 
Κεφαλαίων/Εσόδων».

Στην στήλη «Πηγές Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζονται: 

Τα υπόλοιπα των (στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) 
προσωπικών/οικογενειακών και επαγγελματικών κατά την 
έναρξη της ελεγχόμενης χρήσης. 

Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο ταμείου στην 
αρχή της ελεγχόμενης χρήσης. 

Οι αναλήψεις από επιχειρήσεις όπου συμμετέχει ο φο-
ρολογούμενος, ο/η σύζυγος ή και τα προστατευόμενα μέλη 
αυτών (όχι ατομικής επιχείρησης). 

Τα ακαθάριστα έσοδα από την ατομική άσκηση επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου ή του/της 
συζύγου. 

Τα έσοδα από λοιπές πηγές εισοδήματος όπως μισθώμα-
τα από εκμίσθωση ακινήτων (εκτός τεκμαρτών), εισόδημα 
από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα από γεωργικές επιχει-
ρήσεις, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από 
λοιπές πηγές π.χ. εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης. 

Οι εισπράξεις από λοιπά μη φορολογητέα έσοδα, όπως 
αποζημιώσεις, επιδοτήσεις, δωρεές κ.λπ. 

Τα έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων προσω-
πικών/οικογενειακών ή και επαγγελματικών (σε περίπτωση 
ατομικής επιχείρησης). 

Τα ποσά δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κάθε 
μορφής, ιδιώτες, κ.λπ. 

Τα λοιπά έσοδα πάσης φύσεως φορολογητέα ή μη. 
Οι αυξήσεις πληρωτέων λογαριασμών. 
Οι μειώσεις λογαριασμών εισπρακτέων.
Η αύξηση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσό-

δων επομένου έτους.
Στην στήλη «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων» αθροίζο-

νται: 
Τα υπόλοιπα των χρηματοπιστωτικών λογαριασμών (στην 
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Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό) προσωπικών/οικογενειακών 
και επαγγελματικών κατά την λήξη της ελεγχόμενης χρήσης.

Τα διαθέσιμα μετρητά ή και το υπόλοιπο του ταμείου στο 
τέλος της ελεγχόμενης χρήσης.

Οι εισφορές σε λογαριασμούς επιχειρήσεων όπου συμ-
μετέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος ή και τα 
προστατευόμενα μέλη αυτών (όχι ατομικές επιχειρήσεις). 
Η συνεισφορά ποσών για συμμετοχή στο κεφάλαιο κάθε 
μορφής επιχειρήσεων. 

Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων (προσωπικών/οι-
κογενειακών και επαγγελματικών). Περιλαμβάνονται ανε-
γέρσεις οικοδομών, αγορές ΕΙΧ, δίτροχων κ.λπ. οχημάτων, 
πλοίων -σκαφών, αναψυχής αεροσκαφών, και επενδυτι-
κών αγαθών καθώς και οι δαπάνες που αφορούν βελτι-
ώσεις αυτών. 

Οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών 
και λοιπών αγαθών αναγκαίων στην άσκηση της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας. 

Οι επαγγελματικές/επιχειρηματικές δαπάνες πάσης φύ-
σεως (εκπιπτόμενες ή μη από τα ακαθάριστα έσοδα της 
επιχείρησης). 

Τα ποσά αποπληρωμής προσωπικών ή επαγγελματικών 
δανείων. 

Τα ποσά για ασφάλιστρα, αποζημιώσεις, δωρεές (όπως 
γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών κ.λπ.), και 
λοιπές δαπάνες.

Τα ποσά για φόρους, τέλη εισφορές και πρόστιμα κάθε 
μορφής.

Τα ποσά για κάθε είδους δαπάνες διαβίωσης (προσωπι-
κές/ οικογενειακές).

Οι μειώσεις των πληρωτέων λογαριασμών.
Οι αυξήσεις εισπρακτέων λογαριασμών.
Οι χορηγήσεις δανείων σε τρίτους.
Η μείωση προκαταβολών που εισπράχτηκαν έναντι εσό-

δων επομένου έτους. 
Οι λοιπές περιπτώσεις αναλώσεων. 

Γενική παρατήρηση: Τόσο στα έσοδα, όσο στις αγορές και 
δαπάνες, αναγράφεται το σύνολο των ποσών που ανάγεται 
σε κάθε ελεγχόμενο διαχειριστικό έτος (όχι τεκμαρτά έσοδα 
ή δαπάνες). 

Η αρνητική διαφορά μεταξύ στήλης «Πηγές Κεφαλαίων/
Εσόδων» και στήλης «Αναλώσεις Κεφαλαίων/Εσόδων», 
ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτι-
ολογείται υπόκειται σε φορολόγηση..

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του 
ελεγχόμενου και προσδιορίζει φορολογητέο εισόδημα.

Δημιουργείται Πίνακας Ενεργητικού και Παθητικού για 
όλα τα ελεγχόμενα έτη και για το έτος βάσης που είναι το 
αμέσως προηγούμενο από το πρώτο ελεγχόμενο έτος.

 Για την κατάρτιση του πίνακα λαμβάνονται υπόψη τα 
εξής: 
- Ως έτος βάσης θεωρείται το αμέσως προηγούμενο από το 
πρώτο ελεγχόμενο έτος. 

- Από την καθαρή θέση λήξης του κάθε έτους δημιουργείται 
η καθαρή θέση έναρξης του επόμενου.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ 
Περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κε-
φάλαια ατομικά και οικογενειακά:

Ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, έπιπλα κ.λ.π., αντικείμενα 
μεγάλης αξίας, κοσμήματα, απαιτήσεις, καταθέσεις, μετρη-
τά, μετοχές, απογραφή εμπορευμάτων, λοιπά περιουσιακά 
στοιχεία αξίας άνω των 5.000,00 ευρώ.

Ως αξία λαμβάνεται το πραγματικό κόστος κτήσης όπως 
προσδιορίζεται από τα διαθέσιμα στοιχεία του ελέγχου. 

Στις περιπτώσεις ανέγερσης οικοδομών, ως κόστος λαμ-
βάνεται το κόστος ανέγερσης όπως αυτό προκύπτει από τα 
διαθέσιμα στον έλεγχο στοιχεία.

Τα επαγγελματικά/επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία 
που αφορούν περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης.

ΠΑΘΗΤΙΚΌ
Περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις, προσωπικές, οικογενειακές 
ή επαγγελματικές στην περίπτωση ύπαρξης ατομικής επι-
χείρησης:

Δάνεια προσωπικά και επαγγελματικά, γραμμάτια-επιτα-
γές πληρωτέες, υποχρεώσεις προσωπικές και επαγγελματι-
κές, αποσβέσεις παγίων. Καθαρή Θέση

Προκύπτει ως η διαφορά Ενεργητικού - Παθητικού 
Από την καθαρή θέση λήξης κάθε φορολογικής περιόδου 

αφαιρείται η καθαρή θέση έναρξης και δημιουργείται ο πί-
νακας καθαρής θέσης. 

ΠΡΌΣΔΙΌΡΙΣΜΌΣ ΦΌΡΌΛΌΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Καθαρή θέση λήξης περιόδου

Μείον: Καθαρή θέση έναρξης περιόδου
Οι αυξήσεις-μειώσεις της καθαρής θέσης αναπροσαρμό-

ζονται με τις περιπτώσεις απόκτησης περιουσιακών στοιχεί-
ων άνευ ανταλλάγματος (αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής 
παροχής, προίκας, κερδών από τυχερά παίγνια).

Στο αποτέλεσμα αυτό προστίθενται οι ατομικές και οικο-
γενειακές δαπάνες διαβίωσης και οι μη εκπιπτόμενες επιχει-
ρηματικές δαπάνες.

Στην συνέχεια αφαιρούνται τα μη φορολογούμενα εισο-
δήματα (δάνεια, δωρεές, εκποίηση περιουσιακών στοιχείων).

Το Υπόλοιπο αποτελεί το βάσει της τεχνικής αυτής προσ-
διοριζόμενο Καθαρό Εισόδημα του ελεγχόμενου φορολο-
γουμένου, της συζύγου και των προστατευομένων μελών 
αυτών, το οποίο συγκρίνεται με τα αντίστοιχα δηλωθέντα 
εισοδήματα (υπαχθέντα σε φορολόγηση) από κάθε πηγή 
του φορολογουμένου του/της συζύγου και των προστατευ-
ομένων μελών αυτών. 

Σύμφωνα με την τεχνική αυτή το προκύπτον υπόλοιπο 
ελέγχεται ως μη δηλούμενο εισόδημα και εφόσον δεν αι-
τιολογείται θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη και 
υπόκειται σε φορολόγηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΌΣΒΕΣΕΩΝ 
Εάν στο πίνακα του ενεργητικού περιλαμβάνονται και πά-



για επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία 
είχαν διενεργηθεί αποσβέσεις, το σωρευτικό ποσό των 
αποσβέσεων για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ανα-
γράφεται ως υποχρέωση στον πίνακα παθητικού. 

Εάν στο ενεργητικό περιλαμβάνονται περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία έχουν αποσβεσθεί πλήρως, στον πί-
νακα παθητικού αναγράφεται το σύνολο των αποσβέ-
σεων που έχει διενεργηθεί για αυτά και έχει εκπεσθεί 
από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Όταν ένα από τα περιουσιακά στοιχεία στις 
31/12/20ΧΧ δεν περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο 
ενεργητικού λόγω πώλησης ή άλλου τρόπου διάθεσης, 
πρέπει η απόσβεση σχετικά με αυτό το περιουσιακό 
στοιχείο να μην περιλαμβάνεται πλέον στο σωρευτικό 
ποσό των αποσβέσεων που αναγράφεται ως υποχρέ-
ωση στον πίνακα παθητικού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ
Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη πα-
ρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφα-
λαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και 
των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κα-
τάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς 
είτε με την ανάλωσή τους σε διάφορες συναλλαγές με 
χρήση μετρητών. Κατά την τεχνική αυτή από τις συ-
νολικές τραπεζικές καταθέσεις της ελεγχόμενης φο-
ρολογικής περιόδου αφαιρούνται τα κατατεθειμένα 
ποσά που αφορούν μη υποκείμενα σε φορολογία 
έσοδα, όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές 
κινήσεις και λοιπές πράξεις που δεν αποτελούν κα-
θαρές καταθέσεις. 

Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέ-
σεων προστίθενται όλες οι καταβολές σε μετρητά για 
αγορές, δαπάνες (προσωπικές/οικογενειακές ή επαγ-
γελματικές) και λοιπές συναλλαγές και αφαιρούνται τα 
μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέ-
θηκαν σε λογαριασμούς. 

To νέο Υπόλοιπο αναμορφώνεται με τις αυξήσεις/ 
μειώσεις εισπρακτέων λογαριασμών και συγκρίνεται 
με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα. 

Η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται μη δηλωθείσα 
φορολογητέα ύλη και εφόσον δεν αιτιολογείται υπό-
κειται σε φορολόγηση. 

ΠΡΌΣΔΙΌΡΙΣΜΌΣ  
ΦΌΡΌΛΌΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ
Προσδιορίζονται οι συνολικές τραπεζικές καταθέ-
σεις της ελεγχόμενης περιόδου, στις περιπτώσεις που 
υπάρχει άνοιγμα λογαριασμών. 
Περιλαμβάνονται οι πιστωτικές κινήσεις σε λογαρια-
σμούς που αφορούν καθαρές καταθέσεις και έμμε-
σες καταθετικές πράξεις (Προσωρινές καταθέσεις 
προς εξόφληση υποχρεώσεων, όπως δάνεια κ.λπ. 
πράξεις).

Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί 
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άνοιγμα λογαριασμών, οι συνολικές τραπεζικές καταθέσεις 
λαμβάνονται ως η διαφορά υπολοίπου τέλους μείον αρχή 
χρήσης. Επισημαίνεται ότι, η τεχνική παράγει ανεπαρκή/ελ-
λιπή/μη ασφαλή αποτελέσματα στις περιπτώσεις μη ανοίγ-
ματος λογαριασμών. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται 
η διαφορά υπολοίπου τέλους-αρχής, η τυχόν προκύπτουσα 
αρνητική διαφορά δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Αφαιρούνται 
τα κατατεθειμένα ποσά στους πιο πάνω λογαριασμούς που 
αφορούν:
	Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα
	Ποσά από εκταμίευση δανείων 
	Συμψηφιστικές κινήσεις μεταξύ λογαριασμών του φορο-

λογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων 
μελών αυτών

	Συναλλαγές, μεταφορές και λοιπές πράξεις που δεν απο-
τελούν καθαρές καταθέσεις.

Στο Υπόλοιπο των καθαρών τραπεζικών καταθέσεων 
προστίθενται: 
	Δαπάνες επιχειρηματικές/επαγγελματικές (εξοφληθείσες 

με μετρητά)
	Αγορές εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών 

και λοιπών αγαθών αναγκαίων στην άσκηση της επαγ-
γελματικής δραστηριότητας (εξοφληθείσες με μετρητά) 
Αγορές περιουσιακών στοιχείων προσωπικών/οικογε-
νειακών, επαγγελματικών (εξοφληθείσες με μετρητά)

	Προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες (εξοφληθείσες με 
μετρητά) Καταβληθέντες φόροι, εισφορές και πρόστιμα 
κάθε μορφής (εξοφληθέντες με μετρητά)

	Αποπληρωμή/μείωση χρεών με μετρητά
	Αύξηση/μείωση διαθεσίμων μετρητών ελεγχόμενης περι-

όδου. Η μείωση διαθεσίμων μετρητών τίθεται με αρνητικό 
πρόσημο

	Λοιπές καταβολές σε μετρητά
	Συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις μείωσης των λογαρια-

σμών πληρωτέων που εξοφλούνται με μετρητά

Παρατήρηση: Τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία 
αφορούν μόνο περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

Το νέο Υπόλοιπο των καθαρών Τραπεζικών καταθέσεων 
μειώνεται με τα μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που 
δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και με την αύξηση των 
προκαταβολών που εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομέ-
νων έτών. Αυξάνεται με την μείωση των προκαταβολών που 
εισπράχθηκαν έναντι εσόδων επομένου έτους, και με την 
αύξηση των εισπρακτέων λογαριασμών ή μειώνεται με την 
μείωση των εισπρακτέων λογαριασμών.

Το νέο Υπόλοιπο, όπως αναμορφώθηκε, αποτελεί το βά-
σει τεχνικής συνολικό εισόδημα προς φορολόγηση. Το Ει-
σόδημα αυτό συγκρίνεται με το Ακαθάριστο Εισόδημα του 
ελεγχόμενου καθώς και με το σύνολο των λοιπών εισοδη-
μάτων του ελεγχόμενου και του/της συζύγου αυτού.

Η θετική προκύπτουσα διαφορά ελέγχεται ως μη δηλού-
μενο εισόδημα και εφόσον δεν αιτιολογείται υπόκειται σε 
φορολόγηση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Στην περίπτωση που και οι δυο φορολογούμενοι/ σύζυ-

γοι υποβάλουν κοινή δήλωση και ελέγχονται ταυτόχρονα, ο 
προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με τις τεχνικές ελέγχου 
γίνεται ενιαία.

2. Στις περιπτώσεις όπου οι ελεγχόμενοι έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις περί αυτοελέγχου, τα ακαθάριστα έσοδα και 
καθαρά κέρδη που προσδιορίστηκαν με τις διατάξεις αυτές, 
λαμβάνονται προς σύγκριση με τα προκύπτοντα από την 
εφαρμογή των εμμέσων τεχνικών αποτελέσματα.

3. Όταν έχουμε μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό για 
τις ελεγχόμενες χρήσεις και διαπιστώνεται ότι ο τελικός απο-
δέκτης του εμβάσματος είναι πρόσωπο διάφορο του αρχι-
κού δικαιούχου πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό 
τέτοια όπως:

- Σε ποιο λογαριασμό κατατέθηκαν
- Για ποιο λόγο
- Εάν δεν παρασχεθούν οι παραπάνω πληροφορίες, τότε 

στην τεχνική ανάλυσης της ρευστότητας θα καταχωρείται 
στις αναλώσεις, στην δε τεχνική της καθαρής θέσης, στην 
ένδειξη λοιπές δαπάνες αγορές. 

Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά 
στοιχεία φέρει ο φορολογούμενος. 

4. Το ύψος καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη 
της πρώτης ελεγχομένης χρήσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών, 
όπως αυτό προσδιορίζεται με τις υποβληθείσες δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος.

5. Όπου δαπάνες διαβίωσης αφορούν πραγματικές δα-
πάνες και όχι τεκμαρτές. 

6. Για την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου δεν 
υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τα παρελθόντα έτη που 
εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το πραγματικό 
διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών, εφόσον βέβαια 
αυτό είναι δυνατό να διασταυρωθεί με τις φορολογικές δη-
λώσεις και τα στοιχεία που τηρούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
του ελεγχομένου ή με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκο-
μίζονται από τον φορολογούμενο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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1. Στο προηγούμενο σημείωμά μας 
αναφερθήκαμε στην πρόβλεψη του 
άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 
Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, που συνιστά θεμελιώδη 
αρχή του δικαίου, για την εκδίκαση 
μιας υποθέσεως «εντός λογικής προ-
θεσμίας». Η ίδια πρόβλεψη περιέχεται 
και σε άλλες διατάξεις υπερνομοθετι-
κής ισχύος, όπως (α) στο άρθρο 14 
παρ. 2 περ. γ του Διεθνούς Συμφώ-
νου για τα Πολιτικά Δικαιώματα, που 
προβλέπει για τις ποινικές υποθέσεις 
ότι θα πρέπει να εκδικάζονται «χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση» και 
(β) στο άρθρο 47 παρ. 1 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως, που προβλέπει 
την εκδίκαση των υποθέσεων «εντός 
εύλογης προθεσμίας».

2. Η «λογική» ή η «εύλογη» προθε-
σμία για την εκδίκαση μιας υποθέσε-
ως, που θεσπίζεται με τις ανωτέρω 
υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, 
είναι συνάρτηση αποκλειστικώς και 
μόνον του χρόνου, που απαιτείται για 
την διάγνωση των πραγματικών και 
νομικών ζητημάτων της υποθέσεως 
και της ακολουθουμένης κάθε φορά 
διαδικασίας. Σε μία δε ευνομούμενη 
πολιτεία, της οποίας οι δικαστές σέ-
βονται την αποστολή τους και απαι-

τούν από τους πολίτες να σέβονται τον 
ρόλο τους και το έργο τους, ο χρόνος 
αυτός λογικώς, ευλόγως και αντικει-
μενικώς θα πρέπει να διαμορφώνεται 
ως ακολούθως: 

(α) Σε μία υπόθεση ασφαλιστικών 
μέτρων η αίτηση πρέπει να συζητείται 
εντός 5-10 ημερών από της κατα-
θέσεως της σχετικής αιτήσεως και η 
απόφαση επ’ αυτής να εκδίδεται εντός 
10-15 ημερών από την συζήτηση της 
υποθέσεως. 

Σε περίπτωση, που ο αιτών κατά 
την κατάθεση της αιτήσεως ζητεί την 
χορήγηση προσωρινής διαταγής, ο 
δικαστής θα πρέπει, εάν κρίνει ανα-
γκαία την χορήγησή της, να χορηγεί 
προσωρινή διαταγή χωρίς κλήτευση 
του αντιδίκου και να ορίζει δικάσιμο 
εντός 5 ημερών. 

(β) Σε μία αστική υπόθεση θα πρέ-
πει η συζήτηση της αγωγής ή της αιτή-
σεως ή της εφέσεως να ορίζεται εντός 

Δικαιοσύνη
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

O ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΎΜΒΟΎΛΟΣ ΤΉΣ ΠΈΣΈΔΈ, ΣΩΤΉΡΙΟΣ ΜΠΡΈΓΙΑΝΝΟΣ  
ΈΠΑΝΈΡΧΈΤΑΙ ΜΈ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΙ ΤΈΛΈΎΤΑΙΟ ΜΈΡΟΣ  
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30-40 ημερών από την κατάθεση αυ-
τής και η απόφαση να εκδίδεται εντός 
1 έως 3 μηνών από την συζήτηση της 
υποθέσεως σε κάθε βαθμό δικαιοδο-
σίας (πρωτοδικείο, εφετείο).

(γ) Σε μία διοικητική υπόθεση θα 
πρέπει η συζήτηση της αγωγής ή της 
προσφυγής ή της ανακοπής ή της εφέ-
σεως να ορίζεται εντός 30-40 ημερών 
από την κατάθεση αυτής και η απόφα-
ση να εκδίδεται εντός 1 έως 3 μηνών 
από την συζήτηση της υποθέσεως σε 
κάθε βαθμό δικαιοδοσίας (διοικητικό 
πρωτοδικείο, διοικητικό εφετείο). 

(δ) Σε μία δίκη ενώπιον των Τμη-
μάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου η 
συζήτηση του οικείου ενδίκου βοη-
θήματος θα πρέπει να ορίζεται εντός 
30-40 ημερών από της καταθέσεώς 
του και η απόφαση να εκδίδεται εντός 
1 έως 3 μηνών από την συζήτηση της 
υποθέσεως.

(ε) Σε μία ποινική δίκη η προκαταρ-
κτική έρευνα θα πρέπει να ολοκληρώ-

νεται εντός προθεσμίας 20-30 ημερών, 
η ανάκριση θα πρέπει να ολοκληρώνε-
ται εντός 1 έως 2 μηνών, τα βουλεύμα-
τα ή τα κλητήρια θεσπίσματα θα πρέπει 
να εκδίδονται εντός 30 ημερών μετά 
το πέρας της ανακρίσεως ή της προ-
καταρκτικής ερεύνης, η υπόθεση θα 
πρέπει να εκδικάζεται σε πρώτο βαθμό 
εντός 2 μηνών από της εκδόσεως του 
κλητηρίου θεσπίσματος ή του βουλεύ-
ματος και σε δεύτερο βαθμό εντός 3 
μηνών από την έκδοση της αποφάσε-
ως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.

(στ) Οι ακυρωτικές δίκες στο Συμ-

βούλιο της Επικρατείας πρέπει να 
γίνονται εντός 2 μηνών από την κα-
τάθεση της σχετικής αιτήσεως και η 
απόφαση πρέπει να εκδίδεται εντός 
2-3 μηνών από της συζητήσεως της 
υποθέσεως.

(ζ) Οι αναιρετικές δίκες στον Άρειο 
Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας και στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου πρέπει να προσδιορίζονται 
εντός 2 μηνών από της καταθέσεως 
της αναιρέσεως και η απόφαση πρέ-
πει να εκδίδεται εντός 2-3 μηνών από 
της συζητήσεως της υποθέσεως.

ΓΡΑΦΕΙ  Ο

ΣΩΤΗΡΙΟΣ�Ν.�ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω. 
NOMIKOΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΉΣ ΠΕΣΕΔΕ

G   BHMA
To κλικ 
στην τεχνική 
ενημέρωση!
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3. Όμως, τα πράγματα είναι απολύ-
τως διαφορετικά και οι δίκες σε όλα 
τα δικαστήρια της χώρας γίνονται με 
πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε βαθμό, 
που σε πολλές περιπτώσεις, η ολοκλή-
ρωσή τους είναι για τον διάδικο χωρίς 
αποτέλεσμα. 

Συγκεκριμένως: 
(α) Μία δίκη ασφαλιστικών μέτρων 

στα πολιτικά ή στα διοικητικά δικα-
στήρια διαρκεί, στο 80% των υποθέ-
σεων, περισσότερο από 12 μήνες και 
όταν υπάρχει αίτημα χορηγήσεως 
προσωρινής διαταγής, εκδικάζεται 
δύο φορές και δη μία φορά κατά την 
εκδίκαση του αιτήματος χορηγήσεως 
προσωρινής διαταγής, όπου οι διάδι-
κοι κλητεύονται, παρίστανται με δικη-
γόρους και καταθέτουν φακέλους και 
έγγραφα σημειώματα, και μία φορά 
κατά την συζήτηση της αιτήσεως λή-
ψεως ασφαλιστικών μέτρων. Η δίκη 
δε για την χορήγηση της προσωρινής 
διαταγής διεξάγεται συνήθως υπό 
άθλιες συνθήκες σε γραφεία δικα-
στών, τα οποία δεν επιτρέπουν την 
παραμονή ούτε των πληρεξουσίων 
δικηγόρων.

(β) Μία δίκη σε αστική υπόθεση 
ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων 
διαρκεί, μέχρι να εκδοθή τελεσίδικη 
απόφαση, από 3 έως 12 χρόνια και σε 
μερικές περιπτώσεις μέχρι 15 χρόνια, 
η δε σχετική αναιρετική δίκη διαρκεί 
από 15 μήνες έως 4 χρόνια.

(γ) Μία δίκη σε διοικητική υπόθεση 
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρί-
ων διαρκεί, μέχρι να εκδοθή τελεσίδι-
κη απόφαση, από 3 έως 15 χρόνια, η 
δε αναιρετική δίκη διαρκεί από 2 έως 
4 χρόνια. Για τον προσδιορισμό μιας 
υποθέσεως στο διοικητικό πρωτοδι-
κείο χρειάζονται 12-18 μήνες και στο 
διοικητικό εφετείο 6-14 μήνες. 

4. Οι παραπάνω χρόνοι αντιστρα-
τεύονται προδήλως την αρχή της εκδι-
κάσεως της υποθέσεως εντός «λογικής 
προθεσμίας» και έχουν έχουν γίνει κατ’ 
επανάληψη αντικείμενο προσφυγών 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρί-
ου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 
οποίο με πολλές αποφάσεις του κατα-
δίκασε πολλές φορές την Ελλάδα για 
παραβίαση της αρχής της «εύλογης 
διαρκείας» της δίκης.

5. Προ του κινδύνου εκδόσεως 
καταδικαστικών αποφάσεων σε βά-
ρος της χώρας μας θεσπίσθηκαν οι 
διατάξεις των άρθρων 53-58 του Ν. 
4055/2012, με τις οποίες προβλέφθη-
κε το δικαίωμα δίκαιης ικανοποιήσε-
ως του διαδίκου διοικητικής δίκης, σε 
περίπτωση που η εκδίκαση της υποθέ-
σεως καθυστέρησε «αδικαιολόγητα».

6. Όμως, το νομοθέτημα αυτό έφε-
ρε εξ αρχής το στίγμα της προσχημα-
τικότητος και της βέβαιης αποτυχίας, 
διότι:

(α) Με το νομοθέτημα αυτό δεν θε-
σπίζονται χρόνοι, εντός των οποίων 
πρέπει να προσδιορίζεται η συζήτηση 
της υποθέσεως και εντός των οποίων 
πρέπει να εκδίδεται η απόφαση από 
το οικείο δικαστήριο, αλλά προβλέπε-
ται μόνον η ικανοποίηση (αποζημίω-
ση) του διαδίκου, η δίκη του οποίου 
καθυστέρησε αδικαιολογήτως. Ακόμη 
δε και για την αποζημίωση αυτή προ-
βλέπονται ειδική διαδικασία και προ-
απαιτούμενα, που καθιστούν την σχε-
τική αίτηση ατελέσφορη ή δυσχερώς 
υποστηρίξιμη, αφού ο αιτών πρέπει, 
εκτός των άλλων, να περιγράψει στην 
αίτησή του όλα τα νομικά και πραγ-
ματικά ζητήματα, που ανέκυψαν κατά 
την προηγηθείσα διοικητική δίκη, και 
να λάβει θέση επί της πολυπλοκότητος 
αυτών.

(β) Το νομοθέτημα αυτό εφαρμόζε-
ται μόνον στις διοικητικές υποθέσεις, 
δηλαδή στις δίκες που διεξάγονται 
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρί-
ων και του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, και δεν αφορά τις δίκες επί των 
αστικών και των ποινικών υποθέσεων. 

(γ) Με τα άρθρα 54 και 60 του ανω-
τέρω νομοθετήματος ρητώς προβλέ-
πεται ότι επιτάχυνση της εκδικάσεως 
της διοικητικής υποθέσεως μπορεί 
να ζητηθή από διάδικο μόνον όταν η 
υπόθεση δεν έχει συζητηθή για διά-
στημα μεγαλύτερο των 24 μηνών (2 
έτη) από την κατάθεση του εισαγωγι-
κού δικογράφου, η πρόβλεψη δε αυτή 
από μόνη της αναιρεί την βούληση του 
νομοθέτη για επιτάχυνση της εκδικά-
σεως των διοικητικών υποθέσεων, 
αφού επιτρέπει στα διοικητικά δικα-
στήρια και στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας να θεωρούν ότι δεν έχουν 

υποχρέωση πρώτης εκδικάσεως των 
υποθέσεων επί 24 μήνες. 

7. Από τα παραπάνω είναι φανερό 
ότι ο πολίτης, που γίνεται διάδικος, 
τελεί υπό μακρά ομηρεία, παραμέ-
νοντας εγκλωβισμένος σε μία δίκη επί 
πολλά – πολλά χρόνια, χωρίς να μπο-
ρεί να αμυνθή σ’ αυτό. 

Από την άλλη πλευρά, ο νομοθέτης 
αποφεύγει να καθορίσει το χρονικό 
πλαίσιο εκδικάσεως μιας υποθέσεως 
και εκδόσεως των δικαστικών αποφά-
σεων συναρτώντας την εφαρμογή του 
με την πειθαρχική τιμωρία των δικα-
στών και, σε κάθε περίπτωση, με την 
αξιολόγησή τους, με αποτέλεσμα να 
έχουν δημιουργηθή δύο κατηγορίες 
δικαστών και δη εκείνοι, που, έχοντας 
επίγνωση της αποστολής τους και 
του ρόλου τους, εκδίδουν αποφάσεις 
εντός εύλογης προθεσμίας, και εκεί-
νοι, που κρυπτόμενοι πίσω από τις 
αδυναμίες και τις ελλείψεις του συ-
στήματος απονομής της δικαιοσύνης, 
ολιγωρούν, αδρανούν, ραθυμούν και 
εκδίδουν αποφάσεις με πολύ μεγάλη 
ή με μεγάλη καθυστέρηση (πολλών 
μηνών ή και ετών). Σ’ αυτό συνηγορεί 
και το γεγονός ότι τα δικαστήρια απο-
φεύγουν να τηρήσουν τέτοια χρονικά 
όρια θεωρώντας τις τιθέμενες κάθε 
φορά προθεσμίες ως «ενδεικτικές» γι’ 
αυτά, αφού δεν συναρτώνται με την 
επιβολή κάποιου μέτρου σε βάρος 
των δικαστών, που παραβιάζουν τις 
προθεσμίες αυτές.

8. Όμως, η κατάσταση δεν επιτρέ-
πει άλλες καθυστερήσεις και η πολι-
τεία καλείται να επιλύσει το ζήτημα 
της επιταχύνσεως της απονομής της 
δικαιοσύνης λαμβάνοντας όλα τα 
αναγκαία μέτρα, ακόμη και εάν αυτά 
αντιστρατεύονται την βούληση δια-
φόρων «συντεχνιών».

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ:
Στο προηγούμενο σημείωμά μας 
από παραδρομή αναφέρθηκαν (α) 
το άρθρο 13 παρ. 3 του Συντάγμα-
τος αντί του άρθρου 93 παρ. 3 και 
(β) ο Ν. 4055/2014 αντί του ορθού 
4055/2012.
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Έναρξη  
λειτουργίας 
ΟΠΣ-ΜΗΤΕ

Σ τις 9 Μαΐου 2024 η Γενική 
Γραμματεία Υποδομών πα-
ρουσίασε το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλε-
κτρονικού Μητρώου Συντελεστών 
Παραγωγής Δημοσίων & Ιδιωτικών 
Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών 
συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών 
(ΟΠΣ-ΜΗΤΕ), το οποίο τέθηκε σε λει-
τουργία στις 3.5.2024.

Μέσω του ΟΠΣ-ΜΗΤΕ θα γίνεται η 
διαχείριση όλων των διαδικασιών των 
Μητρώων, μεταξύ των οποίων η ηλε-
κτρονική υποβολή και διεκπεραίωση 

των αιτημάτων εγγραφής και τροπο-
ποίησης των μελετητικών πτυχίων, η 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων, και 
η ψηφιακή έκδοση των σχετικών πι-
στοποιητικών.

Η παραπάνω εξέλιξη αποτέλεσε έκ-
πληξη για τους εμπλεκόμενους συλ-
λογικούς φορείς, των μελετητών και 
εργοληπτών, αφού, αντί της αναμε-
νόμενης επανεξέτασης των διατάξεων 
του π.δ. 71/2019, από 3.5.2024 άρχι-
σε να μετράει αντίστροφα η 9μηνη 
προθεσμία για την υποβολή αίτησης 
επανάκρισης για κατάταξη σε κατη-

γορία μελέτης και βαθμίδα, των μελε-
τητικών επιχειρήσεων που είναι εγγε-
γραμμένες στα Μητρώα Μελετητών 
και Γραφείων Μελετών (άρθρο 140 
του ν. 5106/2024, ΦΕΚ 63 Α).

Υπενθυμίζουμε ότι, η εξουσιοδοτική 
διάταξη για την έκδοση προεδρικού 
διατάγματος σχετικά με τη συγκρό-
τηση και λειτουργία των ΜΗΤΕ πε-
ριλαμβάνεται στο άρθρο 83 του ν. 
4412/2016, χωρίς συγκεκριμένη προ-
θεσμία για την έκδοσή του.

Στο άρθρο 118 του ν. 4472/2017, 
ορίζεται ότι 8 μήνες από τη δημοσί-
ευση αυτού (Μάιος 2017), θα εκδοθεί 
προεδρικό διάταγμα που θα καθορί-
ζει λεπτομέρειες της λειτουργίας και 
τήρησης των Μητρώων, τον τρόπο 
συγκέντρωσης, ελέγχου & καταχώρι-
σης των στοιχείων εγγραφής, κατάτα-
ξης, αναθεώρησης, διαγραφής από 
τον επίσημο κατάλογο, τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητι-
κά για τη χορήγηση, ανανέωση, ανα-
βάθμιση κ.λπ. των μελετητικών πτυχί-
ων, καθώς και άλλα σχετικά ζητήματα.

Η προθεσμία αυτή δεν τηρήθηκε, 

Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΈΛΈΤΉΤΩΝ ΔΉΜΟΣΙΩΝ  
ΈΡΓΩΝ ΚΈΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΈΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΈΙ  
ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΠΟΎ ΦΈΡΝΈΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΈΝΟ 
ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΎΣΤΉΜΑ ΤΟΎ ΉΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΎ 

ΜΉΤΡΩΟΎ ΣΎΝΤΈΛΈΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΔΉΜΟΣΙΩΝ  
& ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΜΈΛΈΤΩΝ, ΤΈΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΎΝΑΦΩΝ ΈΠΙΣΤΉΜΟΝΙΚΩΝ ΎΠΉΡΈΣΙΩΝ (ΟΠΣ-ΜΉΤΈ) 

ΣΉΜΈΙΩΝΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΑΠΑΙΤΈΙΤΑΙ ΣΎΝΤΟΝΙΣΜΈΝΉ 
ΠΡΟΣΠΑΘΈΙΑ ΤΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΉΓΈΣΙΑΣ  

ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΎΠΟΎΡΓΈΙΩΝ ΣΈ ΣΎΝΈΡΓΑΣΙΑ  
ΜΈ ΤΟΎΣ ΦΟΡΈΙΣ ΤΩΝ ΜΈΛΈΤΉΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΈΡΓΟΛΉΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΟΜΑΛΉ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΙΚΉ ΈΝΑΡΞΉ ΙΣΧΎΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΈΩΝ  

ΠΡΟΣ ΟΦΈΛΟΣ ΤΟΎ ΔΉΜΟΣΙΟΎ ΣΎΜΦΈΡΟΝΤΟΣ,  
ΤΉΣ ΔΙΑΦΑΝΈΙΑΣ ΚΑΙ ΤΉΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
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αλλά τελικά, το π.δ. 71/2019 εκδό-
θηκε «εν µια νυκτί», τρεις ημέρες πριν 
από τις εθνικές εκλογές του 2019, 
χωρίς καμία διαβούλευση με τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους συλλογι-
κούς φορείς, με επίδειξη ανεξήγητης 
σπουδής και υπέρτατου ζήλου.

Η νέα τότε κυβέρνηση, εισάκουσε τα 
αιτήματα των ενδιαφερομένων φορέ-
ων, αλλά και έχοντας να αντιμετωπί-
σει ένα αδιέξοδο στη λειτουργία του 
προεδρικού διατάγματος, για πραγ-
ματικούς λόγους, με βασικότερο την 
έλλειψη του ηλεκτρονικού μητρώου, 
έθεσε σε μερική αναστολή την εφαρ-
μογή του, η οποία, ωστόσο υλοποιή-
θηκε ως ολική αναστολή, σε όλες τις 
διαστάσεις του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδι-
κασία της διαβούλευσης επί των δι-
ατάξεων του π.δ. 71/2019 είχε προ-
χωρήσει σε σημαντικό βαθμό, και με 
δεδομένο ότι πρέπει να εξειδικευθούν 
περαιτέρω, μεταξύ άλλων, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις κατάταξης και 
επανάκρισης των πτυχίων των μελε-
τητικών επιχειρήσεων, ατομικών και 

εταιρικών, αλλά και προκειμένου να 
αποφευχθούν τα προβλήματα στη 
λειτουργία του Μητρώου, να γίνουν οι 
αναγκαίες προσαρμογές στις διατά-
ξεις του π.δ. 71/2019, και να υπάρξει 
ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον, 
οι μελετητές ζήτησαν προφορικά και 
εγγράφως από το αρμόδιο Υπουργείο 
Υποδομών τη συνέχιση των διαβου-
λεύσεων.

Και παρά την αναμενόμενη συνερ-
γασία, ήρθε η έκπληξη της έναρξης 
λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μη-
τρώου.

Κατά την παρουσίαση σε εκπρο-
σώπους των φορέων, τέθηκαν πολ-
λές ερωτήσεις, που όμως δεν έλαβαν 
ικανοποιητική απάντηση από τους 
εισηγητές.

Πράγματι, είναι πολλά τα ερωτήμα-
τα που πρέπει να απαντηθούν:
	Πρόκειται για πιλοτική ή κανονική 

λειτουργία του Μητρώου;
	Ποιος και με ποιον τρόπο θα εισάγει 

τα στοιχεία της εμπειρίας (υφιστάμε-
νης και μελλοντικής) στο Μητρώο;

	Με ποιόν τρόπο και από ποιόν θα 

εισάγεται η εμπειρία από μελέτες ιδι-
ωτικών έργων;

	Είναι επαρκές το δυναμικό των 
τεχνικών Υπηρεσιών των αναθε-
τουσών Αρχών για να φέρουν εις 
πέρας τη διαδικασία της εισαγωγής 
των στοιχείων;

	Το προεδρικό διάταγμα 71/2019 θα 
ισχύσει χωρίς καμία τροποποίηση, 
ως έχει;

	Πώς θα λειτουργούν οι Επιτροπές 
Μητρώων κατά το μεταβατικό χρο-
νικό διάστημα;

	Πόσος χρόνος απαιτείται για τη με-
τάβαση από το παλιό στο νέο καθε-
στώς για τις Υπηρεσίες του Μητρώ-
ου και τις Επιτροπές;

	Τι θα πράξει η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υποδομών & Μεταφορών 
σε σχέση με τις αιτιολογημένες δι-
αμαρτυρίες των μελετητών και των 
εργοληπτών για την εσπευσμένη 
λειτουργία του ΟΠΣ-ΜΗΤΕ;
Ο ΣΜΕΔΕΚΕΜ είναι θετικός στην 

ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική λει-
τουργία των Μητρώων Συντελεστών 
Παραγωγής Δημοσίων & Ιδιωτικών 
Έργων, με στόχο τη βελτιστοποίηση 
και την αντικειμενικοποίηση της λει-
τουργίας τους, και θα στηρίξει αυτή 
την εξέλιξη, πάντα, βέβαια, στο πλαί-
σιο των θέσεων και των Αρχών του.

Απαιτείται συντονισμένη προσπά-
θεια της πολιτικής ηγεσίας και των 
Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργεί-
ων, ώστε σε συνεργασία με τους φο-
ρείς των μελετητών και των εργολη-
πτών, να μεριμνήσουν ώστε η έναρξη 
της ισχύος των σημαντικών αυτών 
διατάξεων, που διαμορφώνουν και 
υποστηρίζουν το επαγγελματικό πε-
ριβάλλον των μελετητών και των ερ-
γοληπτών, να υλοποιηθεί ομαλά, και 
να είναι αποτελεσματική και θετική για 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κυρίως δε, 
να αποβεί προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος, της διαφάνειας και της 
αξιοκρατίας.

Και ας είναι αυτή η αρχή για την 
ορθή λειτουργία του θεσμικού πλαι-
σίου ανάθεσης και εκτέλεσης των 
δημοσίων συμβάσεων, που καθημε-
ρινά, υπό την αδρανή και αδιάφορη 
συμπεριφορά των ελεγκτικών μηχα-
νισμών της πολιτείας, αγνοείται, πα-
ρακάμπτεται και απαξιώνεται.
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Ο ΓΈΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΈΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΎΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΉΣ,  

ΑΝΑΛΎΈΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟΛΉΠΤΙΚΟΝ ΒΉΜΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ  
ΚΑΙ ΈΎΚΑΙΡΙΈΣ ΠΟΎ ΑΝΟΙΓΈΙ ΣΤΉΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Ή ΧΡΉΣΉ ΝΈΩΝ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΎΣΙΑΖΟΝΤΑΣ  
ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΎΛΙΈΣ ΠΟΎ ΈΧΈΙ ΛΑΒΈΙ Ή ΠΟΛΙΤΈΙΑ  

ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΟΩΘΉΣΉ ΤΉΣ ΠΡΑΣΙΝΉΣ ΜΈΤΑΒΑΣΉΣ  
ΣΤΉΝ ΓΈΩΡΓΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΈΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΣ  

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΉΤΑ ΒΉΜΑΤΑ ΠΟΎ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΓΙΝΟΎΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΜΈΝΉΣ ΣΤΡΑΤΉΓΙΚΉΣ  

ΨΉΦΙΑΚΟΎ ΜΈΤΑΣΧΉΜΑΤΙΣΜΟΎ

Ψηφιακή Γεωργία  
& Αγροτική Ανάπτυξη: 

Πού βρισκόμαστε σήμερα;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΌΔ. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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H ψηφιακή επανάσταση και 
η καινοτομία, ως διαδικα-
σία και λογική προώθησης 

νέας γνώσης και νέων τεχνολογιών, 
δημιουργούν νέα δεδομένα στην οι-
κονομική και όχι μόνο ανάπτυξη, συ-
νιστώντας βασικές παραμέτρους του 
στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδια-
σμού για τα επόμενα χρόνια, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε, ως 
βασικότερες προτεραιότητές της για 
την προγραμματική περίοδο 2023-
2027 την αύξηση του επιπέδου φιλο-
δοξίας της δράσης για το περιβάλλον 
και το κλίμα μέσα από την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία (“Green Deal”), 
την καλύτερη αξιοποίηση της θετικής 
σύνδεσης Έρευνας-Καινοτομίας-Πα-
ροχής Συμβουλών (σύστημα AKIS) 
καθώς και την εισαγωγή και χρήση της 
καινοτομίας, κυρίως μέσω του ψηφια-
κού μετασχηματισμού στον αγροτικό 
τομέα.

Η προώθηση της γνώσης, της και-
νοτομίας και της ψηφιοποίησης στον 
τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές 
περιοχές είναι ένας οριζόντιος στόχος 
πολιτικής, που λαμβάνουμε σοβαρά 
υπόψη στο σχεδιασμό του Στρατηγι-
κού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ και ο οποί-
ος απαντά στην ανάγκη για μια εξυ-
πνότερη, πιο σύγχρονη και βιώσιμη 
Γεωργία.

Οι αναλύσεις που έχουν γίνει σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύουν 
ότι ακόμα και η αύξηση του επιπέδου 
φιλοδοξίας της δράσης για το περι-
βάλλον και το κλίμα μπορεί να επι-
τευχθεί με την υιοθέτηση βέλτιστων 
πρακτικών, τόσο στις συμβατικές όσο 
και στις άλλες μορφές γεωργίας, που 
περιλαμβάνουν την τεχνογνωσία, την 
καινοτομία και την τελευταία σχετική 
τεχνολογία, όπως της γεωργίας ακρι-
βείας, ως μέσο μείωσης του κόστους 
εισροών και ταυτόχρονης προστασί-
ας του περιβάλλοντος μέσα από την 
ορθολογικότερη χρήση των φυσικών 
πόρων, των αγροχημικών, του πολλα-
πλασιαστικού υλικού, κλπ.

Εκτός από τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας μέσω του Στρατηγικού 
Σχεδίου της ΚΑΠ με τα προγράμ-
ματα των Σχεδίων Βελτίωσης, της 
Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων, 

της Συνεργασίας, των Γεωργικών 
Συμβουλών και του LEADER ύψους 
πάνω από 1 δις €, έχει προβλεφθεί 
και πρόσθετη χρηματοδότηση περί-
που 10 δις € μέσω του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» για τη στήριξη 
της έρευνας και της καινοτομίας στον 
τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, 
της ανάπτυξης της υπαίθρου και της 
βιοοικονομίας, σε άμεση συνέργεια 
με τις παρεμβάσεις για την αγροτική 
ανάπτυξη που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Ο ρυθμός της τεχνολογικής καινοτο-
μίας προχωρεί πιο γρήγορα από ποτέ 
και υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί 
ότι ο γεωργικός τομέας δεν θα μείνει 
πίσω, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί 
πλήρως αυτή την «ψηφιακή επανά-
σταση» και τις τεράστιες δυνατότητες 
που του δίνονται να αντιμετωπίσει τις 
πολλαπλές προκλήσεις και να προ-
σαρμοστεί έγκαιρα στο νέο περιβάλ-
λον που διαμορφώνεται. 

Στην κατεύθυνση αυτή είναι απα-
ραίτητες οι επενδύσεις για την και-
νοτομία που θα συνεισφέρουν τόσο 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότη-
τας του γεωργικού τομέα, όσο και 
στην προστασία του περιβάλλοντος 
και στην προσαρμογή και άμβλυν-
ση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής. Η νέα ΚΑΠ θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει το μοντέλο της διαδρα-
στικής καινοτομίας, το οποίο ενισχύει 

τη συνεργασία μεταξύ των φορέων 
προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο τρόπο τα συμπληρωματικά 
είδη γνώσεων με σκοπό τη διάδοση 
πρακτικών λύσεων. Στην κατεύθυνση 
αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλή-
ρως οι δυνατότητες που παρέχονται 
από κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την 
Καινοτομία (European Innovation 
Partnership-EIP), αλλά και των Τοπι-
κών Προγραμμάτων LEADER ως πο-
λυτομεακά εργαλεία ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών.

Γιατί η εισαγωγή καινοτομίας στη 
Γεωργία, ως μέσο, δεν θα ωφελήσει 
μόνο τον γεωργικό τομέα αλλά στο 
σύνολό τους τις αγροτικές περιοχές, 
αξιοποιώντας καινοτόμες πρακτικές 
για την παροχή υπηρεσιών στους κα-
τοίκους τους, γεγονός που θα τις κατα-
στήσει ιδανικό τόπο για να ζήσουν, να 
εργαστούν και να αναπτυχθούν νέοι 
άνθρωποι. 

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών 
στην ανάπτυξη των αγροτικών πε-
ριοχών μπορεί να θεωρηθεί διττός. 
Αφενός βελτιώνουν την ανταγωνι-
στικότητα και παραγωγικότητα ερ-
γασίας στους οικονομικούς κλάδους 
(Γεωργία, δασοκομία, μεταποίηση 
τροφίμων, τουρισμό, κ.λπ.) προστα-
τεύοντας παράλληλα το περιβάλλον 
και τους φυσικούς πόρους, αφετέρου 
συμβάλλουν στην βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης των κατοίκων των 
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αγροτικών περιοχών και την παροχή 
υπηρεσιών που καταργούν το μειονέ-
κτημα της απόστασης. 

Η χρήση των τεχνολογιών πλη-
ροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην ενθάρρυνση της επιχει-
ρηματικότητας και της οικονομικής 
προόδου στις αγροτικές περιοχές και 
συνεπώς να συμβάλει στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της Γεωργί-
ας και της δασοκομίας, της ποιότη-
τας της ζωής και της ποικιλομορφίας 
της αγροτικής οικονομίας. Η παροχή 
πρόσβασης υψηλής ποιότητας στο 
διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει στην 
αξιοποίηση του δυναμικού των αγρο-
τικών περιοχών και να τις καταστήσει 
ελκυστικότερες για διαβίωση.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των 
αυτοματισμών στον πρωτογενή τομέα 
την τελευταία δεκαετία, έχει αλλάξει τα 
δεδομένα. Η εφαρμογή καινοτόμων 
τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα 
και στη μεταποίηση αγροτικών προϊό-
ντων είναι απαραίτητη για να εξασφα-
λιστεί η κατάλληλη ανταπόκριση στις 
νέες προκλήσεις, όπως η αύξηση των 
ακραίων κλιματολογικών συνθηκών, 
η τροφοδότηση του αυξανόμενου 
πληθυσμού και η γήρανση των απα-
σχολούμενων στον αγροτικό τομέα, 
ενώ δίνει την δυνατότητα ασφαλέ-
στερων, οικονομικότερων και κυρίως 
αειφόρων παραγωγικών διαδικασι-
ών, συμβάλλει στην αύξηση του εισο-
δήματος των αγροτών και διευκολύνει 
τις συνεργασίες ακόμα και αυτές που 
λόγω αποστάσεως είναι αδύνατες. 
Επίσης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
εισάγεται στη γεωργία η δυνατότητα 
πρόληψης από ζημιές και φυσικές κα-
ταστροφές, που είναι σημαντική τόσο 
για την διασφάλιση ποιοτικής παρα-
γωγής όσο και για τη διατήρηση του 
εισοδήματος των παραγωγών. 

Ωστόσο, οι πολύ μικρές αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, η έλλειψη εξειδικευ-
μένης εκπαίδευσης των απασχολού-
μενων στον πρωτογενή τομέα, η έλλει-
ψη ισχυρής διασύνδεσης καινοτομίας 
και επιχειρηματικότητας, καθώς και η 
έλλειψη δεσμών μεταξύ της έρευνας, 
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 
των ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές, 
εμποδίζουν την ενσωμάτωση των 

καινοτόμων δράσεων στην παραγω-
γική διαδικασία. Η στασιμότητα που 
παρουσιάζει η χώρα μας στη εφαρ-
μογή αυτών των τεχνολογιών, μόνο 
σαν ευκαιρία μπορεί να εκληφθεί και 
προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει 
να δοθούν κίνητρα για την ψηφιοποί-
ηση της γεωργίας και τη χρήση των 
προσφερόμενων νέων τεχνολογιών 
σε αυτή. 

Οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να δράσουν 
ως καταλύτης για τις μικρές κυρίως 
γεωργικές και μη γεωργικές επιχει-
ρήσεις, συμπεριλαμβανόμενου του 
κλάδου των ειδών διατροφής, για 
τη συνεργασία, τη δικτύωση και την 
ανάπτυξη, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο την ανταγωνιστικότητά τους. 
Μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες 
κλίμακας και οι ηλεκτρονικές επιχει-
ρήσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι 
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές 
μπορούν να διεκπεραιώνονται ευκο-
λότερα. 

Οι τεχνολογικές καινοτομίες προ-
σφέρουν την ευκαιρία να εισαχθούν 
νέες δραστηριότητες, νέες υπηρε-
σίες και εφαρμογές σε αγροτικές 
και απομακρυσμένες περιοχές ή να 
ενισχυθούν οι υπάρχουσες υπηρε-
σίες. Μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην καταπολέμη-
ση της αγροτικής φτώχειας και στην 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, 
μέσω της δημιουργίας κοινωνιών με 
πλούσια πληροφόρηση και μεταφορά 
γνώσεων σε αυτές. 

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 
έχουν ένα σημαντικότατο αναπτυξι-
ακό αντίκτυπο στο σύνολο των αγρο-
τικών περιοχών, επειδή μπορούν να 
συμβάλλουν ώστε να ξεπεραστούν 
εμπόδια κοινωνικού, οικονομικού και 
γεωγραφικού απομονωτισμού, να αυ-
ξήσουν την πρόσβαση σε πληροφο-
ρίες και γνώση και να διευκολύνουν 
τους κατοίκους τους να συμμετέχουν 
σε περισσότερες αποφάσεις που επη-
ρεάζουν τη ζωή τους. 

Η πρόοδος στην τεχνολογία των 
επικοινωνιών και στην ψηφιακή παι-
δεία ανοίγουν νέους δρόμους πρό-
σβασης σε υπηρεσίες ανεξάρτητα 
από την απόσταση των αγροτικών 
περιοχών από τα αστικά κέντρα. Για 
παράδειγμα η ευρυζωνική συνδεσι-

μότητα, η υπολογιστική του σύννεφου 
(Cloud), οι έξυπνες προσωπικές συ-
σκευές, οι εξελίξεις στις δημόσιες διε-
παφές, οι ανοικτές υποδομές δεδομέ-
νων, η ανάπτυξη και η διαθεσιμότητα 
δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρο-
νική υγεία και η ηλεκτρονική μάθηση 
είναι ουσιαστικής σημασίας και πρέπει 
να συνοδεύονται από ηλεκτρονικές 
δεξιότητες και εφαρμογές σε τοπικό 
επίπεδο. 

Επενδύοντας, για παράδειγμα, σε 
ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης 
και σε δικτυακές πύλες, οι γεωργοί και 
οι αγροτικές επιχειρήσεις παρέχουν 
καλύτερη πρόσβαση στην πληροφό-
ρηση και σε δυνατότητες ψυχαγωγί-
ας για τις τοπικές κοινότητες και τους 
επισκέπτες, ευαισθητοποιούν το κοινό 
σχετικά με τις τοπικές φυσικές και κοι-
νωνικές αξίες, αυξάνουν τον αριθμό 
των τουριστών, δημιουργούν δυνατό-
τητες ανάπτυξης και απασχόλησης και 
ευνοούν την εγχώρια οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες 
των κατοίκων των αγροτικών περι-
οχών για την παροχή εξατομικευμέ-
νων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
οι όλο και μεγαλύτερες τεχνολογικές 
δυνατότητες, αλλά και οι διαφορε-
τικές ανάγκες της εκάστοτε αγοράς, 
καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία 
περιφερειακών μοντέλων χρηματοπι-
στωτικών υπηρεσιών προσαρμοσμέ-
νων στις τοπικές συνθήκες.

Τα έργα ψηφιακού μετασχηματι-
σμού μπορούν επίσης να έχουν ση-
μαντικές θετικές συνέπειες, εάν επικε-
ντρώνονται στην προστιθέμενη αξία 
των τοπικών προϊόντων ή στη βελτί-
ωση των συστημάτων διανομής, στη 
χαρτογράφηση και την προώθηση 
των αποκεντρωμένων ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας όπως η βιοενέρ-
γεια, στην προστασία της φυσικής 
κληρονομιάς, στην παροχή πληροφο-
ριών που προορίζονται για το κοινό 
και για τις επιχειρήσεις, στην παροχή 
δεδομένων για συγκεκριμένους χρή-
στες και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, κ.λπ. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα δημιουρ-
γήσουν νέες θέσεις εργασίας σε το-
μείς που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. 
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Βασικός συντελεστής επιτυχίας για 
την μετάβαση στην νέα ψηφιακή επο-
χή είναι η ύπαρξη διαδικτύου σε κάθε 
αγροτική περιοχή. Η ευρυζωνικότητα 
αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο 
μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευ-
καιρίες στις αγροτικές περιοχές, επει-
δή εξισορροπεί αποτελεσματικά τον 
ανταγωνισμό, επιτρέποντας στις αγρο-
τικές κοινότητες, άνευ προηγουμένου 
πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς 
και την ικανότητα παροχής υπηρεσι-
ών που μέχρι τώρα ήταν σε μεγάλο 
βαθμό προνόμιο μόνο των αστικών 
περιοχών.

Ταυτόχρονα, απαραίτητα βήμα-
τα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματι-
σμού, τα οποία προϋποθέτουν υψηλό 
βαθμό συντονισμού και συνέργειες 
μεταξύ διαφορετικών πολιτικών και 
Υπουργείων, αποτελούν: 

1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση του πληθυσμού των αγροτικών 
περιοχών για τις ευκαιρίες και τα οφέ-
λη της ψηφιακής μετάβασης σε επίπε-
δο οικονομικό, περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό, καθώς και για το ποιες αλ-
λαγές χρειάζεται να γίνουν. Η αλλαγή 
κουλτούρας είναι το πρώτο βήμα για 
την συν-αντίληψη και την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων στόχων. Η συνεργασία 
μεταξύ των διαφόρων δρώντων και 
επιπέδων διοίκησης είναι προαπαι-
τούμενο για κάθε μετάβαση και αυτό 

θα πρέπει να επιδιωχθεί και σε αυτή 
την περίπτωση. 

2. Η παροχή συμβουλευτικής υπο-
στήριξης στους παραγωγούς από 
καλά οργανωμένες δομές παροχής 
γεωργικών συμβουλών, που θα στελε-
χώνονται από έμπειρους γεωτεχνικούς. 
Η συμβουλευτική αποτελεί βασικό 
αναπτυξιακό εργαλείο που δεν πρέπει 
να μείνει ανεκμετάλλευτο, αλλά να αξι-
οποιηθεί το συντομότερο δυνατόν για 
την στήριξη της βιωσιμότητας, την βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας και τον 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. 

3. Η παροχή της δυνατότητας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυνα-
μικού των αγροτικών περιοχών, και 
κυρίως των παραγωγών, σε νέες δε-
ξιότητες και γνώσεις για τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών. Η επένδυση στην 
επανεκπαίδευση και στην αναβάθμιση 
του ενδογενούς δυναμικού των αγρο-
τικών περιοχών είναι σημαντική, ώστε 
να υπάρξει η αναγκαία κρίσιμη μάζα 
για την στήριξη του στόχου προώθη-
σης της καινοτομίας και υιοθέτησης 
νέων τεχνολογιών. Θα πρέπει να γίνει 
σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμε-
νους (παραγωγούς, επιχειρήσεις, ερ-
γατικό δυναμικό, λοιπούς κοινωνικούς 
εταίρους) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι παρέχεται κατάρτιση, η οποία θα 
είναι κατάλληλη, διαθέσιμη και προ-
σβάσιμη από όλους. 

4. Η παροχή κινήτρων για την 
προώθηση βιώσιμων επενδύσεων 
σε νέες τεχνολογίες, επενδύσεις που 
υπηρετούν ταυτόχρονα τους στόχους 
της «πράσινης οικονομίας» και της 
«βιώσιμης ανάπτυξης», αξιοποιώντας 
σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία 
για τη στήριξή τους. Οι επενδύσεις που 
θα γίνουν στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει 
να εδράζονται στην εντατικοποίηση 
της καινοτομίας και της υιοθέτησης 
τεχνολογίας στις διεργασίες.

5. Παροχή κινήτρων στις «καινο-
τόμες» επιχειρήσεις για τη δημιουρ-
γία νέων, βιώσιμων θέσεων απα-
σχόλησης στις αγροτικές περιοχές και 
χρησιμοποίηση του εκπαιδευμένου 
ενδογενούς δυναμικού των περιοχών 
αυτών με παράλληλη στήριξη των με-
ταβάσεων στην αγορά εργασίας. 

6. Παροχή στήριξης της διαφορο-
ποίησης της οικονομίας και της δημι-
ουργίας νέων επιχειρήσεων και απα-
σχόλησης σε περιοχές που πλήττονται 
σημαντικά από τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Οι ευκαιρίες συνεπώς, οι προοπτι-
κές και οι προκλήσεις, που δημιουργεί 
η μετάβαση στην νέα ψηφιακή εποχή 
είναι μεγάλες και ο πρωτογενής μας 
τομέας μαζί με τις αγροτικές μας περι-
οχές δεν πρέπει να μείνουν απλός θε-
ατής των αλλαγών που συντελούνται, 
αλλά να μετεξελιχθούν σε πρωταγω-
νιστή των εξελίξεων, ανακαλύπτοντας 
και αξιοποιώντας τις δυνατότητες και 
τις καινοτόμες λύσεις που προσφέ-
ρουν οι νέες τεχνολογίες στην αντι-
μετώπιση των διαρθρωτικών τους 
προβλημάτων. 

Αρωγός σε όλη αυτή τη πορεία 
προς για μια περισσότερο “έξυπνη”, 
περισσότερο “πράσινη”, περισσότερο 
εξωστρεφή και σύγχρονη αγροτική 
ανάπτυξη, είναι το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς 
τόσο μέσα από τα Τοπικά Προγράμ-
ματα LEADER, όσο και μέσα από τις 
λοιπές παρεμβάσεις του Στρατηγικού 
Σχεδίου για την νέα ΚΑΠ, χρηματοδο-
τεί με σημαντικότατους πόρους όλες 
εκείνες τις αναπτυξιακές πολιτικές και 
παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την 
υιοθέτηση της ψηφιακής μεταρρύθ-
μισης και την προώθηση της καινοτο-
μίας στον αγροδιατροφικό μας τομέα.



Η επαγγελµατική έκθεση
του οικοδοµικού κλάδου

17-20 Οκτωβρίου 2024

Χιλιάδες Επισκέπτες, 
Χιλιάδες Επιχειρηµατικές Ευκαιρίες 

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η



92    TEXNIKO ΘΕΜΑ

Σ ε συνέχεια προηγούμενων σχετικών άρθρων για 
τα ανεπιθύμητα φαινόμενα των ανατινάξεων, θα 
αναφερθούμε στις εδαφικές δονήσεις.

Όταν γίνεται η έκρηξη των υλικών της γόμωσης στο εσω-
τερικό των διατρημάτων, η χημική ενέργεια των εκρηκτικών 
μετατρέπεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (πρακτικά 
ακαριαία) σε μηχανική. 

Το φαινόμενο είναι πολύ έντονο και προκαλεί ένα κρου-
στικό κύμα που διαδίδεται στη μάζα του πετρώματος προ-
καλώντας τον θρυμματισμό, καθώς οι τάσεις που αναπτύσ-
σονται ξεπερνούν την αντοχή του (κρουστική φάση). 

Καθώς το κρουστικό κύμα απομακρύνεται από την πε-
ριοχή του μετώπου εξόρυξης, εξασθενεί και δεν έχει πλέον 
την ενέργεια που απαιτείται για να δημιουργήσει ρωγμές στο 
πέτρωμα. 

Έχει όμως αρκετή ενέργεια για να το παραμορφώσει 
ελαστικά και να προκαλέσει την ταλάντωση (δόνηση) των 
σωματιδίων του. 

Έτσι λοιπόν σε κάθε ανατίναξη πάντοτε δημιουργούνται 
σεισμικά κύματα τα οποία οδεύουν τόσο δια μέσου της μά-
ζας του πετρώματος (κύματα χώρου), όσο και στην επιφά-
νεια του εδάφους. 

ΜΈ ΜΙΑ ΑΝΑΛΎΣΉ ΓΙΑ ΤΙΣ ΈΔΑΦΙΚΈΣ ΔΟΝΉΣΈΙΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΝΈΤΑΙ  
Ή ΜΈΓΑΛΉ ΑΝΑΛΎΣΉ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΈΠΙΘΎΜΉΤΑ ΦΑΙΝΟΜΈΝΑ ΤΟΎ κ. ΛΈΩΝΙΔΑ ΚΑΖΑΚΟΎ, 

ΜΉΧΑΝΙΚΟΎ ΜΈΤΑΛΛΈΙΩΝ ΈΜΠ MSC, ΤΈΧΝΙΚΟΎ ΣΎΜΒΟΎΛΟΎ ΣΈ ΘΈΜΑΤΑ  
ΈΦΑΡΜΟΓΉΣ ΈΚΡΉΚΤΙΚΩΝ ΎΛΩΝ ΎΠΈΎΘΎΝΟ ΓΙΑ ΈΚΠΟΝΉΣΉ ΜΈΛΈΤΩΝ  
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Μέρος 3ο – Εδαφικές δονήσεις
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Τα επιφανειακά κύματα είναι αυτά που παρουσιάζουν το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθότι επηρεάζουν τις διάφορες 
κατασκευές που κατά κανόνα εδράζονται στο έδαφος.

Γνωρίζουμε από τη θεωρία των κυμάτων πως κάθε δόνη-
ση (σεισμικό κύμα) χαρακτηρίζεται από τα μεγέθη “ένταση” 
και “συχνότητα”. Και τα δύο είναι εύκολα μετρήσιμα από όρ-
γανα που καλούνται “δονησιογράφοι”, που είναι στην ουσία 
μικροί σεισμογράφοι.

Από τις πολυάριθμες μετρήσεις που έχουν γίνει διεθνώς, 
προκύπτει ότι κατά τις ανατινάξεις προκύπτουν κατά κανόνα 
εδαφικές δονήσεις με συχνότητα από μερικά (8-10) έως και 
100 Hz.

Οι διάφοροι γεωλογικοί σχηματισμοί φιλτράρουν τα σει-
σμικά κύματα που διαχέονται στο χώρο πέριξ της ανατίνα-
ξης, αποσβένοντας πιο γρήγορα αυτά με υψηλές συχνότητες. 

Έτσι κοντά στην περιοχή των ανατινάξεων παρατηρού-
νται συνήθως οι υψηλότερες συχνότητες δόνησης, ενώ σε 
μεγαλύτερη απόσταση από τα μέτωπα εξόρυξης παρατη-
ρούνται οι χαμηλότερες. 

Ως ένταση της δόνησης έχει οριστεί η ταχύτητα με την 
οποία ταλαντώνονται τα στοιχειώδη σωματίδια του πετρώ-
ματος. 

Χαρακτηρίζεται ως PPV (από τα αρχικά των λέξεων Peak 
Particle Velocity) & μετράται σε mm/sec. Αποτελεί καθορι-
στικό παράγοντα, αφού προσδιορίζει την επίδραση των 
εδαφικών δονήσεων στις διάφορες κατασκευές. 

Το μαθηματικό μοντέλο υπολογισμού του PPV που χρη-
σιμοποιείται διεθνώς, προτάθηκε από τους Duval & Petkof 
(1959, USBM κανονισμός RI 8507) και είναι: 

όπου: 
 Q η ποσότητα της εκρηκτικής ύλης σε kg ανά χρόνο επι-

βράδυνσης 
 R η απόσταση της θέσης μέτρησης από το σημείο της 

έκρηξης σε μέτρα
 Κ & β αδιάστατοι συντελεστές που σχετίζονται με το είδος 

των λιθολογικών σχηματισμών στην περιοχή των ανατι-
νάξεων και τον τρόπο που αποσβένουν τις δονήσεις.
Στην πράξη γίνεται υπολογισμός των Κ & β από το διά-

γραμμα “Scaled Distance” (Scaled distance ή SD = R / Q0,5) 
που προκύπτει από καταγραφές δονησιογράφου σε δοκι-
μαστικές ανατινάξεις μικρής κλίμακας.

Γνωρίζοντας τα μεγέθη PPV, R, Q (άρα και το SD) & με 
εφαρμογή της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, προ-
κύπτει η γραφική απεικόνιση του SD σε σχέση με το PPV σε 
διπλό-λογαριθμική κλίμακα, απ’ όπου τελικά γίνεται εκτί-
μηση των Κ & β. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι όταν PPV < 20 mm/sec δεν 
παρατηρούνται ζημιές στις συνήθεις κατασκευές.

Ειδικότερα εφαρμόζονται διεθνώς διάφοροι κανονισμοί 
– πρότυπα που καθορίζουν ρητά τις μέγιστες επιτρεπτές τι-
μές του PPV για τις διάφορες κατηγορίες κατασκευών, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας. 
Standards

SN 640312 (SWITZELAND)
Circulaire du 23.07.1986 (FRANCE)
ARRETE de 1994 (FRANCE)
IN 1226 (FRANCE)
DIN 4150-3 (GERMANY)
ONORM S 9020 (AUSTRIA)
PN-B-02170 (POLAND)
BS 5228 (UK)
BS 7385-2 (UK)
NP 2074 (PORTUGAL)
UNE 22-381 (SPAIN)
RI 8507-OSMRE (USA)
TORONTO BYLAW 514-2008 (CANADA)
AS 2187-2 (AUSTRALIA)
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Στην Ελλάδα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 88 
του ΚΜΛΕ (Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργα-
σιών, YA 2223, ΦEK 1227 / 14.06.2011) που πρακτικά είναι 
οι απαιτήσεις του προτύπου DIN 4150-3.

Στην περίπτωση που κατά την παρακολούθηση των δο-
νήσεων παρατηρηθεί υπέρβαση των καθορισμένων ορίων, 
θα προβούμε στις παρακάτω διορθωτικές ενέργειες: 
 Πυκνή όρυξη διατρημάτων στην οριογραμμή της περι-

οχής των εξορύξεων τα οποία είτε θα παραμείνουν κενά 
(χωρίς γόμωση), είτε θα γομωθούν με ελαφρά γόμωση, 
για εφαρμογή ειδικών τεχνικών (“πρότμηση” ή προρηγ-
μάτωση, απαλή εξόρυξη κλπ). Η “κουρτίνα” διατρήσεων 
ή/και η επιφάνεια που θα δημιουργήσει η εφαρμογή των 
“ειδικών τεχνικών”, αποτελούν πρακτικά “τεχνιτή ασυνέ-
χεια” που λειτουργεί ως “μαξιλάρι” για την απόσβεση των 
σεισμικών κυμάτων. Άρα περιορίζεται η διάδοση τους. 

 Εφαρμογή διακεκομμένων γομώσεων με 2 ή και περισ-
σότερες ενδιάμεσες διακοπές στη στήλη των εκρηκτικών, 
όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. Με αυτό τον 
τρόπο το κάθε διάτρημα χωρίζεται σε 3 ή και περισσότε-
ρα επιμέρους τμήματα.

 Χρησιμοποιώντας καψύλλια με διαφορετικό χρόνο επι-
βράδυνσης είναι εφικτό να επιτύχουμε ανεξάρτητη πυρο-
δότηση κάθε επιμέρους τμήματος, οπότε και μειώνουμε 
την ποσότητα της εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο.

 Αλλαγή συνδέσμων – επιβραδυντών στο κύκλωμα Nonel 
ώστε να μεταβληθεί η συχνότητα των παραγόμενων δο-
νήσεων. Όπως είδαμε οι υψηλότερες συχνότητες επιτρέ-
πουν μεγαλύτερο εύρος δόνησης (PPV), αφού οι χαμηλές 
είναι αυτές που προκαλούν προβλήματα στις διάφορες 
κατασκευές, μια και είναι κοντά στην ιδιοσυχνότητα τους 

(η συχνότητα στην οποία το πλάτος ταλάντωσης λαμβάνει 
τη μέγιστη τιμή è ταλάντωση με το μέγιστο εύρος è μεγάλη 
καταπόνηση).

 Ο καθορισμός του βέλτιστου χρόνου επιβράδυνσης γί-
νεται έπειτα από ανάλυση Fourier στις καταγραφές των 
δονησιογράφων. 

Ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η διακύ-
μανση στους χρόνους επιβράδυνσης των χρησιμοποιούμε-
νων μέσων έναυσης. 

Στα “συμβατικά καψύλλια” ο χρόνος επιβράδυνσης εί-
ναι ανάλογος της ποσότητας του πυροτεχνικού υλικού στο 
“στοιχείο επιβράδυνσης”, το οποίο θεωρητικά καίγεται με 
σταθερή ταχύτητα. 

Στην πράξη όμως πάντα υπάρχει διακύμανση (συνήθως 
+/- 5%) στους χρόνους επιβράδυνσης, η οποία οφείλεται 
τόσο στην ποσότητα των υλικών, όσο και στην ταχύτητα 
καύσης τους. 

Για παράδειγμα ένα καψύλλιο με ονομαστικό χρόνο επι-
βράδυνσης 42 ms στην πράξη εκρήγνυται μετά από περί-
που 39 ms έως 45 ms. Συνεπώς είναι πιθανό να προκληθούν 
χρονικές επικαλύψεις στις διαδοχικές εκρήξεις (διαφορά 
μικρότερη των 8 ms). Προφανώς η χρήση καλής ποιότητας 
υλικών διασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Το πρόβλημα λύνεται χρησιμοποιώντας το σύστημα ηλε-
κτρονικής πυροδότησης, το οποίο βασίζεται σε πυροκρο-
τητές που έχουν ως βασικό μέσο καθορισμού του χρόνου 
επιβράδυνσης micro chip (εξ’ ου και η ονομασία) και όχι 
πυροτεχνικό υλικό (στοιχείο επιβράδυνσης) όπως στα “συμ-
βατικά καψύλλια”. 

Με τους ηλεκτρονικούς πυροκροτητές (electronic 
detonators) μπορούμε να επιτύχουμε απόλυτο έλεγχο 
στους χρόνους επιβράδυνσης, με ακρίβεια της τάξης του 1 
ms λόγω της δυνατότητας προγραμματισμού τους!! 

Με κατάλληλο σχεδιασμό, προσεκτική & επιμελημένη 
εργασία, αλλά και εφαρμογή όλων των κανονισμών όλα 
γίνονται. 

Είδος κατασκευής

Ταχύτητα δονήσεων (mm/sec)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: <10 Hz 10-50 Hz 50-100 Hz <100 Hz

1.  Κτίρια γραφείων  
και Εργοστάσια 20 20-40 40-50 50

2.   Συνήθεις κατασκευές οικιών 5 5-15 15-20 20

3.  Κατασκευές που λόγω  
της ιδιαίτερης ευαισθησίας τους 
στις δονήσεις δεν εντάσσονται 
στις κατηγορίες 1 και 2  
(π.χ. διατηρητέα)

3 3-8 8-10 10



έργα, συνεντεύξεις, 
αφιερώματα,  απόψεις, 
νομική - οικονομική ενημέρωση,   
επιχειρηματικά νέα, 
αυτοδιοίκηση www.gobhma.gr

EΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

συµβάλλουν αποφασιστικά στην ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων
της χώρας.

Φτάνοντας στο σήµερα, τα νέα
δεδοµένα µάς υποχρέωσαν να προχω-
ρήσουµε στη ριζική αναµόρφωση
και στην προσαρµογή της λει-

τουργίας του Συνδέσµου µε σκοπό
την πληρέστερη κάλυψη των απαιτή-
σεων και αναγκών που δηµιουργούνται
στα µέλη µας. Η σωστή λειτουργία των
Συνδέσµων αποτελεί αναγκαίο όρο για
τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουρ-
γίας του εργοληπτικού κλάδου. Οι Σύν-
δεσµοι µπορούν να αποτελέσουν έναν
χρήσιµο µηχανισµό, όχι µόνο επισηµαί-
νοντας τα λάθη και καταγγέλλοντας τις
αυθαιρεσίες της εξουσίας, αλλά κυ-
ρίως παρέχοντας καλύτερη και
πληρέστερη πληροφόρηση και
επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους προς
τα µέλη τους.

Κλείνοντας, αξίζει να τονίσουµε
για άλλη µια φορά ότι ο κατασκευα-
στικός κλάδος παραµένει ένας
από τους βασικότερους τοµείς δη-
µιουργίας χιλιάδων θέσεων εργα-
σίας, εποµένως στηρίζει και ενισχύει
την οικονοµία σε τοπικό και εθνικό επί-
πεδο. Ο ρυθµός µε τον οποίο επιχει-
ρούνται οι όποιες αλλαγές του
θεσµικού πλαισίου είναι εξοντωτικά
αργός για τις τεχνικές εταιρείες και είναι
έντονα αµφισβητήσιµη η στόχευσή

τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι
ελληνικές Κυβερνήσεις επικεντρώνο-
νται σε αλλαγές που αφορούν τις ερ-
γοληπτικές επιχειρήσεις και ελάχιστα
ασχολούνται µε τις απαιτούµενες αλ-
λαγές της κρατικής µηχανής. Γι’
ακόµη µία φορά, η Πολιτεία αδυνατεί
να αναλάβει το ρόλο που της αντιστοι-
χεί και µετακυλύει τις όποιες δράσεις,
πρωτοβουλίες και ευθύνες στην πλάτη
των ιδιωτών. Η νέα γενιά µηχανι-
κών πρέπει να αγκαλιάσει µε συµ-
µετοχή και προτάσεις για το αύριο
...ίσως είναι ο µόνος τρόπος να
σταθούµε όρθιοι σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς».

Έδρα του Συνδέσµου:
Μπουσίου και Εστίας 3, 50100 
ΚΟΖΑΝΗ 
Τηλ & fax : 24610-39568
Email: 
synd-ergdm@ath.forthnet.gr
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T α τελευταία χρόνια τα κου-
νούπια αποτελούν αυξα-
νόμενο πρόβλημα για την 

καθημερινότητα των πολιτών. Oι προ-
σεγγίσεις για τη μείωση των πληθυ-
σμών τους μπορούν να χωριστούν σε 
δύο ομάδες. Η πρώτη βασίζεται στην 
εφαρμογή βιοκτόνων (κοινώς «ψεκα-
σμοί») και η δεύτερη στον περιορισμό 
ή την εξαφάνιση των εστιών ανάπτυ-
ξής τους. Η δεύτερη προσέγγιση της 
απομάκρυνσης των εστιών ανάπτυ-
ξής τους, συνδέεται με την πρόληψη 
και καθώς εκτός από τους δημόσιους 
χώρους, είναι απαραίτητη η εφαρμογή 

της και στους ιδιωτικούς χώρους, αυτή 
απαιτεί την εμπλοκή του συνόλου των 
πολιτών. Χωρίς δράσεις και ενέργειες 
διαχείρισης και σε ιδιωτικούς χώρους 
με την άδεια και την συμμετοχή των 
ιδιοκτητών/κατοίκων, ολοκληρωμένη 
διαχείριση των κουνουπιών στο αστι-
κό περιβάλλον δεν μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί. 

ΙΔΙΩΤΙΚΌΙ ΧΩΡΌΙ
Για να μην φανεί υπερβολική η απαί-
τηση εμπλοκής των συνόλου των πο-
λιτών είναι απαραίτητο να γίνει μια 
αναφορά στα σημεία που μπορεί να 
υπάρχουν εστίες ανάπτυξης κουνου-
πιών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους. Αυτές αφορούν το σύνολο 
των ειδών κουνουπιών που παρα-
τηρούνται στο αστικό περιβάλλον 
της πατρίδας μας και αναπτύσσονται 
σε μικρές φυσικές ή τεχνητές εστίες 
νερού. Εστίες μπορεί να υπάρχουν 
λοιπόν στους κήπους και στα μπαλ-
κόνια μας, σε πιατάκια γλάστρας, σε 
ποτιστήρια ή λεκάνες για πότισμα, σε 
χαλασμένα συστήματα άρδευσης, σε 
ποτίστρες για σκυλάκια και γατάκια 
κ.α. Επίσης, υπάρχουν σε οποιαδή-
ποτε απορρίμματα που μπορούν να 
κρατήσουν νερό και δεν ανακυκλώ-
νονται ή επαναχρησιμοποιούνται, 
όπως για παράδειγμα κουτάκια ανα-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΚΌΤΕΙΔΑΚΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΕΕΓΕΠ

Στρατηγικές διαχείρισης 
κουνουπιών 

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ, ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΉΝ ΚΑΘΉΜΈΡΙΝΟΤΉΤΑ  
ΣΤΉΝ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΉΣ Ο ΓΈΩΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΈΛΟΣ ΤΟΎ Δ.Σ. Π.Έ.Έ.Γ.Έ.Π., 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΉΣ ΣΚΟΤΈΙΔΑΚΉΣ, ΑΝΑΛΎΈΙ ΤΟΎΣ ΔΙΑΦΟΡΈΤΙΚΟΎΣ ΤΡΟΠΟΎΣ 
ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΉΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΉΨΉΣ ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΣΉΣ ΤΩΝ ΚΟΎΝΟΎΠΙΩΝ  

ΜΈ ΣΤΟΧΟ ΤΉ ΜΈΙΩΣΉ ΤΟΎΣ



ψυκτικών, ποτηράκια καφέ, μεταχει-
ρισμένα λάστιχα, εγκαταλελειμμένα 
αυτοκίνητα κ.ά. Οι κατασκευαστικές 
αστοχίες επιπρόσθετα σε δεξαμενές 
νερού, σιντριβάνια, φρεάτια ρολογι-
ών νερού και χαλασμένες υδρορροές 
μπορούν να κρύβουν εστίες ανάπτυ-
ξης κουνουπιών. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι δυστυχώς είναι συνηθισμένο και το 
φαινόμενο σε περιοχές χωρίς αποχε-
τευτικό δίκτυο, να πετιούνται παράνο-
μα από πολίτες υγρά λήμματα σε επι-
φανειακούς χώρους, φαινόμενο που 
επιβαρύνει αρνητικά την κατάσταση.

Η απαραίτητη εμπλοκή του συνόλου 
των πολιτών δεν είναι μια εύκολη υπό-
θεση και μπορεί να γίνει εφικτή μόνο 
μέσα από «πόρτα-πόρτα» δράση των 
δημοτικών αρχών. Επισκέψεις πρέπει 
να πραγματοποιηθούν σε κάθε οίκη-
μα στις αρχές της άνοιξης, πριν από 
την έναρξη της δραστηριότητας των 
κουνουπιών και να περιλαμβάνουν 
την ενημέρωση των πολιτών, τη διε-
ρεύνηση και τη διαχείριση των εστιών 
αναπαραγωγής (π.χ. απομάκρυνση νε-
ρού) εντός των ορίων των οικιών τους. 

Σε όσους αυτά φαντάζουν αδύνατα 
στην ελληνική πραγματικότητα, πρέπει 
να αναφερθεί ότι αντίστοιχο πρόγραμ-
μα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης 
των πολιτών, πραγματοποιήθηκε το 
2018 στην περιοχή της Βραυρώνας, 
σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτο-
παθολογικό Ινστιτούτο. Το πρόγραμμα 
εφαρμόστηκε στο 100% των κατοικιών 
της περιοχής και τα σχετικά εντομολο-
γικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεί-
ωση των εστιών αναπαραγωγής στις 

κατοικίες των πολιτών είχε ως άμεσο 
αποτέλεσμα τη πολύ σημαντική μείωση 
του πληθυσμού του ασιατικού κουνου-
πιού τίγρης σ’ ολόκληρη την περιοχή. 

ΔΗΜΌΣΙΌΙ ΧΩΡΌΙ
Πέρα όμως από τους ιδιωτικούς χώ-
ρους, υπάρχουν περιοχές άμεσης 
αρμοδιότητας των Δήμων όπου η 
επαναξιολόγηση της διαχείρισης των 
κουνουπιών είναι επιβεβλημένη. Κά-
ποια βήματα προς την σωστή κατεύ-
θυνση έχουν γίνει. Τα τελευταία χρόνια 
έχει φτιαχτεί δίκτυο σταθμών παρα-
κολούθησης πληθυσμών κουνουπιών 
σε επίπεδο Περιφέρειας, επίσης εδώ 
και αρκετά χρόνια έχει δημιουργηθεί 
διεπιστημονική επιτροπή παρακολού-
θησης κρουσμάτων ασθενειών που 
συνδέονται με τα κουνούπια. 

Όμως χώροι όπως τα νεκροταφεία, 
που είναι στην κατεξοχήν αρμοδιότητα 
των Δήμων, πρέπει να εξεταστούν ως 
προς τις επιπτώσεις στην καθημερι-
νότητα και την υγεία των πολιτών. Τα 
κοιμητήρια αποτελούν έναν από τους 
κυριότερους χώρους αναπαραγωγής 
κουνουπιών στο αστικό περιβάλ-
λον, καθώς μικρές συλλογές νερού 
υπάρχουν σε εξαιρετικά μεγάλους 
αριθμούς. Κάθε είδους ανθοδοχείο 
καθώς και τα πιατάκια που φέρουν οι 
γλάστρες/κηποδοχεία, αποτελούν την 
συντριπτική πλειοψηφία αυτών των 
εστιών. Για τον λόγο αυτό προτείνεται 
η αυστηρή οριοθέτηση με την ευθύ-
νη των Δημοτικών Αρχών, ώστε να 
απομακρυνθούν τα ανθοδοχεία από 
τα κοιμητήρια ή να επιτρέπεται μόνο 

η χρήση πλαστικών λουλουδιών σε 
αυτά και με άμμο στήριξης στο εσωτε-
ρικό τους. Αντίστοιχα για τις γλάστρες 
με ανθοκομικά φυτά επιβάλλεται να 
μην επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
πιατάκια συλλογής νερού. Ακόμα κα-
λύτερη επιλογή είναι τα ανθοκομικά 
φυτά να τοποθετούνται κατευθείαν 
επάνω στον τάφο, ομορφαίνοντας τον 
και βοηθώντας έτσι στην αποστράγγι-
ση των υδάτων και στην πιο γρήγορη 
βιοαποδόμηση του νεκρού σώματος.

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ-
ΠΌΛΙΤΩΝ
Το είδος Aedes aegypti, (το κουνούπι 
του κίτρινου πυρετού), έχει εμφανι-
στεί αυτή την περίοδο στην Τουρκία 
και στην Κύπρο και υπάρχει αυξημέ-
νη πιθανότητα να εισέλθει και στην 
πατρίδα μας. Μια νέα εφαρμογή για 
κινητά που έχουμε και στην Ελλάδα, 
το mosquito alert. μπορεί να βοηθήσει 
στην αναγνώριση του, όπως και άλ-
λων ειδών κουνουπιών που υπάρχουν 
στην Ελληνική επικράτεια. 

Τέτοια προγράμματα της Επιστή-
μης των Πολιτών (CitizenScience) 
όπως το  mosquito alert, βασίζονται 
στην διάδραση των πολιτών (ειδικό-
τερα των νέων) με την επιστημονική 
κοινότητα μέσω εφαρμογών κινητών 
τηλεφώνων. Μέσω της συγκριμένης 
εφαρμογής οι πολίτες μπορούν να 
αναφέρουν με μια φωτογραφία την 
παρουσία και το είδος των κουνου-
πιών, τις εστίες ανάπτυξής τους αλλά 
και άλλες πληροφορίες σχετικές με 
την όχληση/τσίμπημα από αυτά. 
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Λίγοι βαμβακόσποροι και σπόροι ζαχαρότευτλων στα εφηβικά χέρια 
του μικρού Δημήτρη Αναστασιάδη, ενός υιοθετημένου παιδιού από την 
Τερπνή Σερρών, ήταν η αφετηρία του ταξιδιού της ενήλικης ζωής  
του ιδρυτή της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής 
μονωτικών υλικών.

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η FIBRAN γιορτάζει 50 χρόνια 
αδιάκοπης πορείας και επιτυχιών!  
Από το 1974, όταν ο οραματιστής ιδρυτής μας, Δημήτριος Αναστασιάδης, 
άναψε τη φλόγα της δημιουργικότητας στη Θεσσαλονίκη, η FIBRAN 
έχει εξελιχθεί σε μια αληθινά παγκόσμια ελληνική βιομηχανία, με εννέα 
εργοστάσια που παράγουν εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα, 
υλικά ξηράς δόμησης και διογκωμένης πολυστερίνης, στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη, και παρουσία σε πενήντα χώρες.

Δεσμευόμαστε και για τα επόμενα 50 χρόνια ότι θα συνεχίσουμε  
με την ίδια φλόγα στα μάτια να ξετυλίγουμε το κουβάρι μιας ιστορίας 
γεμάτη καινοτομία, αριστεία και υπερηφάνεια...

www.fibran.gr

50 χρόνια καινοτομίας στα μονωτικά συστήματα

Ξεδιπλώνοντας μια ιστορία..!




